
BEPERK 

LOG 	: 12 
PAMFLET : 2 

AANSKAFFING VAN MATERTEEL 

BEPERK 



BEPERK 

HSL/DBV/B/403/1/B 

Teletwn : 312-4059 
Navrae : Kol Cloete 

Hoof van die SA Weerrag 
(Ibof van Staf Logistiek) 
Privaatsak X319 
Pretoria 
0001 

,2 C, Oktober 1989 

WYSIGINGSNR 4 : LOG PAMFLET : LOG 12 PAM 2 : AANSKAFFING VA MATERIEEL 

	

1. 	Geliewe bestaande bladsye ix, 4-1 en 4-2 met die aangehegte gewysigde 
bladsye te vervang. 

	

2. 	Hierdie wysiging behels veranderings aan die volgende paragrawe : 

a. Bladsy ix : Wysigingsregister. Opgedateer. 

b. Bladsy 4-1. 	Par 3.f. 

C. Bladsy 4-2. 	Par 6. 

	

3. 	Geliewe ontvangs te erken. 

(BRIG E.L. BEKKER) 
8 HOOF VAN DIE SA WEERMAG : GENERAAL 

ELB/Rose.16/LvdW 

Bylae : Gewysigde bladsye ix, 4-1 en 4-2 van Log 12 Pam 2 

DISTR 

Vir Optrede 	 Aantal 	kopied  

H SAW 	 2 
H SAW (IG, SAW) 	 10 
HWS 	 2 
H Leer 	 2 
HLM 	 2 
H V1ock, 	 2 
GG 	 3 
HSP 	 2 
HSI 	 2 
HSF 	 2 
HS Plan 	 2 
Kt G  2 

BEPERK 



BEPERK 	 2 

Kpin Genl 	 2 
BG Spes Magte 	 2 
Mil Sekretaris 	 1 
MIB 	 1 
Bev : SA Verd Kol 	 1 

SA Mil Akad 	 1 
SA Leer Kol 
Kolot 	 1 
VHK Eenh 	 1 

Sekretaris van die Tesourie 	1 
Uitvoerende Hoofbestuurder, Krygkor 	2 
CVir ?andag Bestuurder, Tegniese Dokumentasie 
en Standaardisasie 
Hoofbestuurder , Infoplan 	1 

Intern  

HSL 
HD Log B 	 1 
HD Log S 	 1 
DBV 	 1 
D Ing 	 1 
D Tels 	 1 
DLB 	 1 
DW 	 1 
DLS 
DKK 	 1 
DSP 	 1 
SO1 VV 	 1 
SO1 ID 	 1 
Hoofklerk 	 1 
Outeur 	 1 
Leer : HSL/DBV/403/1/B 

•••••■••■•••■• 
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Telephone: 208-4104 
Enquiries: Brig Bek 	01 -07- 1938 

HUtt • . 	t.uGMAa 

 

DePARTEANT VAN YEROBIMENZ 

RESTRICTED 
D€PATMI at: offiL_.44.4 	

CSL/DPP/R/403/1/3 

Chief of the SA Defence Force 
(Chief of Staff Logistics) 
Private Bag X319 
Pretoria 
0001 

a? April 1988 

AMENDMENT NR 3 : LOG PAMPHLET : LOG 12 PAMPHLET 2 : "AANSKAFFING VAN MATE-
RIEEL" 

1. Kindly replace existing pages ii to iv, 4-1 to 4-14 and B-1 with the 
attached amended pages. 

2. This amendment has resulted in the contents of certain pages flowing 
over to the next, and involves the following: 

a. Pages ii and iii : Contents. Updating. 

b. Pages iv : Record of Amendments. Page number. 

C. Page 4 - 1. Nil writing corrections as well as par 1 and par 3. 

d. 1110121--21EId4-3. Mil  writing corrections including the re-
numbering of paragraphs and the inclusion of main headings as 
well as par 11 line 2. 

e. 	Page 4 - 5. Par 12.d.ii(3). 

f. 	Page 4 - 6. Paragraphs: 

i. 12.e.ii(3) line 2. 

ii. 12.e.ii(4) line 1. 

g. Pages 4 - 7 to 4 - 14. Mil  writing and grammatical corrections 
including the re-numbering of paragraphs and the insertion of 
main headings, as well as the following: 

Pa9e 4 - 10. Par 25.b line 6/7 and par 25.c Iine 2. 

	

ii. 	Page 4 .' 11. Par 25.f line 4 and insertion of new par "30. 
Sedan Motors" just after par 27. 

iii. Page 4 - 12. Par 30.b line 4 and par 30.c line 3. 

iv. Page 4 - 13. Par 33.c line 1/2. 

	

V. 	Page 4 - 14. Par 38 line 4 and par 41 line 5. 

h. Page B-1 : "Aanhangsel B."  Replacing the word "Staatskoper/- 
Staatsaankope", wherever it appears, with the words "Hoofdirek-
teur : Verkrygingsadministrasie." 
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BEPERK 

HSL/DBV/B/403/1/B 

Telefoon : 208-4104 	 Hoof van die SA Weermag 
Navrae 	: Brig Bekker 	 (Hoof van Staf Logistiek) 

Privaatsak X319 
Pretoria 
0001 

Julie 1987 

WYSIGINGNO 2 : LOG PAMFLET : LOG 12 PAMFLET 2 : AANSKAFFING VAN MATE= 
RI EEL 

1. Geliewe 	die bestaande bladsye met die aangehegte gewysigde blad- 
sye to vervang. 

2. Hier-die wysiging behels die volgende : 

a. Bladsy ii en iii : Inhoudsopgawe. Skryfwyse aanpassing. 

b. Bladsy 3 - 1. 	Skryfwyse verbeterings. 

C. 	Bladsy 31-1 tot 3174 : Aanhan9sel I. 	Wysiging van para= 
grave 

	

1. 	5. 

ii. 7a - reels 4 en 8. 

iii. 7.c - reel 1. 

iv. 7.d. 

v. 12.b.ii - word geskrap. 

vi. 12.c.ii - reels 1, 6 en 7. 

vii. 13 - word geskrap. 

viii. 14.b - reel 1.. 

ix. 14.b.i word geskrap. 

x. 14.b.iii - reel 2 en laaste sin. 

xi. Paragraaf 14 en sub-subparagrawe word hernomrner. 

(BRIG E.L. BEKKER) 
wfs HOOF VAN DIE SA WEERMAG GENERAAL 

ELB/RS/DISK ROSE.3 

Bylaes: Gewysigde bladsye 11, iii, 3-1, 3-2 en Aanhangsel I by Hoofstuk 
3 van Log 12 Pamflet 2. 
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BEPERK 

Telefoon : 208-4104 
Navrae : Brig Bekker 

H5L/DBV/B/403/1/B 

Hoof van die SA Weermag 
(Afdeling Logistiek) 
Privaatsak X319 
Pretoria 
0001 

Desember 1986 

WYSIGINGNO 1 : LOG PAMFLET : LOG 12 PAMFLET 2 : AANSKAFFING VAN MATE= 
RI EEL 

1. 	Hierby aangeheg is gewysigde bladsye ter vervanging van die be= 
staande bladsye. 

Geliewe daarop to let dat die volgende wysigings aangebring is : 

Bladsv iv. 	Opskrif en uitleg. 

Bladsv 1-1 en 1-2. 	Militire skryfwyse verbeterings. 

Biadsy 1-6. 	Skrap paragraaf 24 en 25 en vervang met nuwe 
paragraaf 24. 

- Bladsv 1-7. 

Skrap NOTA onderaan paragraaf 27. 

ii. Hernommering van paragrawe. 

/./ (BRIG E.L. BEKKER) 
W/HOOF VAN DIE SA WEERMAG : LT GENL 
:LB/RS/D:3K ROSE.3 

Bylaes: Gewysigde bladsye iv, 1-1, 1-2, 1-6, 1-7 van Log 12 Pamflet 2. 

BEPERK 



BEPERK/RESTRICTED 	 ii 

Log : 12 
Pam : 2 

INHOUD/CONTENTS AANSKAFFING VAN MATERIEEL 

Onderwerp/Subject 131/Page Par 

a b C  

HOOFSTUK 1 : INLEIDING EN BELEID 

INLEIDING 	 • / 
. Doel 1-1 • , 1 
Bestek 1.1 ,V 2 t.,  
Aanskaffing/Verkryging/Aankope 1-1 ,./' 3 / 

BELEID 1-1 v 4 

OPPOTTINGSRIGLYNE VIR DIE SA WEERMAG : LOG 12 PAM 6 
Verdedigingsfamilie . 	1-1 	- 5 / 
Woordomskrywing 1-1 -, 6 ' 

Oppotting 1-1 ‘/ 6.a / 
Strategiese goedere 1-1 / 6.b / 

BANTERING, EVALUERING, TOEKENNING EN BESKIKKING OOR 1-1 V 7/ 
BUITGEMAAKTE WAPENS , AMMUNISIE , UITRUSTING , VOORRAAD 
EN DOKUMENTE : LOG 17 PAMFLET 26 

KOMMANDERING DEUR DIE SA WEERMAG : LOG 12 PAM 5 1-2 / 8 

BESTUUR4BEGINSELS 
Verdedigingswet No 44/57 soos gewysig 1-2 ,./ 9.a 
Wet op Krygstuigontwikkeling en Vervaardiging - 1-2 7 9 .b 
Nr 57/68 soos gewysig 

KATEGORIEE 
Indeling van Materieel vol ens Kategoriee 1-3 v 10 / 

Kategorie 1 Uitrusting 1-3 / 10.a 
Kategorie 2 Uitrusting 1-3 ,/ 10.b / 

Verkrygingsinstansie 1-.3 / 11 
Krygkor 1-3 N/  11.a / 
Die SAW 1-4 V 11.b Z 

Kontrakadministrasie 1-4 ,/ 12 V/  
F.xygstuigaanbiedinge 1-4 V 13 / 

i 
AANSTELLING VAN PROJEKOFFISIERE/-LEIER 	, 1-4 7 14 tot 19 

PROJEKSEKERHEID 
Inleiding 1-6 7 20, 
Definisie 1-6 N, 21 t/.  
Sekerheidsklassifikasie 	 • 1-6 ‘r 22V 
Toepassing 1-6 / 23 

REKENARISERING 1-6 N/ 24 tot 26 

Disk/Rose.17 ./ /'BEPERK/RESTRICTED Wys2,3/12/2/AprSS 

  



iii 

3-1 ✓  1 
3-1V  2 

3-2 ./ i  3.a 
3-2.,  
3-2 ./ 1  3.c3  

3-2V/  4 v/  
3-2v'  4.a *// 
3-2,/4.b/ 
3-3 '  5'.  
3-3 1/  6 '/' 

3-3 /  6.a "7  
3-3/  6.b-/  
3-3-/  6.c ./ 
3-3 v  6.c.i/  
3-4-  6.c.iiv  
3-4 ,/  6.c.iii 
3-4 ,/  6.d 

3--5-/ 
3-5v" 
3 -5.7 	9./ 
3 
3-6,, 
3 -6../  9.c,/ 
3  9.d,/ 

BEPERK/RESTRICTED 

EKONOMIESE ONAFHANKLIKHEID 	 1-7% 

KODIFISERING EN KATALOGISERING 	 1-7-//  

VOORLEGGING AAN DIE VBK 	 1-7 v//  

HOOFSTUK 2 : WOORDOMSKRYWINGS 	 2-1 ✓ 

HOOFSTUK 3 : PROSEDURE VIR DIE AAN-
SKAFFING VAN MATERIEEL : KAT 1 UIT-
RUSTING 

INLEIDING 

28, 29v/  

30 1/ 

1 tot 42 

ALGEMEEN 
Bestek 
Magsontwikkeling 

VERWANTE DIREKTIEWE EN PROSEDURES 
Log Pamflette 
H SAW Direktiewe 
SAW Std - 0100 

SAW MATERIEEL BEHOEFTES 
Aard van die Behoefte 

Uitbreidingsbehoeftes 
Bedryf sbehoeftes 

Bevrediging van Behoeftes 
FinansiSle Aspekte rakende die bevrediging van die 

Materieelbehoeftes 
Koste Kategorie 
Bron van Finansiering 
Kontantvloei 

Fonds 01 
Fonds 02 
Fonds 03 

Klasse van Beramings 

GOEDKEURINGSPROSES 
Projekdokumente 
Kriteria : Goedkeuringsvlakke 
Afwykingsperke 
Finansies 
Tydskedules 
Hoeveelhede 
Gebruikersvereistes 

DIE AANSKAFFINGSPROSEDURE 
Fases 
Vloeidiagram 
Periodieke Verslaggewing 
Konfigurasiebestuur 

3-6 V' 

3-6- 
3-6 %v 

BEPERK/RESTRICTED Wys2,3/12/2/Apr88 



RESTRICTED 

3. 	Kindly acknowledge receipt. 

441  (BRIG E.L. BEKKER) CHIEF OF THE SA DEFENCE FORCE : GENERAL 

ELB/BMT/DISK ROSES 17 

Enclosures: Pages ii to ix, 4-1 to 4-13 and B-1 of Log 12 Pam 2 

DISTR 

For Action 	Number of codes  

C SADF 	 2 
C SADF (IG, SADF) 	 10 
CDS 	 2 
C Army 	 2 

--7TAF (Attention: SSO LOG DCC) 	-2 
C Navy 	 2 
SG 	 3 
CSP 	 2 
CSI 	 2 
CSF 	 2 
CS Plan 	 2 
QMG 	 2 
Cpin Gen 	 2 
GOC Spec Forces 	 2 
GOC SWATF 	 2 
Mil Secretary 	 1 
MIB 	 1 
OC: SA Def Col 	 1 

SA Mil Acad 	 1 
Colet 	 1 
DHQ Unit 	 1 
SA Army Col 	 1 

Secretary to the Treasury 	1 
Executive General Manager,Armscor 	2 

(For Attention: Manager, Tech-
nical. Documentation and Stan-
dardization 

General Manager, Infoplan 	1 

Internal  

CSL 	 1 
CD Log S 	 1 
CD Log P 	 1 
DPP 	 1 
D Eng 	 1 
D Tels 	 1 
DLSD 	 1 
DDSC 	 1 

2 

RESTRICTED 



BEPERK 

DISTR 

Vir Optrede 	 Aantal kopiee  

H SAW 	 2 
H SAW (IG, SAW) 	 10 
HWS 	 2 
H Leer 	 2 
HLM 	 2 
H Vloot 	 2 
GG 	 3 
LISP 	 2 
HSI 	 2 
HSF 	 2 
HS Plan 	 2 
KMG 	 2 
Kpin Genl 	 2 
BG Spes Magte 	 2 
BG SWAGM 	 2 
Mil Sekretaris 	 1 
MIB 	 1 
Bev: SA Verd Kol 	 1 

SA Mil Akad 	 1 
Kolot 	 1 
VHK Eenh 	 1 

Sekretaris van die Tesourie 	1 
Uitvoerende Hoofbestuurder, Krygkor 2 

(Vir aandag: Bestuurder,Tegniese 
Dokumentasie en Standaardisasie) 

Hoofbestuurder; Infoplan 	1 

Intern 

HD Log B 	 1 
HD Log S 	 1 
DBV 	 1 
D Ing 	 1 
D Tels 	 1 
DLB 	 1 
DVV 	 1 
DLS 	 1 
DKK 	 1 
DSP 	 1 
SO1 VV 	 1 
SO1 ID 	 1 
Hoofklerk 	 1 
Leer : HSL/DBV/B/403/1/B 	 1 

BEPERK 



BEPERK/RESTRICTED 	 iv 

a b 

PROSEDURE VIR DIE AFSLUITING VAN PROJEKTE 
Inleiding 3-7 -̀/r  151/ 
Woordomskrywings 3-7s,  16,7, 
Afgehandelde Projekte 3-7,/ 17V/ 

EERSTE GEVAL : PROJEK AFGEHANDEL 
Afsluitingsomstandighede 3-8L/ 19V' 
Afsluitingsprosedure 3-8 	- ,./• 20,7 

TWEEDE GEVAL : PROJEK GEVRIES/UITGESTEL/TYDELIK GE- 
STAAK 
Omstandighede 3-9v 21 - 
Belangrike Oorwegings 3-9. 22'" 
Prosedures 3-9 t. 23v/  

DERDE GEVAL : PROJEK GETERMINEER 
Omstandighede 3-10%,  24v/  
Belangrike Oorwegings 3-10 ,/ 25 
Prosedure 3-11v 26 v/ 

DIE DEFINISIEFASE 	 .  

ALGEMEEN 
Doel 	. 3-11'-- 28 v 
Bestek 3-12 ), 29 ,,- 

FUNXSIE 1 : VOORLOPIGE STUDIE 3-12. 30v 
. . FUNKSIE 2 : DIE STAFTEIKEN 

Uitvoering 3-12‘- 31 '/ 
Behoeftestelling 3-12\, 32‘/ 
Finansiele Aspekte 3-12., 33-/,, 
Stappe 3-12 ,-- 34V, 
Uitvoerbaarheidstudie 3-13v 35V 
Magsontwikkelingsplan 3-13-v- 36/ 
Aanstelling van Projekoffisier/-Leier 3-13v 37' 

FUNKSIE 3 : DIE STAFVEREISTE 
Doel 3-141,  381'' 
Uitvoering 3-14, 39,/ 
Wysigings 3-14■,,  40,/ 
Inhoud 3-14,,, 41 ,-/ 
Algemene Opmerkings 3-15‘v 42,/ 
Stappe 3-15%.- 43,, 

DIE ONTWIKKELINGSFASE 

ALGEMZEN 
Doel 3-16% 44%-/''  
Bestek 3-16 45 ,,/' 
Uitvoering - 3-16,,' 46V 
Wysiging 3-16" 47 

Finansigle Beramings 3-16/ 47.av 

BEPEBK/ RESTRICTED Wys2,3/12/2/Apr88 



C54°  BEPERK/RESTRICTED 

BEPERK/RESTRICTED 

a b c 

Tydskedule 3-17 47.b%/ 
Hoeveelhede 3-17w 47.c ,/ 
Gebruikersvereistes 3-17s/ 47.d,/ 

Voorlegging van wysigings 3-17./ 48 1,/' 

FUNKSIE 4 : PROJEKSTUDIE  
Inleiding 3-17v/  49 VP  
Doel 3-1817 50./ 
Uitvoering 3-18,  51<, 
Omvang 3-18/ 52'", 
Voorstelling van Projekstudie 3-18-/ 53./.- 
Keusevernouing 3 -19:I 541  
Stappe 3-20 v 55v/ 

FUNKSIE 5 : DIE ONTWIKKELINGSTUDIE 
Doel 3-204( 56 i( 
Omvang 3-21v/7  57v(  
Uitvoering .3 -21-v/ 58 / 
Voorstelling van die Ontwikkelingstudie  3-21N/ 59/ 
Uitvoer van N en 0/of Protobou 3-22 s/ 60/ 
Kontrakte 3-22,7 61,/ 
Evaluasie 3-22 V 62/7  
Aanvaarding 	- 3-22 ./ 63 

AMMUNISIE, PLOFSTOWWE EN VERWANTE KOMPONENTE 3-22v 64,65/ 

FUNKSIE 6 : DIE VERKRYGINGSPLAN 
Doel 3-23,/ 66 v/ 
Uitvoering 3-23 v 67 
Inhoud van die Verkrygingsplan 3-23v 68/, 
Stappe 3-23/ 69/ 
Finansalle Aspekte 3-24v 70/ 

DIE AANKOOP-/VERVAARDIGINGSFASE  

ALGEMEEN 	 • 
Doel 3-24v 7117' 
Bestek 3-24 , 72v/  
Uitvoering 3-24.,' 73` 
Wysiging 3-24 v/ 74V 

Finansiale Beramings 3-24,./ 74.a),  
Tydskedules 3-24 ,/ 74.12 ,,./ 
Hoeveelhede 3-25,V 74.c 
Gebruikersvereistes 3-25.7 74.d 
Krygkor Bemarkings 3-25‘v 74.e 

Voorlegging van Wysigings 3 -25v7  75 %.,' 

FUNKSIE 7 : AANKOOP/VERVAARDIGING 
Uitvoering deur Krygkor 3-26 76 -N//  
Ammunisie, Plofstowwe en Verwante Komponente 3-27„, 77..//  

FUNKSIE B : KWALIFISERING EN AANVAARDING 
Algemeen 3-27 .../ 78 

Wys2,3/12/2/Apr88 



BEPERK/RESTRICTED 

a b c 

Kwalifisering
Aanvaarding 

3:227N/ 3 	E3  ✓ 79 
801,/ 

AANVAARDING VAN AMMUNISIE, PLOFSTOWWE EN VERWANTE 3-28t,-' 81 v 
KOMPONENTE 

FUNKSIE 9 : KONTRAXAFRONDING  
Kontrakvoorwaardes 3-29 t/ 82‘,//  

FUNKSIE 10 : AFLEWERING 
Aflewering 3-29%7 83v,  
Opvolging 3-29 / 84,/ 

INBEDRYFSTELLINGSFASE 

FUNKSIE 11 : INBEDRYFSTELLING EN TERUGVOER 
Doel 3-29V 85/ 
Bestek 3-29v,  86 V 
Uitvoering 3-29,7 87 bv.  
Terugvoering 3-29 v 88 V 
Samevatting 3-29 v/ 89 v//  

AANHANGSEL A : Skernatiese Voorstelling van die 3A-1/7  
Lewensiklus van Krygstuig 

1  AANHANGSEL B : Skematiese Uitleg van die Aanskaffing 
van Kategorie 1 Uitrusting 

3B-1 i,7 

AANHANGSEL C : Voorbeeld van 'n Stafteiken en Rig- 
lyne 

3C-1 V/  

AANHANGSEL D : Riglyne mbt die Inhoud van die Staf- 
vereiste  

3D-1 / 

AANHANGSEL E : Riglyne =ft die Inhoud/Uitsondering 
van die Projekstudie 

3E-1/ 

AANHANGSEL F : Riglyne mbt die Inhoud van die Ver- 
krygingsplan 

3F-1/ 

. 	, 
AANHANGSEL G : Die Daarstelling van Gemeenskaplike 3G-1 v/ 
Wapens, Ammunisie en Springstowwe 

AANHANGSEL H : Riglyne en Verantwoordleikheid vir 
die Beplanning vir die Verkryging van Kodifikasie-
en Katalofiseringsdata 

3H-1 

AANHANGSEL I : Die Aanskaffing van Elektroniese, 31-1 
Telekommunikasie en Elektriese Kragvoorsieningsuit-
rusting 

AANHANGSEL J : Projekgoedkeuring : Finansiale vlakke 
en coedkeuringsinstansies 

3J-1 l''m  - 

BEPERK/RESTRICTED 	 Wys2,3/12/2/Apr88 



a 

HOOFSTUK 4 : DIE PROSEDURE VIR DIE 
AANSKAFFING VAN KATEGORIE 2 UITRUS-
TING DEUR DIE SAW DMV STAATSTENDER-
RAADPROSEDURE 

b 	c 

4-3,1 
4-3 	10 v 

4-3 ‘. 
4-3-
4-3 
4-6 

4-6i 	16. 
4-7 	17„, 

Wys2, 3/12/2/Apr88 BEPERK/RESTRICTED 

4-8V 24 \/ 

BEPERK/RESTRICTED vii 

INLEIDING 
Bestek 
Vloeidiagram 
Verwante Voorskrifte 
Kategorie 2 Uitrusting 
Eiesoortige Kommersiele Voorrade 
Aankope: Kategorie 2 Voorraaditems 

PROSEDURE  

FUNKSIES 1 TOT 4 
Behoeftebepaling 

FUNKSIE 5 

4-1-e• 	1 
4-1 	2 
4-1 v  3 
4-2 ,/ 	4 v  
4-2 tr 	5 
4-2 	6 

4 -2 

4-2 
V 

FUNKSIE 6 
Verkrygingsplan 
Besluitneming 

ky 

at/ 

FUNKSIE 7 
Aankoop/Vervaardiging 
Die Staatstenderraad 
Voorligting 
Metodes van. Aankope 
Vooraankoopaksie 

FUNKSIE 8 : KWALIFISERING EN AANVAARDING 
Kwalifisering 
Aanvaarding 

FUNKSIE 9 EN 10 : KONTRAKAFRONDING EN AFLEWERING 	4-7 , 	18, 

FUNKSIE 11 
Inbedryfstellingsfase 	 4-7- 	19%. 

ALGEMENE VOORRAAD 

INLEZDING 	 4-7 N, 	20 v  

PROSEDURE : RIGLYNE VIR VERKRYGING 
Verkryging 	 4-8N/ 21%//  
Aanvaarding 	 4-8.% 
Betaling 	 4-8 ,/ 	23 

C EN D VOERTUIE  

INLEIDING 
Definisies 



36 I/ 

38 ,„!. 

4-12v/ 
4-13 
4.-13v--.-.  

RANTSOENE 

PROSEDURE 
Verkryging 
Piaaslike Aankope 
Betaling 

MEDIESE VOORRADE 

PROSEDURE 
Omskrywings 
Verkryging 

VERBOD  

ONREELMATIGHEDE MBT KONTRAKTE 

PROSEDURE 

OPENBAARMAKING VAN UITSLAE VAN TENDERS 

a 

PROSEDURE 
Verkryging van C-Voertuie 
Aanwending 
Verkryging van D-Voertuie 
Aanvaarding 
Betaling 
Sedan Motors 

PETROL, OLIE EN SMEERMIDDELS 

INLEIDING 
Algemeen 
Reserwes 

PROSEDURE 
Verkryging 
Aanvaarding 
Betaling 

b 	c 

4-8 V 25 tr.  
4-9 L.- 	26 1,-- 
4-9 
4-10 	28--- 
4-10,- 21- 
4-10 	30, 

4-11 	311,- 
4-11,, 	32 

4 —11%,' 	33%,'  
4 	34t 
4-12t. 

4-13 s,r 
4-13./ 

4-13 

4-13 

4-13-k/ 

39 V%  
40 ✓ 

41\7.  

42v 

431., 

BEPERK/RESTRICTED 	 viii 

Disk/Rose.17 
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RESTRICTED/BEPERK 	 ix 

Log : 12 
Pain : 2 

RECORD OF AMENEMENTS/WYSIGINGSREGISTER 

Amendment No 
Wysigingsno 

Date 
Datum 

Particulars 
Bescmderhede 

Signature/Rank 
Handtekeni . Rang 

a b c 

1 10 Des 86 Bls iv, 1-1, 1-2, 1-6, 1-7 Brig E.L. Bekker 

2 22 Jul 87 Bls ii, iii, 3-1, 3-2, en Brig E.L. Bekker 
Aanh I by Hist 3 

3 29 Apr 87 Pgs ii to ix & 4-1 to 4-13 Brig E.L. Bekker 

4 26 Okt 89 Bls ix, 4-1 en 4-2 Brig E.L. Bekker 

RESTRICTED/BEPERK 
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BEPERK 
	

ESL/DV/B/403/1/B 
Log 	: 12 
Pamflet : 2 

AANSKAFFING VAN MATERIEEL 

ROOFSTUK 1 : INLEIDING EN BELEID 

INLEIDING 

1. Doel. Die doel met hierdie dokument is am die lede van die SA 
Weermag en Krygkor met die beleid en prosedure vir die aanskaffing 
van materieel vertroud te maak. 

2. Bestek. Hierdie prosedure identifiseer die belangrikste steppe 
gedurende die aanskaffingsprosedure, en beskryf die uitvoering van 
die stappe in 'n chronologiese volgorde. 	Die prosedure is oorkoe= 
pelend van aard en konsentreer op die interaksies tussen beiangheb= 
bende ins tansies. 	Elke instansie moet sy eie interne prosedure, 
binne die raamwerk van hierdie prosedure, opstel. 

3. Aenskaffimatarminiallikme. Duidelikheidshalwe is dit mod= 
saaklik dat daar in die aanskaffingsprosedure tussen hierdie begrippe 
onderskei most word. Aanskaffing (acquisition) is 'n meer omvattende 
begrip wat die lewenssiklus van 'n item insluit en het 'n wyer bete= 
kenis as verkryging (procurement), wet op sy beurt 'n wyer betekenis 
het as aankope (purchase). 	Rierdie benadering moet deurgaans in 
gedagte gehou word. Kyk Hoofstuk 2 vir definisies. 

BELEID 

4. Die aanskaffingspr6sedure . wat onder bespreking is sluit nie 
huurneming, oppotting, kommandering en die verkryging van buitgemaak= 
te krygstuig in nie. 	Toy huurneming is die aangeleentheid nog nie 
gefinaliseer nie en sal mettertyd ingesluit word. 	Omrede hierdie 
aspekte ooh: 'n me tole van verkryging is, is dit noodsaaklik dat die 
beleid in hierdie verband kortliks uit4elig word. 

OPPOTTINGSRIGLYNE VIR DIE SA WEERMAG : LOG 12 PANFLET 6 

S. 	Verdedicinosfamilie. Die Verdedigingsfamilie (SAW en Krygkor) 
Is verantwoordelik vir die oppotting en opberging en/ of railings te 
tref vir die oppotting en opberging van alle eiesoortige strategiese 
goedere asook vir die finansiering daarvan. 

6. Woordomskrvwiny  

a.ODpottina. Die opgaar van strategiese goedere waarvan die 
verskaffing ter enige tyd gestaak kan word, soos by deur 
sanksies. (Dit sluit nie reserwes vir mobilisasie en nor= 
male voorraadhoudings in nie). 

b. Strateciese Goedere.  Daardie ingevoerde goedere wat noon= 
sawalx is vir die normale bedryf van die SAw. 

HANTERING, EVALUERING, TOEKENNING £N BESKIKKING OCR BUITGEMAAKTE 
WAPENS, AMMUNISIE, UITRUSTING, VOORRAAD EN - DOKt3MENTE : LOG 17 PAMFLET 
26 

7. ;tile wapens, ammunisit, uitrusting, voorraad en dokumente wat 
deur die SA Weermag buitgemaak word, word onmiddellik staatseiendom. 
Hierdie optrede verseker die voordeligste benutting van buitgemaakte 
uitrusting. 
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KOMMANDERING DEUR DIE SA WEERMAG : LOG 12 PAMFLET 5 

8. Kragtens Artikel 100 van die Verdedigingswet, No 44 van 1957, 
kan die SAW tydens optrede ter verdediging van die Republiek of ter 
voorkoming of ter onderdrukking van terrorisme, of ter voorkoming van 
binnelandse onluste en wanneer omstandighede, dws operasies of die 
spoedeisendheid van die behoefte, verhoed dat van normale verkry= 
gingsaksies of van die staat se opvorderingsmagte gebruik gemaak 
word, goedere en grond wat deur die SAW benodig word, kommandeer. 

BESTUURSBEGINSELS 

9. Die riglyne vir die verkryging en bevrediging van die gebruiker 
se behoeftes tov materieel is in wetgewing neergele, nl die Verdedi= 
gingswet en die Krygkorwet. Hierdie twee wette wat die verkrygings= 
aspek reguleer is as volg : 

a. 	 .E___....et Ssmt....aVerdediinasc . Art 76 van die Wet 
behels die volgende : 
"AlRemene Bevoecdhede van Minister. 

(1) Die Minister kan alles doen of laat doen wat volgens 
sy oordeel nodig is vir die doeltreffende verdediging 
en.beskerming van die Republiek of enige deel daarvan. 

(2) Sonde: afbreuk aan die algemeenheid van sy bevoegdhede 
ingevolge sub-artikel (1), kan die Minister - 

(d) wapens, artmunisie, voertuie, vliegtuie, vaartuie, 
klere, &ere, voorrade en ander uitrusting wat 
vir verdedigingsdoeleindes nodig is, yvrkry'. 

b. Wet on Krvastuiaontwikkeli na en Vervaardiaina 	No 57/68 
soos aewysi9.  Art 3 van die Wet behels die volgende 

"Ooamerke en Alaemene Bevoeadhede van die Kornorasie. 

(1) Die oogmerke van die korporasie is om, so doeltreff end 
en ekonomies as wat doenlik is te voorsien in die 
Krygstuigbehoeftes van die Republiek coos deur die 
Minister bepaal, met inbegrip van krygstuig vir uiva 
voer benodig en vuurwapens, ammunisie of pirotegniese 
produkte benodlg vir verskaffing aan lede van die 
publiek. 

(2) Vir die bereiking van sy oogmerke het die korporasie, 
benewens ander bevoegdhede by hierdie Wet aan hom 
verleen, die bevoegdheid - 

om die ontwikkeling, vervaardiging, standaardisering, 
instandhouding, verkrvaing of verskaffing van krygs= 
tuig te bevorder en te koardineer deur saam te werk 
met, of hulp te verleen, of dienste te verskaf aan, of 
gebruik te maak van die dienste van, die een of ander 
persoon, liggaam, inrigting of Staatsdepartement, of 
deur die ander stappe te doen wat 
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die korporasie nodig ag, om beheer uit te oefen oor die 
ontwikkeling, vervaardiging, verkryging, verskaffing, 
uitvoer, deurvoer of bemarking van krygstuig". 

KATEGORIEi 

10. 	Indelina van. Materieel volcens Kateaoriei. 	Materieel word 
hoofsaaklik in twee kategoriei ingedeel. 	Die eerste kategorie dui 
daardie mater ieel aan waarvocr op die Spesiale Verdedigingsrekening 
deur die SAW en Krygkor begroot is, en deur Krygkor oa buitelands 
verkry moet word. 	Hierteenoor word die tweede kategorie materieel 
soos op die Spesiale Verdedigingsrekening en die Standaardrekening 
voor begroot is deur die SAW ingevolge die STR prosedures verkry. 

1 Litrusting.. 	Dit is uitrusting en onderdele 
wat uitsluitlik vir militere gebruik/doeleindes benodig 
word en wet deur Krygkor verkry moet word as ook uitrusting 
wat agv die wapenboikot en selektiewe handeisboikot teen 
die RSA, gevolglik nie deur normale handelskanale verkry 
kan word nie. 

NOTA 
1■1111011111111111111M. 

7gente vir Kategorie I items in die RSA word nie as normale 
handelskanale beskou nie.' 

2. 	By uitsondering kan Krygkor op versoek van die SAW, en met die 
goedketring van die Kantoor vir Staatsaankope, verkryging namens die 
SAW uitvoer vir uitrusting wat op die Standaardrekening voor begroot 
is. Hierdle prosedure kan slegs gevolg word in spesiale en/of t:it= 
sorrier like gevalle wear verkryging nie op 'n meer voordelige Wyse 
deur die normale kanale kan geskied nie. Kyk Hoofstuk 4, par 12.e. 

b. Kateaorie 	Dit is kommersiale' uitrusting, 
komponente en onderdele, insluitende mediese voorrade, wat 
op die ope mark beskikbaar is en wat sonder enige wysi= 
ging, of aanpassing van die vervaardiger se spesifikasie, 
sy industriele oroses, of sy normale kwaliteitstandaarde, 
deur die SAW aangewend kan word. Kyk Hoofstuk 4. 

II. 	Verkrv5ingsinstansies. 	In die aanskaffingsprosedure word die 
SAW se behoeftes deur die volgende ins tansies bevredig : 

a. Krygkor 

i. Die Hoof van die SAW is die bepaler van krygstuigbe= 
hoeftes, die begrotingsinstansie en die rekenpligtige 
beampte. Krygkor is daargestel om as primire verkry= 
gingsinstansie die SAW se behoeftes toy Kategorie I 
uitrustinq volaens ooreenaekome verkry;ingsplanne te 
verkry. Derhalwe ontvang sKrygkor enersyds voile ver= 
antwoordelikheid en gesag by sy aanvaarding van die 
verkrygingstaak, en aanvaar andersyds voile aanspreek= 
likheid vir die uitvoering van daardie taak. Krygkor is 
uitsluitlik verantwoordelik om met buitelandse leweran= 
seers te skakel. 	Indien die SAW gedurende enige fase 
van die lewenssiklus met 'n buitelandse leweransier moet 
skakel, moet Kryg - kor betrek word. 	Onder sekere om= 
standighede kan Krygkor ook Kategorie 2 uitrusting vir 
die SAW verkry. Kyk Hoofstuk 4 tov afwykende aankope. 

a. Kateaorie 

BEPERK 



BEPERK 	 1-4 

ii. Alhoewel alle verkrygingsaktiwiteite deur die verkrygingsplan 
vooraf beplan word, bly dit noodsaaklik dat hersiening van 
prioritette die prerogatief van die SAW bly. Dia Hoof van die 
SAW mag dus die hersiening van prioriteite vir die verkrygings= 
plan vereis wat in sekere gevalle die staking van verkrygings= 
aktiwiteite kan meebring. 	Sodanige hersiening moet slegs by 
uitsondering oorweeg word en altyd in 'n algehele gekoi.rdineer= 
de samewerking tussen die SAW en Krygkor onderneern word. Ver= 
der moet verseker word cat die volie implikasies van sodanige 
hersientng by besluitneming in aanmerktng geneem word en met 
die veLdesc vuuLbehoud dat die SAW verantwoordeltkheid vir 
enige vrugtelose uitgawes wat uit die instelling van sodanige 
hersienings mag voortspruit, sal aanvaar. Krygkor is egter 
daarvoor verantwoordelik om toe te sien dat die verkrygingsplan 
te alle tye prakties uitvoerbaar is. Kyk Hoofstuk 3. 

b. Die SAW 

Die SAW bly primer verantwoordelik om die benodigdhede 
ten opsigte van kategorie 2 uitrusting, behalwe waar 
spesifiek anders met Krygkor ooreengekom, te bevredig. 

ii. Waar die SAW self verkryging waarneem, tree die 
Staatstenderraad (STR), soos vir enige ander Staatsde= 
partement, oo as goedkeuring--/ beherende instansie. 
Kyk Hoofstuk 4. 

tit. Die Staatsaankoper kan dus ook vrystelling e  van sy 
reels en orosedures aan die SAW vir verkryging ver= 
leen, sender om dit na die STR te verwys. 

12. Kontrakadministrasie 

a. Waar Krygkor as verkrygiAgsinstansie optree, beding Krygkor 
die nodige kontrakte vir die bevrediging van die SAW se 
behoeftes. In hierdie verband mag die SAW nie direk met 'n 
voornemende kontrakteur of 'n kontrakteur met die oog op 
die bedinging van 'n kontrak of wysigtng daaraan skakel 
nie. 	Daarteenoor mag Krygkor ook nie 'n kontrak beding 
wat nie aan die SAW se behoeftes voldoen nie, of 'n kontrak 
wysig buite die ooreengekome begroting of tydskale wat nie 
meer aan die SAW se operasionele vereistes voldoen nie, 
behaiwe met die SAW se vooraf goedkeuring. 

b. Waar die SAW self as verkrygingsinstansie optree, word van 
die STR se reels en prosedures gebruik gemaak om tenders in 
te win, kontrakte te sluit en to wysig om aan die SAW se 
behoeftes to voldoen. 

13. Krvgstuiaaanbiedinge. 	A? le aanbiedinge moet deur die SAW en 
Krygkor wedersyds aan mekaar bekend gemaak word. (Log 9 en 10 Pam= 
flet 3 Deel 1). 	Aanbiedinge aan weermagsdele hetsy skriftelik of 
dray 'n agent, moet aan HST, (D Ing) bekend gemaak word. 

AANSTELLING VAN PROJEKOFF:SIER/-LEIER 

14. Ondervinding in die verlede het geleer dat projekte in die SAW 
skipbreuk gely het as gevoig van onvoldoende deurlopende beheer van 
die gebruiker met die gevoig dat die verlangde produk nadelig bein= 
vloed was. 
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15. Ten einde bogenoemde tekortkoming te oorbrug is dit noodsaaklik: 

a. Dat 'Ti nrojekoffisier, of in die geval van in projekspan, 
in nrojekleier so vroeg as moontlik vir elke projek aange= 
stel word. 

b. Dat elke projekoffisieri-leier oor die nodige kwalifikasies 
en toepaslike ondervinding beskik. 

c. Dat elke projekoffisier/-leier bevoeg is om doeltreffende 
projekbestuur toe te pas. 

Dat wear enigsins moontlik net een projekoffisier/-leier 
van dle begin tot die einde van 'n projek die verlangde 
kontinuiteit tov skakeling, koardinering en terugvoering 
moet handhaaf. 

e. Dat wanreer projekoffisiere omgeruil word, afhangend van 
die kompleksiteit van die projek, die nodige oorvleueling 
en volledige oorname moet geskied. 

	

16. 	Die aanstelling van bevoegde en opgeleide projekoffisiere sal 
verseker dat 

a. Die gebruiker se deelname met die verloop van die projek 
deurgaans bevorder en gehandhaaf word. 

b. Waardevolle kennis en kundigheid tussen die vervaardiger en 
gebruiker uitgeruil word. . 

c. 'n Hoe graid van kobrdinering en skakeling bereik word. 

d. Kontinuiteit effektief tydens al die fases van 'n projek 
toegepas word. 

e. Die kennis wat deur in projekoffisier opgedoen word in sy 
verdere loopbaan voordelig toegepas ken word. 

	

17. 	In die lig van bogenoemde is weerntagsdele en ondersteunings= 
dienste verantwoordelik om 'n geskikte offisier as 'n projekoffisier/ 
-leier met die nodige kennis en ondervinding, in ooreenstemming met 
die kompleksiteit van die proDek aan te stel. Verder moet verseker 
word dat die aangestelde projekoffisiere oor 'n toepaslike seker= 
heidsklaring beskik wat vereis word vir sodanige projek. 

	

18. 	Om meer offisiere die geleentheid te bied om ondervinding in 
projekbestuur te bekom, en oz die verlangde mate van kontinuiteit in 
al le faaes %an 'n prcti4t te versakcr, moet 'n offiaicr nie meer dan 
twee opeenvolgende projekte, van die begin tot die voltooiing dear= 
van, behartig nie. 

19. Nieteenstaande die voorafgaande en ongeag of Krygkor of die SAW 
(gebruiker) op enige besondere stadlum vir die bestuur van die projek 
verantwoordelik is, berus die uiteindelike aanspreeklikheid vir die 
doeltreffende bevrediging van 'n behoefte by die gebruiker. 
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PROJEKSEKERHEID 

20. Inleidina. Die algehele wapenboikot teen die RSA vanaf 1977 
het die RSA gedwing om die metodes wat gebruik word om wapentuig en 
cegnologie te bekvat, da4 to wend du Le ridei:11c4k, ea .firer HOuyebat. te 
beskerm. Die belange van die verskaffer, die verkrygingsinstansie 
en die gebruiker moet deurgaans in ag geneem word. 

21. Definisie. Projeksekerheid is al die sekerheidsaksies en op= 
tredes wat geneem moet word tov 'n projek of program om te verseker 
dat die nodlge graad van sekerheid in die totale lewensiklus van 
enige item/uitrusting gehandhaaf word om 4t teen vyandelike perso= 
ne, invloede en lade te beskerm. 

	

22. 	Sekerheidsklassifikasie. Die sekerheidsklassifikasie van 'n 
item, projek of program word deurlopend deur die volgende faktore/ 
oorwegings bepaal : 

a. Die gevaargraad vir landsekerheid wat uit. die ongemagtigde 
openbaarmaking sal voortvloei. 

b. Vanaf watter land/verskaffer hierdie kundigheid/uitrusting 
verkry word. 	 I  

c. Watter metode/kanaal aangewend word om die item in te voer. 

d. Hoe die verrassingselement, deur kennis van die vyand/be= 
vriende lande/ongemagtigdes, beinvloed word. 

e. Watter informasie tov die item, projek of program mag deur 
die gebruiker tydens demonstrasies, operasles en instand= 
houding aan die verdedigingsfamilie openbaar gemaak word. 

f. Indien herklassifikasie van 'n toegekende sekerheidsklas= 
sifikasie van enige item, projek of program riodig geag 
word, moet dit met die vooraf goedkeuring van HSI en alle 
belanghebbende instansies geskied. 

23. Toepassinc. Sekerheid moet deurgaans in die aanskaffingsprose= 
dare reallstles en prakties toegepas word en wel volgens die tersaak= 
like beleld en instruksie. 

REKENARISERING 

	

24. 	Tydens die aanskaffingsproses, sodra 'n behoefte aan 'n reke= 
naarstelsel en/of - uitrusting geidentifiseer is, moet die goedkeuring 
van HS? (DR/S) verkry word vir die aanstelling van 'n leweransier vir 
die verskaffing van sodanige stelsel/uitrusting, ooreenkomstig die SAW 
rekenariseringsvoorskrifte (verwys na HSF (DRIS)/518/4/5/1 ged 15 Aug 
66). 
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25. Dit is noodsaaklik dat die tipe apparatuur en programmatuur wat 
aangeskaf staan te word sover moontlik gestandaardiseer moet wees ten 
einde koste en mannekrag tov toekomstige rekenaarondersteuning te 
bespaar. 

26. wanneer 'n plaaslike rekenaar/sagteware kontrakteur aangestel 
word om verantwoordelikheid te aanvaar vir operasionele rekenaar en 
sagteware aanskaffing, word die SAW se amptelike kontrakteur vir 
rekenaardienste slegs be trek tov sagteware, kwaliteitversekering en 
konfigurasiebeheer. 

EKONOKIESE ONAFEANKLIKEEID 

27. Met die implementering van hierdie beleidsdirektief moet die 
voortdurende politieke, militere en ekonotniese aanslag teen die RSA 
deurgaans in aanmerking geneem word. 	Derhalwe moet die nasionale 
strews van selfversorgendheid en die bevordering van plaaslike nywer= 
hede maksimaal nagestreef word. 	Die doel is om die RSA ten opsigte 
van wapentuig onafhanklik te mask en om die voortgesette produksie en 
uitvoer daarvan te bevorder. 

KODIF:SERZNG MN KATALOGISERING 

28. Die logistiese beplanning vir die verkryging van kodifikasie- en 
katalogiserIngsdata by, die aanskaffing van materieel behoort sodanig te 
wees dat, wanneer uitrusting Ln bedryf geplaas word 

a. 	Elke.item met 'n toegekende Item Beheer Nommer (IBN) soos 
in H SAW Direktiefno 4/53 voorgeskryf, deur die betrokke 
depot ontvang, verreken, opgeberg en uitgereik word. 

n. Gelllustreerde katalogusse van uitrusting, samestelle en 
onderdele saam net die uitrusting aan die gebruiker beskik= 
bear gestel kan word sodat voorraadhouding beplan en item= 
identifikasie gedoen kan word. 

29. Tydens die Stafvereiste stadium moet reilings getref word dat 
kontrakte vir hoofuitrusting of enige onderdele 'n kiousule bevat wat 
die kontrakteurs aanmoedig om klaar gekodifiseerde items te lever, of 
pertinent spesifiseer dat kodifikasiedata voorsien most word vir pleas= 
like kodifisering. 	(Vir riglyne in verband net die kodifikasieklousu= 
le en die verantwoordelikhede met betrekking tot die verkryging van 
data, sien Hoofstuk 3 Aanhangsel H. 

NOTA. 	Dit is uiters belangrik dat kodifikasieklousules by die bedin= 
gang van kontrakte ingesluit word, aangesien kodifikasiekoste na die 
sluiting van kontrakte baie hoog is en kodifikasiedata soms onbekombaar 
Is. 

VOORLEGGING AAN DIE VBK 

30. Die finansiele informasie in voorleggings aan die VBK moet in 
randwaarde aangetoon word soos van toepassing op die datum van die 
voorlegging en die wiaselkoerse vlr vreemde valuta moet ook aangetoon 
word (met die maand waarin dit bepaal was in hakkies daarna aangedui). 
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HOOFSTUK 2 : WOORDOMSKRYWINGS 

Logistiek. 	Logistiek is die wetenskap van die voorsiening, 
verspreld!.ng en instandhouding van materieel, fasiliteite en dienste 
en die beweging van materieel en personeel ter ondersteuning van 
optredes deur militire magte. 

2. Aanskaffing (Acauisition). 	Dit is al daardie aksies wat geileem 
moat word om dia 1-..,ahciefte 'Elan 	pLuauk te bevredig. tit kan ont= 
werp en ontwikkeling vereis om 'n bevredigende produk daar te stel, 
of dit kan net al die ander aksies wees wat uitloop op die verkryging 
van Ti' bestaande produk. 

3. Verkrvcinc (Procurement). 	Die benutting van beskikbare bronne 
om Materieel, Fasiliteite en Dienste te bekom deur aksies soos her= 
stel, aankoop, huurneming, vervaardiging, oprigting, kommandering, 
ovvordering en buitnemlng. 

4. Aarvullinc. 	'n Verkrygingsprosedure tov items wat voorheen 
verkry is waar alle betrokke aangeleenthede mbt spesifisering en 
ander orodukteversekeringsvereistes alreeds opgeklaar is, en waar 
bloot byvoeging van voorraad nodig is by Wyse van vervaardiging/di=m 
rekte aankope. 

5. Tevniese Instandhouding. 	Elk of enige kombinasie van tegniese 
aktiwiteite soos versiening, onderhoud, herstel, herbouing, modifise= 
ring, preservering en herwinning wat uitgevoer word om maksimum be 
nutting van materieel, fasi:iteite en dienste te verseker. 

6. Magsbehoefte. , vermoins van alle par ate en beplande dwang- en 
oorredingsmiddele (mannekrag, materieel en finansies) wet deur 'n 
militire toondheid vereis word om sy,voorgeskrewe doel te bereik. 

7. Materleel. 	Dit is alle roerende, nie-'lewende kommoditeite, 
items of voorwerpe, sowel as lewende hawe. (Dit sluit in brandstof, 
ammunisie, algemene krygsbehoeftes, tegniese voorrade, mediese- en 
farmaseutiese voorraad, krygstuig en rantsoene.) 

8. Krustuig. 	Enige uitrusting (insluitend die grondstowwe, kom= 
ponente, onderdele of artikels van wetter aard ookal benodig vir die 
vervaardiging, indiensstelling, bedryf, onderhoud en herstel daarvan) 
wat aangewend word vir weermagsdoeleindes, of sulke ander doeleindes 
as deur die M.I.nlster van Verdediging in oorieg met die Minister van 
Vywerheidswese en Handel bepaal mag word. 

9.. UitrustinE 

a. 'n Samestel of enige kombinasie van sub-samestelle en same= 
stelle wet sesame aangewenc: wind 	9ewcionli2; in staat is 
tot onafhanklike werking in 'n verskeidenheid van omstan= 
dighede. 

b. Volledige selfstandige items, masjinerie of apparaat wat 
ontwerp is vir 'n spisifieke doe 1, en 
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in die geval van hoofuitrusting, 'n eenheid of korps 
te help in die uitvoering van sy funksie, by vlieg= 
tuie, vaartuie, motorvoertuie, kanonne, ens, of 

Te dien as ondersteuningsmiddel vir die hoofuitrus= 
ting, by telekomstelsel, radarstelsel, uitskietstoele, 
bomvisiere, ens. 

10. Wendanstelsel. 	In ay breedste sin bestaan 'n wapenstelsel uit 
die hoofuitrusting, met sy gepaardgaande steunuitrusting, mannekrag, 
tesniecza-an 	voorraad On  fasilitcita •wat nodig is om 'n seke= 
re bedreiging die hoof te bied. 

11. Ontwero. Die ingenieursproses wat gevolg word ter voorbereiding 
van 'n tegniese plan vir die daarstelling van 'n produk of sisteem 
in die lig van alle relevante funksionele-, konstruksionele-, ekonoa 
miese-, bemarkings-, ergonomiese- en estetiese behoeftes. 

12. Navorsing. 	Dit is pogings gemik op die inwin van kennis van 
natuurkundige of wiskundige wetenskappe wat in militire be fang mag 
wees. 

13. Basiese Navorsing. 	Basiese navorsing is skeppende en stelsel= 
matige ondersoekwerk wat verrig word om wetenskaplike en tegnologiese 
kennis te vermeerder. 

14. Toectemaste Navorsing. 	.Toegepaste navorsing is iskeppende en 
stelselmatige ondersoekwerk wat verrig word om wetenskaplike en teg= 
nologiese kennis te vermeerder, tnaar met die primere oogmerk vir 
spesifieke aanwending. 

15. Ontwikkelinc. 	Die stelselmatige gebruik van verkrei kennis om 
die ontwerp van dienste, prosesse, stelsels, materieel, produkte, 
toestelle of fasiliteite te evalueer, of aan te pas, of to verbeter, 
met die oog op implementering, vervaardiging en/of oprigting. 

16. Die analitiese bestudering van proble= 
me wat onderneem word om aan die verantwoordelike bevelvoerders en 
stafinstansies 'n we 	basis vir hul besluite te verskaf. 

17. QI:IrA404.401k Vereiste. 	Die neergelegde militire prestasiever= 
eistes waaraan 'n item, diens of fasiliteit rnoet voldoen om effektie= 
we gebruik en aanwending te verseker. 

16. 	Inspeksie. 	Die ondersoek en/of toets van 'n proses, item, 
materieel, data, fasiliteit of diens en die vergelyking van die ken= 
merke en eienskappe daarvan met die gespesifiseerde behoeftes, of 
standaarde om te bevestig of dit daaraan voldoen. 

19. Kwaliteit. 	Kwaliteit is voldoening aan 'n ooreengekome spesi= 
fikasie. 

20. Kwaliteitsbeheer. 	Die bedryfstegnieke en -aktiwiteite waarmee 
die kenmerke van 'n item gemeet en gereguleer word ter voldoening aan 
die gespesifiseerde vereistes. 

21. Kwaliteitsversekering. 	Alle beplande en stelselmatige hande= 
linge wat nodig is om genoegsame vertroue, in die bereiking van die 
vereiste kwalimeit, te bied. 
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22. Alcemene Voorraad. 	Dit is 'n omvattende term vir "kwartier= 
meestervocrraad" soos by 	klerasie, kantoor- en kasernevoorraad, 
kampuitrusting, skryfbehoeftes, skietbaanvoorrade, skoonmaakmate= 
riaal, tou en tekstielware, verf en brandblusuitrusting. 

23. 	Kommersiile Kommoditeitsitems. 	Dit is 'n item wat deur 'n 
kontrakteur vervaardig en in voorraad in die ope mark gebou word, 
voordat die kontrakteur amptelik bestellings of kontrakte vir die 
aankope van die item ontvang bet. 

24. Evaludsie. 	Daardie toetse en/of onaersoeke en/of gekontroleer= 
de vergelykings wat uitgevoer moet word om te bepaal tot watter mate 
'n nroduk, sisteem, diens of metode voldoen aan die norme of stan= 
daarde wat daaraan gestel is, of dit met ander norme of standaarde te 
vergelyk. 

25. SAW Aanvaardinc. 	Die handeling waarvolgens in gemagtigde ver= 
teenwoordiger van &le SAW verseker en sertifiseer dat 'n volledige 
produk, stelsel, fasiliteit of diens, of 'n gedeelte daarvan, in 
terme van die gebruiker se standaarde/vereistes, soos met die 
verkrygingsintansies ooreengekom, geskik is. 

26. 	Prwiek. 	'n Beplande onderneming met 'n begrensde begin en 
einde vir jets wat uitgevoer, vervaardig of gebou moet word (miv alle 
aanverwante bydraende aktiwiteite). 

27. Proieksnan. 	Dit is 'n span wat 'n projek vanaf 44e definisie= 
Ease to: en met die inbedryfstellingsfase bestuur. Die projekspan 
best-elan uit lede van die SAW en Krygkor en ander instansies soos 
nodig. 

28. Proefontwikkelincsmodel (P0M). 	'n Model (voorlopige onderdele, 
samestelling of bane) in onafgewerkte vorm, wat geskik is vir toetse 
en nroefneming ten einde die uitvoerbaarheid van 'n konsep, toestel, 
bane of stelsel te ondersoek of te evalueer, sunder dat die uiteinde= 
like passing of finale vorm as beperkende faktor aanvaar word. 

29. Pevorderde Ontwikkelincsmodel (GOM). 	'n Model wat vir proefne= 
ring of toetse geskik is om 

a. Die tegniese uitvoerbaarheid van 'n konsep te toon. 
b. Te bepaal hoe dit aan bestaande prestasiebehoeftes 

voldoen. 
c. Ingenieursdata vir verdere ontwikkeling te kry. 
d. Die tegniese aanduidings vir kontrakomskrywing vas te 

stel. 

Die kompleksiteit van die uitrusting en die betrokke tegnologie kan 
vereis dat 'n opeenvolgende reeks mode lle gemaak word, elk om verdere 
doelwitte te bereik. 	Die finale GOM voldoen bykans aan die vereis to 
vormfaki. 	 .1nsti gestrecf •na clic; baraiking van militarc 
vereistes soos betroubaarheid, instandhoudbaarheid, menslike faktore 
en omgewingstoestande. 

30. Incenieursontwikkelincsmodel (IOW. 	(Dienstoetsmodel). in 
Model wat geskik is om die taktiese en operasionele geskiktheid vir 
militire gebruik vas te stel in die werklike of gesimuleerde omgewing 
soos voorgeskryf in die gebruikersvereistes, en vir die versameling 
van ingenieursdata vir die opstel van volledige tegniese spesifika= 
sies vir die produk. 
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31. Voororoduksiemodel (VPM)  • 	Die eerste model (le) wat vervaardig • 
word volgens voile gekontroleerde en kwaliteitsbeheerde prosesse,'met 
die primire Joel om die fabrieksprosesse/beheer goed te keur voordat 
formele serieproduksie in aanvang seem. 

32. operasionele Studie. 	in Indiepte studie na die vereiste funk= 
sie. algemene werksverriqting, omgewingstoestande, verlangde indiens= 
stellingsdatum, ens, van materieel, fasiliteite of dienste. 

33. Voorlooice Studie. 	Dit is 'n studie wat geloods word om al die 
insette vir die opstelling van die stafteiken te bekom en is dus 'n 
inhuise klaringsoefening mbt die operasionele behoefte/idee om teen 
minimum koste in vroei aanduiding van die bree operasionele implika= 
sies en die noodsaaklikheid daarvan te bepaal. 

34. Stafteiken. 	in Kort uiteensetting van die operasionele vereis= 
tes net omlyning van die funksie van die uitrusting en aanduiding van 
die gebreke van bestaande uitrusting wat deur die nuwe behoefte uit= 
geskakel moet word. 	'n Stafteiken dui dus in bree trekke aan wat 
be-oog word. 

35. Stafvereiste. 	'n Detail omskrywing van die gewensde gebrui= 
kerseienskappe van die be-oogde uitrusting/wapenstelsel soos in die 
stafteiken voorgestel. 

36. Projekstudie. 	'n Ondersoek na alternatiewe'oplossings, koste, 
tydskale, en ander implikasies vir die bereiking van die voorgeskrewe 
Stafvereiste met die oog daarop om in aanbevole oplossing duidelik te 
kan defin:.eer en spesifiseer. 

37. Tesniese Soesifikasie. 	'n Beskrywing van tegniese vereistes, 
wat in geskikte terse gestel is om ingevolge MIL-STD-490 die basis te 
yorm yir die werklike ontwerp, ontwikkeling .en- vervaardiging van in 
item soos gestel in die stafvereiste. 

38. Kontrakteur. 	Enige organisasie van wie in tender aanvaar is 
deur die verkrygingsinstansie om voorrade te verskaf of dienste te 
lewer. 

39. Hoofkontrakteur. 	in Kontrakteur wat in terse van sy kontrak 
met die verkrygingsinstansie ook op die langtermyn getaak word om 
on 	en stelselintegrasie-kundighede op te bou en in stand te hou 
om relevante take to orderneem toy gespesifiseerde substelsels of 
wapenstelsels ter bevrediging van die verkrygingsinstansie se opdrag= 
te. 

40. Onderdeellys vir Kodifikasie (ODLK). Is 'n lys van yoorraad= 
items (uitrusting, samostelle, subsamestelle en onderdele) wat deur 
die kodifikasieseksie opgestel word vir kodifisering van die voor= 
raaditems deur in goedgekeurde kodifikasiekontrakteur, of die ver= 
vaardiger/leweransier van die uitrusting of die betrokke kodifikasie= 
seksie. 

41. Lys van Aanbevole Onderdele (Vorm D1376). Hierdie is in standaard 
SAw-worm waarop die aanbevole hoeveelheid en tipe uitrusting, samestel= 
le, subsamestelle en onderdele vir instandhouding van 'n hoofuitrusting 
oor 'n bepaalde tydperk gelys word. 
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42. Lewensikluskoste. 	Die lewensikluskoste van 'n stelsel is die 
totaal oor 'n gegewe tydperk van one direkte veranderlike kostes aan= 
gegaan vir die aanskaffing, aanwending, onderhoud en beskikking van die 
stelsel, tesame met die steunuitrusting, verwante fasiliteite, dienste 
en steunpersoneel. 
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HOOFSTUK 3 : PROSEDURE VIR DIE AANSKAFFING VAN t4ATERIEEL : KAT 1 
UITRUSTING 

Aanhangsel A : Skematiese voorstelling van die Lewensiklus van Krygs= 
tuig 

B : Vloeidiagram 

C : Riglyne en Voorbeeld van 'n Stafteiken 

D : Riglyne mbt die Inhoud van die Stafvereiste 

E : Riglyne mbt die Inhoud/Uitvoering van die Projekstudie 

F : Riglyne mbt die Inhoud van die Verkrygingsplan 

G : Die Aanskaffing van Gemeenskaplike Wapens, Ammunisie 
en Springstowwe 

H : Riglyne en Verantwoordelikhede vir die Verkryging van 
Kodifikasie- en Katalogiseringsdata 

I : Prosedures vir die Aanskaffing van Elektroniese, Tele= 
kommunikasie en Elektriese Kragvoorsieningsuitrusting 

INLEIDING 

ALGEMEEN 

1. Bestek. Hierdie hoofstuk beskryf die prosedure vir die aanskaf= 
Ping van alle materieel wat deur Krygkor bevredig moet word. 	Die 
funksies wat gevoig moet word, word chronologies beskryf. Weens 
praktiese redes snag oorvleueling in die uitvoering van funksies voor= 
kom, maar, indien enige funksie om welke rede ookal uitgelaat word, 
moet H SAW (HSL) goedkeuring vooraf verkry word. 

2. Magsontwikkeling. Die SAW se Bestuurshandleiding vir die Stra= 
tegie vir die Suider Afrika Teater word opgestel met inagneming van 
die SAW Strategies en die militere bedreiging teen die RSA. Die SAW 
strategiei daarenteen word opgestel met inagneming van die SAW se 
doel, doelstellings en beleid, filosofie en leerstelling en sluit die 
vereiste vorm en grootte van die SAW in om sy take binne die beper= 
kings van mannekrag, middele en tyd to kan uitvoer. 	Die bepaalde 
vorm en grootte van die SAW word oa in materieelbehoeftes omskep wat 
deur die aanskaffingsprosedure bevredig moet word. (Verwys Beleids= 
direktief 3/12/82 -Die Daarstelling en Uitvoering van Militere Stra= 
tegiei). 

VERWANTE DIREKTIEWE EN PROSEDURES 

3. Die volgende voorskrifte moet hiermee saamgelees word: 
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a. 	Log Pamflette : 

i. Log 12 Pamphlet 8, Part 1- Acquisition of Major Works 
(Buildings and Construction Works). 

ii. Log 7 Pamflette 1-4 - Die bestuur van Navorsing en Ont= 
wikkeling in die SAW. 

iii. Log 9 and 10 Pamphlet 1, Part 3 - Quality Management for 
the SA Defence Force. 

iv. Log 15 Pamflet 1, Deel 7 - Defekverslae. 
v. Log 9 en 10, Deel 4 - Standardisasie en Koardinering van 

Aankope. 
vi. Log 9 en 10 Pamflet 2, Deel 2 - Die Vervaardiging en 

Aanvaarding van Ammunisie en Ammunisie-uitrusting vir 
Spesiale Magte. 

vii. Log 6 Pamflet 1 - Beplanning en bedryf van Logistiek. 
viii. Log 12 Pamflet 8, Deel 2 - Aanskaffing van Vaste 

Eiendorn. 
ix. Log 9 en 10 Pamflet 2, Deel 4 - Aanstelling van 

Logistiek Konsultante. 
x. Log 9 and 10 Pamphlet 3, Part 1 - Handling of Offers to 

the SADF by Potential Suppliers of materiel. 

b. HSAW Direktiewe  

H SAW 3/14/82 - SAW Magsontwerpbeplanning. 
ii. H SAW 5/2/80 - Finansiele Replanning, Begroting en 

Besteding. 
H SAW 5/1/84 - Hantering en Ondertekening van Kontrakte; 
Wysiging van kontrakte tot nadeel van die Staat : 
Uitreiking van Vrywarings. 

iv. H SAW 2/6/84 - Beleid en Prosedure : Besoeke aan die 
Buiteland deur lede van die SAW en Burgerlikes in diens 
van die SAW. 

c. SAW STD - 0100 - SAW Standaard vir die Opstel van 
Spesifikasies. 

SAW MATERIEELBEHOEFTES 

4. 	Aard van Behoeftes. Die materieelbehoeftes van die SAW wat in 
die Aanskaffingsprosedure ter sake is, kan soos volg saamgevat word: 

a. Uitbreidingsbehoeftes. 	Voortspruitend uit die magspeil= 
behoeftes kan nuwe behoeftes, 'n vermeerdering op die 
bestaande uitrusting asook 'n verbetering daarop, dws 
kwantitatief of kwalitatief, ontstaan. 	Hierdie is hoof= 
saaklik hoofuitrusting wat die hoof kapitale kontraktuele 
aktiwiteite van die SAW is en normaalweg projekgebonde 
is. 

b. Bedryfsbehoeftes. 	Dit ir3 die onvermydelike daaglikse 
roetine behoeftes soos by Alcemene voorrade, rantsoene, D 
voertuie, ens, wat uit bedryfsVondse bevredig word. 
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5. Bevredicinc van Behoeftes. Bogemelde behoeftes kan op die vol= 
gentle wyses bevredig word 

a. 	Dlrekte Aankooe. Dit is aankope wat vanaf die rak geskied. 

A. 	Onmiddellike Vervaardicinc. Dit is vervaardiging wat geba= 
seer word op 'n bestaande spesifikasie. 

Vervaardiaina. Vor,l-pfrtg.7man Ac:, 'n coe74 f 4 ncrncsoroses: 	i  
en Ontwikkelinc kan insluit. Die spesifika= 

sies word dinv die ontwerpproses daargestel. Die tipe spe= 
sifikasie wat gegenereer word is geskoei op die spesifieke 
ease van 'n orojek. Die proses steun op kennis verkry dmv 
navorsing en orosesse wat ontwikkel word om die kennis itv 
tug:rusting, ens, to realiseer. 

6. Finansiile Asoekte rakende die Bevredicinc van die Materieelbe= 
hoeftes  

a. 	Koste Kategoriei. 	Vir beraming en begrotingsdoeleindes 
word alle fondse in twee kategoriei verdeel nl, 

Bedryfs, dws die onvermydelike daaglikse roetine be= 
• hoeftes. 

Kapitaai, dws die aanskaffing van hoofuitrusting, die 
vermeerdering en/of verbetering daarvan. Hierdie tioe 
behoefte word normaalweg aan 'n p=ojek of prc..';ekte 
gekoppel. 

b. 	Bron van Finansierinc.  in die SAW word behoeftes -agv die 
aard daarvan uit verskillende bronne gefinansier. In die 
nuwe FBS word hierdie bronne gegroepeer onder die term 
FOLIO wat kortliks die volgende behels : 

1. Fol 4 o 01 : c4.=nAaardrekening. 

ii. Folio 02 : Spesiale Verdedigingsrekening. 

iii. Folio 03 : SAGD Standaardvoorraadrekeninc. 

iv. Folio 09 : Interne heffings. Hierdie is nie werklike 
geld nie, maar weerspieil siegs die beplande gebruik 
van depotvoorraad. 

c. Kontantvloei. Die kontantvloei mbt die verskillende fondse, 
n1 folios 01, 02 en 03 word op die volgende basis hanteer : 

i. 	tuna: 01. Aange=iar. aankope teen hierdie fonds nie aPn 
onseker lei tye onderworpe is nie, is koritantvloei tot 
verpligtings vir die lopende boekjaar beperk. 	Indien 
geld nie teen die einde van die boekjaar spandeer is nie, 
word dit in die Ink omsterekening teruggestort. 	Fondse 
kan dus nie van een boekjaar na die volgende oorgedra word 
nie. 	'Aontantvloei moet noukeurig gemcnitor word om 
ongemagtigde uitgawes teen die Fonds to voorkom. 

wat NavorsInc: 
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Fonds 02. 	Omdat die verkryging van Weermaguitrusting 
aan Lang en onsekere leitye onderworpe is, wyk die 
kontantvloei 	altyd aansienlik van die oorspronklike 
beplanning af. 	Die gevolg was die totstandkoming 
van aie wet on die Sr:A.siale Verdedjginosrekening, 1974 
(Wet 66 van 1974) wat die SAW en die Verpligtingsmag= 
tiq MPIC epanc.b,. ward. 	Riordie bedrag word op grond 
van statistiese en ekonomiese oorwegings beraam en 
deur die Parlement geutagtig. 	Verder rol fondse wat 
onder die SV Rekening voorsien word onder die volgende  

(1) Kontant. 	Dit is enige onbestede kontant op die 
SV Rekening aan die einde van 'n boekjaar. 

(2) Verpligtings. 	Uit die aard van die saak sal 
onafgeloste gemagtigde verpligtings na die vol= 
gende boekjaar oorrol. 	Indien dear nie voldoen= 
de kontant on die SV Rekening oor is om onafge= 
lasts verpligtings te dek nie, rol sodanige ver= 
pligtings nog tans na die volgende boekjaar oor, 
hetsy sonder kontant, of met sodanige mindere 
kontant bedrag beskikbaar. 	Alhoewel die Parle= 
ment versoek kan word om die kontant tekort in 
die volgende boekjaar goed to maak, word dit 
normaalweg van dle SAW verwag am die tekort uiz 
die bestaande toekenning te finansier. 

iii. 	Fonds 03. 	Hierdie fonds is die bedryfsrekering vir 
die verkryging van Standaardvoorraad tov die Staat se 
mediese behoeftes asook die hou van strategiese medie= 
se reserwes. 	Die huidige kaoitaaltoekenning rag nie 
sonder die vooraf goedkeuring van die Tesourie oorskry 
word nie. 

c. 	Klasse van Beramings. Die klas van beraming is in direkte kor= 
relasie met die priori teit van die behoefte. Gevolglik is d:t 
noodsaaklik dat die toepassing van hierdie klasse tydens dle 
beramings met die grootste omsigtigheid benader moet word. Die 
klasse wat Kier ter sprake is, is die volgende : 

Klas 1 : Uitrusting wat noodsaaklik is vir die handhawing 
van die huidige magspeile. 

Klas 2 : Noodsaaklike uithreidings ter bereiking van doel= 
witte. 

:alas 3 : Minder noodsaaklike uitbreidings. 

iv. Klas 4 : Leer priori test items. 
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GOEDKEUR:NGSPROSES 

7. 	Projekdokumente. 	AIle projekdokumente wat vclgens die aanskaffings= 
prosedure na H SAW verwys moet word, word aan die Projek Kontrole Komitee. 
voorgeli, wat dit meet teen neergelegde kriteria om te besluit op wetter 
vial, goedkeuring verleen moet word. 

E. 	Kriteri- 	GoedkeurinctsvlakkA. 	Die volgende aspekte word onder die 
kriteria gedek : 

a. Finansies 
b. Sensitiwiteit 
c. Politieke :mplikasies 
d. Sekerheid 
e. SAW Makroplan 
f. Lewensikluskoste. 

9. Afwvkingsr>erke  

a. 	Finansies. 	Dit mag nodig wees dat, vir reties buite beheer van 
die gebruiker, finansiele beramings vir enige fase van 'n projek aange= 
pas most word. under 'n bepaalde finansiele afsnypunt mag die gebrui= 
ker sander terugvoering na hoir gesag die nodige aanpassings mask. 
Vir afwykings wat hierdie afsnypunt oorskry, moet die aangeleentheid na 

	

SAW (PKK) terugverwys word. 	Die onderstaande tabelle toon die af= 
snypunte wat sal geld gedurende die Ontwikkelingsfase (Tabel A) en die 

	

Vervaardigingsfase (Tassel 3). 	Addisionele fondse kan aangewend word 
ter bestryding van onvoorsiene uitgawes en om vIr reele groei voorsie= 
ning te mask. 	Dit sluit nie inflasie in nie. 	Die prosedure viz 
aarmassings tydens die Ontwikkelingsfase en Vervaardigingsfase word 
onder skeidelik in par'e 30 en 58 van hierdie hoofstuk uiteengesit. 

     

     

 

asekoste (RM) Afsnypunt 

  

     

     

 

25 
1,25 - 25 

0 - 1,25 

RM 6 
30% 

tot RM 0,5 

  

     

Tabel A 	Ontwikkelingsfase 

'asekoste (RM) Afsnypunt 

a I b 

250 5% tot maks RM 25 
2C0 - 250 A-... ,..,-. 
150 - 200 7% 
100 - 150 8% 
75 - 100 9% 

3,75 - 	75 10% 
0 - 3,75 tot RM 0,5 

Tabel B : Vervaardigingsfase 
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b. 	Tydskedules. 	Weens omstandighede buite die beheer van 
die gebruiker, mag aanpassings aan die goedgekeurde 
tydskale, of verskuiwing van mylpale en doelwitdatums 
nodig wees. Ten einde voorsiening te rnaak vir sodanige 
aanpassings, word 'n 33* (41pneljr) tydsduurafwykl.ng= 
sperk van goedgekeurde tydskale, mylpale of doelwitda= 
turns daargestel. 	Die prosedure wat gpvnlg mmor wort; 
indien tydskedule-aanpassings in enige van bg fases blyk 
nodig te wees, word onderskeidelik in par'e 47.b.i. en 
73.b.i. uiteengesit. 

C. 	Hoeveelhede. 	Die prosedure wat gevolg moet word waar 
wysigings aan goedgekeurde hoeveelhede, of leweringstem= 
po's ter sprake is, word in paragrawe 44.c en 70.c van 
hierdie hoofstuk aangetoon. 

d. 	Gebruikersvereistes  

i. Indien die gebruiker die goedgekeurde gebruikers= 
vereistes wil wysig, moet opgetree word soos neer= 
geli in paragrawe 47.d.i. en 48. 

ii. Indien die goedgekeurde gebruikersvereistes nie 
bevredig kan word nie, moet opgetree word soos in 
paragraaf 33.d. ii. aangetoon. 

10. Die goedkeuringsinstansie kan na aanleiding van snesiale omstan= 
dlghede van 'n projek dle afwykingsperke hersien. 

DIE AANSKAFFINGSPROSEDURE 

11. rases. Die prosedure vir die aanskaffing van materieel word in 
vier hooffases verdeel, n1 die aefinisiefase, ontwikkelingsfase, aan= 
k000/vervaardidingsfase- en die inbedryfstellingsfase. Elke fase word 
verder in funksies onderverdeel. In yoorstelling van die fases itv die 
logistieke wiel wat die lewensikius van krygstuig uitbeeld, word in 
Aanhangsel A hierby skematies verduidelik. 

12. Vloeidiagram. 'n Vloeidiagram, Aanhangsel B hierby aangeheg, som 
die belangrikste funksies in die aanskaffingsprosedure op en moet seam 
met hierdie hoofstuk gelees word. 

13. Periodieke Verslagaewin 	Bo- en behalwe die dokumente wat in 
terme van die Aanskaffingsproses aan hoir gesag vir goedkeuring voorge= 
1i moet word, word dit vereis dat die gebruiker na goedkeuring van die 
Stafteiken deur die hoogste goedkeuringsinstansie, periodiek verslag 
fewer aan H SAW (HS ups) ;akende die status van 'n projek. 

14. Konfiaurasiebestuur. 	Dit is 'n vereiste dat konfigurasiebestuur 
rakende die stafdokumente wat in die aanskaffingsproses daargestel 
word gekoardineerd uitgevoer moet wort. Die prosedure wat in hierdie 
verband gevolg moet word behels die voigende : 
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a. Die meesterkopie van elke stafdokument sal by Afdeling Lo= 
gistiek CD Inc) bewaar en bygehou word. 

b. Goedgekeurde wysigings op die stafdokumente moet na Afdeling 
Logistiek CD Ing) verwys word wie verantwoordelik is vir die 
opdatering van die betrokke meesterkopie. 

C. Slegs die meesterkocie van elke stafdokument wat by Afdeling 
Logistiek (D Ing) bewaar word, verteenwoordig op enige sta= 
-4i um 'n d'o aanshaffingsproses die goeakftuxillyst.atus van 'n 
pro)ek. 

D:E PROSEDURE VIR DIE kFSLUITING VAN PROJEKTE 

	

5. Inleiding. 	'n Pro)ek word omskry as 'n beplande onderneming met• 
'n oegrensde begin en einde vir iets wat uitgevoer, vervaardig of gebou 
moet word. 	Tydens die uitvoering van hierdie proses kan die situasie 
ontstaan dat 'n projek vir 'n spesifieke rede gestaak moet word. Die 
prosedure vir dle afsluiting van projekte moet binne die riglyne soos 
hierna uiteengesit streng nagekom word. 

16. Woordomshrwincs. 	Die volgende betekenisse, in projekverband, 
word aan die voigende woorde gekoopel : 

a. Af(oe)nandel. 	Wanneer die doelwit(ter waarvoor 'n projek 
daargestel was, suksesvol behaal is. 

b. Vriesluit(ge)stel. 	Wanneer 'n projek gestaak word voordat 
die doelwit bereik is, met die doel om werkssamhede op 'n 
latere stadium weer voort to sit (ook "tydelik gestaak"). 

C. 	Termineer. Wanneer 'n projek gekanselleer word voordat die 
doelwLt zersik word, met die doel dat dit nooit weer sal 
voort aan nie. 

d. Ovneem/Vervat. 	Wanneer 'n behoefte aan 'n vermoi, in 'n 
oorneersende en byna soortgelyke behoefte opgeneem of vervat 
word, dws een finale produk kan beide behoeftes bevredig. 

e. Hervat. Wanneer werksaamhede op 'n projek weer 'n aanvang 
neem nadat dit gevries/uitgestel of tydelik gestaak was. 

17. Afoehandelde Projek. 'n Projek word as afgehandel beskou wanneer 
die voorwaaroes soos in die kontrak omskryf, en deur die gebruiker, 
hoofkontrakteur(s), vervaardiger(s) en verkrygingsinstansie(s) nagekom 
en uitgevoer is. Dit beteken dat 

a. wanneer die finale produk, met ondersteuningsdienste in tote= 
liteit soos in die Stafvereiste voorsien, gelewer is; en 

b. wanneer die beplande en goedgekeurde fondse gespandeer is, 
en 

c. alle rekeninge gefinaliseer is. 
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18. Die prosedure soos hierna uiteengesit en vir spesifieke omstandiga 
hede moet met die afsluiting van projekte gevolg word. 

EERSTE GEVAL : PROJEK AFGEHANDEL 

1 9. 

a. Alle hooftoerusting afgelewer, aanvaar, en in diens gestel of 
weggebare, soos van toepassing. 

b. hlle bepaalde logsteun afgelewer en soos van toepassing mbt 
a. bo, In werking gestel, dws : 

aanvanklike onderdele, sec's tyderis die projek se 
logistieke behoeftedefinisie bepaal is, in voorraad. 

ii. Onderhoudsfasiliteite in werking gestel. 

c. Alle rekeninge gefinaliseer. 

NOTA I.  Waarborge en hul geldigheidstermyne maak nie deel van 
bogenoemde uit nie. 	Na afsluiting van die projek word hulle as 
normale bedryfsake gehanteer. 

NOTA 2. Waar aanvangsonderdele volgens kontrak eers op 'n later 
stadium gelewer sal word, moet dit so aangedui word. 
Die aangeleentheid moet nog as 'n kapitale uitgawe be= 
skou word en wat nog teen die projek gedra moet word. 

20. AfsluitinasDrosedure 

a. H SAW word deur die Weermagsdeelhoof van die stand van die 
projek in kennis gestel, met HS Plan,HSL, HSF en Krygkor ter 

asook HSP en HSI, indien nodig. 	Die voorlegging 
aan H SAW moet verslag lever aangaande die volgende : 

i. Inleiding en Agtergrond. 	(Histories). 

ii. Doel van Projek. 

Omvang van Projek. 

iv. Projekmylpale. 

v. Probleme en Oolossings. 

vi. Finansiele Verloop. 

vii. Kansellasie van Projekregistrasie. 

vili. Argivering van Projekdokumentasie. 

Ix. Verkiaring dat projek as afgehandel en afgesluit beskou 
moet word. 
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TWEEDE GEVAL : PROJEK GEVRIES/UITGESTEL/TYDELIK GESTAAK 

21. Omstandighede. Len, or 'n kombinasle van die volgende omstandig= 
Bede kan aanleiding gee dat 'n prcjek gevries, uitgestel of tydelik 
gestaak word. 

a. Onvermoi om te presteer deur of die SA Weermag, Krygkor of 
die Kontrakteur. 

b. Gebrek aan voldoende finansiering. 

c. Verandering in die bedreiging. 

22. Belangrike Oorwecinas. 	Dringende aandag moet aan die volgende 
geskenk word, alvorens 'n projek gevries, uitgestel of tydelik gestaak 
word. 

a. Nie-nakoming deur die SAW van sy verpligtings, tov die pro= 
jek, hetsy aan Krygkor, of die kontrakteur. 

b. Vergoeding aan die kontrakteur as gevolg daarvan. 

c. Bewaring van, of beskikking oor, materiaal en uitrusting wat 
reeds aangeskaf is, insluitend stoorgeld, preservering, voor= 
raadbeheer uitgawes, sekuriteit, ens. 

d. Verliese aan kundigheid en tegriese vermoi weens personeel 
Fat nie meer in die veld aangewend word, of die diens ver= 
laat. 

C. Probleme weens vertragings en kostes om die werk later weer 
aan die gang te kry (personeelweiwing en/of hertoewysing, 
opieiding, fasiliteite wat intussen vir ander doeleindes 
gebruik is, deteriorasie van materiaal, inligting wat verlore 
-aak, ens). 

23. Prosedures. 	Met die ones :aan van omstandighede coos in par 19 
hierbo vervat, word die volgende prosedures gevolg : 

a. H SAW word deur die Weermagsdeelhoof van die stand van die 
proDek in kennis gestel, met HS Plan,HSL,HSF en Krygkor ter 
inligting, asook HSP en HSI, indien nodig. 	Die voorlegging 
aan H SAW moet verslag fewer aangaande die volgende : 

Faktore wat tot die vriesjuitstel, tydelike staking 
aanleiding gegee het. 

ii. Stappe wat geneem word om die projek weer te hervat, 
tesame met 'n tydsberaming daarvoor. 

iii. Tot watter mate, indien enige, die operasionele behoefte 
bevredig Is. 

iv. Fondse reeds gespandeer. 

v. Voorgenome hantering van oorblywende fondse met inagne= 
ming van betalings wat nog gemaak moet word. 

vi. Beramings en onderhandelinge itv vergoeding aan kontrak= 
teurs/sub-kontrakteurs en verskaffers. 
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vii. Vereiste aan uitklaring van wetsaspekte. 

viii. vereiste aan onderhandelings met Tesourie. 

ix. Oudit van aangeskafte materiaal in voorraad en nog op 
bestelling, so ook beslissirig van eienaarskap daarvan. 

x. Die berging van sodanige materiaal en verantwoordelik= 
heid oor die bemarking, vervanging en die sekerheid 
daarvan. 

xi. BemarkIng van, of beskikking oor semi-vervaardigde mate= 
riaal, voltooide en semi-voitooide samestellings. 

xii. Voltooiing en bewaring van produkdokumentasie. 

xiii. Bepaling van toesigverantwoordelikheid in die geval van 	ti 
gevriesde projekte en die magte en verantwoordelikhede 
vir die toesig-outoriteit in die dek van uitgawes daar= 
aan verbonde. 

b. Die verdeling van verantwoordelikhede tussen die SAW en Kryg= 
kor tov take voortspruitende it die vries/uitstel'of tydeli= 
ke staking van 'n pro3ek, moet duidelik uiteengesit wees, en 
deur albei partye aanvaar wees. 

DERDE GEVAL : PROJEK GETERMINEER 

24. Omstandighede. Daar is basies drie omstandighede waaronder 
projek getermineer sal word, naamlik 

a. Wanneer, no vries/uitstel, of tydelike stack gevind word 
dat die projek nie weer hervat sal kan word nie. 

b. Wanneer gevind word dat die behoefte nie meer bestaan nie.  

C. Wanneer gevind word dat daar nie aan die behoefte voldoen sal 
kan word nie, dws dit is onbereikbaar.  

25. Belanarike Oorwecincs. 	Dringende aandag moet aan die volgende 
geskenk word, wanneer dit oorweeg word om 'n projek to termineer : 

a. Nie-nakoming deur die SAW van sy verpligtinge tov die projek, 
hetsy aan Krygkor, of die kontrakteur. 

b. Vergoeding aan kontrakteur agv kontrakbreuk. 

c. Aanwending, of bewaring van, of beskikking oor uitrusting en 
materieel wat reeds aangeskaf is, insluitend stoorgeld, 
voorraadbeheeruitgawes, sekuriteit ens. 
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d. Verlies aan kundigheid en tegniese vermoi. 

e. Vertrouensverlies. 

26. Prosedures. H SAW word deur die Weermagsdeelhoof in kennis gestel 
dat die projek getermineer staan te word, met HS Plan,HSL, HSF en Kryg= 
kor, ter informasie, asook HSP en HSI, indien nodig. 	Die voorlegging 
0.4n H SAW moet versiag .ewer aangaanae die volgende : 

	

a. 	Faktore wat tot die terminering aanlei ding gegee het. 

Tot wetter mate, indlen enige, die operasionele behoefte 
bevredlg is. 

c. Fondse reeds gespandeer. 

d. Voorgenome bantering van oorblywende fondse met inagneming 
van uitstaande betalings. 

e. Beraming van wanneer alle rekeninge gefinaliseer sal wees, 
ten einde die projek of te handel (Verwys pare 9 en 11). 

f. Beramings en onderhandeling tv vergoeding aan kontrakteurs/ 
sub-kontrakteurs en verskaffers. 

	

g • 
	Vereiste aan uitklaring van wetsaspekte. 

	

h. 	Versista aan onderhapdelings met Tesourie. 

OudLt van aangeskafte materieel in voorraad en nog op be= 
stelling, so ook beslissing van eienaarskap daarvan. 

	

• 
	Bemarking van of beskikking oor semi-vervaardigde materieel, 

voltoolde en semi-voltooide samestellings. 

	

k. 	Bemarking van of beskikking oar semi-vervaardigde materieel, 
voltooide en semi- voltooide samestellings, 

1. Voltooiing en bewaring van produkdokumentasie. 

	

m. 	Bepaling van toesigverantwoordelikheid in die geval van ge= 
vriesde proDekte en die magte en verantwoordelikhede vir die 
toesig-outoriteit in die dek van uitgawes daaraan verbonde. 

27. Die verdeling van verantwoordelikhede tussen die SAW en Krygkor 
tov alle take voortsoruitend uit die terminering van 'n projek moet 

• deur albei partye aanvaar word. 

DIE DEFINISIEFASE 
ALGEMEEN 

26. Doel. 	Die Joel met die definisiefase is otn die behoefte in ge= 
bruikersterme te beskryf. (Gebruikersvereistes). 
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29. Sestek. Die definisiefase sluit die volgende funksies in, ni*die 
voorlopige studie, die stafteiken, en die stafvereiste. 

FUNKSIE 1 : VOORLOPIGE STUDIE 

30. 'n Voorlopige studie word deur die gebruiker uitgevoer, en is 'n 
inhuise klaringsoefening mbt die operasionele behoefte tom teen minimum 
koste, op 'n vroei stadium, 'n aanduiding van die brei operasionele 
ImplIkasles van die behoefte, in ooreenstemming met die gestelde teak 
te ontleed en die noodsaaklikheid daarvan te bepaal. Tydeus die voor= 
lopige studie kan die gebruiker met enige belanghebbende of gesagheb= 
bende instansie skakel. Indien so 'n gesaghebbende instansie 'n moont=. 
like toekomstige kontrakteur of leweransier is, moet Krygkor betrek 
word. Daar moet egter gewaak word teen die skepping van verwagtinge 
by moontlike verskaffers. Die voorlopige studie kan die vorm van 'n 
operasionele navorsing- of stelselanalise-oefening aanneem. Voort= 
spruitend uit die bevindinge van die voorlopige studie word die staf= 
teiken opgestel. 

FUNKSIE 2 : DIE STAFTEIKEN 

31. Uitvoerina. Die gebruiker is verantwoordelik am die stafteiken 
op to stel. Kyk Aanhangsel C vir riglyne en voorbeeld van.'n staf= 
teiken. 

32. Behoeftestellini. Die stafteiken gee 'n kort uiteensetting van 
die ooerasionele vereistes met omlyning van die funksie van die be= 
oogde uitrusting, en/of 'n aanduiding van die gebreke van die be= 
staande ultrusting, wat deur die nuwe behoefte uitgeskakel moet word. 
Die stafteiken dui dus in brei trekke aan . wat beoog word. 	Indien 
veer as een gebruiker dieselfde behoefte identifiseer, moet die 
groats to gebruiker koardineer en 'n gesamentlike behoefte voorli. 

33. Finansiele Asoekte  

a. Onder normale omstandighede hou 'n stafteiken nie onmid= 
dellike 	finansiiie implikasies in nie. Die uitsondering 
is egter moontlik waar die behoefte 'n verlengstuk van die 
bestaande is en waarvan die kostes reeds bekend is. 	In 
sodanige geval moet die gebruiker met inagneming van sy 
bestaande prioriteite die orojek in sy finansiile 
beplanning, dws die vyfjaarmlan, inpas. 	Enige finansiile 
aspekte moat, waar moontlik, in die stafteiken aangetoon 
word. 

b. Indien beperkte fondse onmiddellik benodig word, moet die 
gebruiker sodanige fondse uit beskikbare fondse voorsien. 

34. Staome. Die steppe waar dear die stafteiken gevoer word is soos 
volg : 

a. Die gebruiker is verantwoordelik om die goedkeuring vIr die 
stafteiken van sy betrokke weermagsdeel- of ondersteunings= 
dienshoof te verkry. 
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b. Die gebruiker moet verseker dat nadat die betrokke weer= 
magsdee1hoof goedkeuring aan die stafteiken verleen het, 
die projek op die projekbestu.urstelsel geregistreer word 
en 'n kodewoord aan die proDek toegeken word waarvolgens 
die pro)ek voortaan bedryf sal word. Geen subprojek kode= 
naam moet ipv dle oorspronklike geregistreerde kodenaam ge= 
bruik word nie, benalwe indien dit reeds in die Witboek 
verskyn, of dat dit be-oog word om daar te verskyn, dws in 
die Stafteikenfase. 	So 'n subprojek kodenaam kan by Weer= 
magsdele inhuis gebruik word, raaar wanneer dit na SAW ver= 
wys word, moet die hoofproDek kodenaam ook gebruik word. 

c. Nadat goedkeuring verkry is word die stafteiken aan HS Plan 
(HDB) voorgeli. 

d. HS Plan bepaal : 

i. Of die behoefte by die goedgekeurde magsontwikkelings= 
plan inskakel. 

i. Of ander weermagsdele nie 'n soortgelyke behoefte het 
nie, 
Of die SAW Krygstuigarsenaal nie reeds aan die behoefte 
voldoen nie. 

e. KS Plan 	verwys die stafteiken na Afdeling Logistiek (D 
Ing/D Tels) vir kennisnameikommentaar. 	Indien ammunisie/ 
plofstowwe' ter sprake korn moet KMG (D Mun) ook van 'n 
stafteiken voorsien word vir kennisname/ kommentaar. 

ES Plan konsolideer die inset to wat tov die stafteiken 
gelewerlis, berei 'n samevatting van die projek voor en 
verwys dit na die Pro:iek Kontrole KomItee wat maandeliks 
vergader. flan die hand van neergelegde kriteria word die 
stafteiken geivalueer en na die korrekte goedkeuringsin= 
stansie viz goedkeuring verwys, dws HS Ops/H SAW/VBR/VBK/ 
Minister van Verdediging. 	Hierdie optrede verseker dat 
gees vertraging met die goedkeuringsproses plaasvind nie. 

g 
	Indien goedgekeur word die gebruiker deur HS Plan verwit= 

t2g dat met die opstel van die stafvereiste voortgegaan 
kan word. 

35. Uitvoerbaarheidstudie. in Uitvoerbaarheidstudie word in hierdie 
stadium deur die gebruiker uitgevoer en het ten doel om uitvoerbare 
gebruikersvereistes te formuleer. 

36. Maasontwikkelinasplan. 	Goedgekeurde stafteikens word vir be 
planningsdoeleindes in die magsontwerpplan ingesluit. Stafteikens 
wat voor 31 Jan van die betrokke jaar goedgekeur word sal in die 
volgende magsontwerpbeplanningsiklus ingesluit word. Stafteikens van 
in onvoorsiene dog dringende aard kan slegs met die goedkeuring van 
HS Plan andersins by die magsontwerpbeplanningsiklus ingesluit word. 

37. P.ans;ss2.j.slnsvLuLrroje atoffisiereier. Dit is belangrik dat die 
gebrulker so vroeg as noontli} in projekoffisier aanstel, en om kon= 
tinuiteit te verseker moet die projekoffisier die projek tot sy einde 
deurvoer. 
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FUNKSIE 3 : DIE STAFVEREISTE 

3a. Doel. Die doel met die stafvereiste is om 'n detail omskrywing 
van die beoogde uitrusting/wapenstelsel se gebruikerseienskappe in 
gebruikersterme te gee. Hierdie is in utters belangrike dokument 
omrede die spesifikasies wat hierop gebaseer word, asook die finale 
produk, hierteen genicet sal word. 

29. 21=Elsis 	Die gebruiker is verantwoordelik 	die cpstel 
van die stafvereiste. Die gebruiker moet Krygkor betrek, en kan op 
hierdie stadium met enige gesaghebbendelbelanghehhAndp instAnQie 
skakel om met die opstel van die stafvereiste behulpsaam te wees. 
Indien so 'n gesaghebbende instansie 'n moontlike toekomstige kon= 
trakteur of leweransier is moet Krygkor betrek word. 	Daar moet 
egter gewaak word teen die skepping van verwagtinge by moontlike 

verskaffers. 

4" E2213103a. 	Indien die behoefte, soos gestel in die goedge= 
keurde stafteiken, gedurende die opstel van die stafvereiste sou 
verander, dan moet 'n nuwe stafteiken, met 'n nuwe nommer, waarin 
die veranderde behoefte ve .:7at is, opgestel word. 	Die gewysigde 
stafteiken moet vclgens normale orosedure goedgekeur word alvorens 
met die (pastel van die stafvereiste voortgegaan kan, word. 	In die 
inleidende paragraaf van die nuwe stafteiken moet 'n verwysing na 
die vervangde stafteiken gemaak word. 

41. Inhoud. Die stafvereiste bestaan basies uit 

a. Die aatergrondskets wat aanleiding aeaee het tot die  
behoefte. 	Hier word die ooerasionele noodsaaklikheid, 
die bepogde aanwending, crganisasie, infasering, uitfase= 
ring, inskake ling met ander ui tcusting/wapenstelse 
fasiliteite en tydskaal implikasies beskryf. 

b. Die Februikersvereiste waaraan die item moet voldoen. 
Dit behels 'n bree omskrywing van die gewensde eienskappe 
van die uitrusting, insluitende die belangrikheidsgraad 
daarvan, wat die vol gentle vereistes moet insluit : 

Operasionele vereiste. 
ii . Instandhoudingsvereiste, insluitende die van fasili= 

teite. 
Verspreidingsvereistes. 

:.v. Lewensduurvereistes. 
Ergonomiese vereistes. 

C. 	Finansiele Beraming. 	'n Kos te-raming vir die he le stet= 
sew, wat insluit : 

Projekstudiekostes. 	Hier moet 'n duidelike aandui= 
ding gegee word van moontlike oorsese besoeke wat 
tydens die Ontwikkelingsfase rnag nodig wees, asook 
die koste- en tydskaal-implikasie daarvan. 

2.3.. Indien nodig, Navorsing- en Ontwikkelingskostes, 
asook die moontlike betrokkenheid van oorsese konsul= 
tan te, en die koste-implikasies daarvan. 
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ill. Beraamde verkryging-/aanskaffingskostes of finansiele 
beverkings. :ndien die moontlikheid bestaan dat oplei= 
ding op die beoogde uitrusting/wapenstelsel oorsee sal 
moat geskied, moet 'n beraming van die kostes verbonde 
daaraan, getoon word. 

iv. Logistieke steun kostes. 

Personeel steunkoste. 

a. 	BeLaamde hoeveeihede. 

e. 	Tvdskaal. AanduidIngs tov die volgende moet gegee word: 

i. Die beoogde Imbedryfstellingsdatum van die uitrusting/ 
wapenstelsel. 

verwagte tydsduur en doelwitdatums van die verskil= 
lende stadiums van die Ontwikkelingsfase. 

42. 7,1gemene onmerkinas 

a. 

.d. 

c. 

Die stafvereiste moet in eenvoudige, nie-tegniese gebrui= 
kerstaal geskryf word. 

Geen vae, algemene stellings moet gemaak word nie. 

Die neiging om me: die opstel van 'n stafvereiste 'n be 
naalde item waaroor daar kennis nag bestaan, te omskryf, 
moct verity wort omr-Bde dit die pro1e"4studiespan se soekmog 
n& =on:like. alternatiewe oplossings sal bemoeilik, en die 
veld van moon `..like verskaffers sal yernou. 

C. 	Die be raving van bogemelde fondse moet in die SAW se 5 jaar 
pla'n ingesluit word. 	Werwys Finansiele-Begroting- en 
BestedIngsbeleidsdirektief H SAW 5/2/80), waarin die ver= 
skiliende tydskale en aksies duidelik uiteengesit is). 

e. Die vereiste wat dear die gebruiker gestel word om sy be= 
hoeftes te bevredig moet tot die absolute minimum beperk 
word wat nodig sal weer om die geidentifiseerde taak.uit te 
voer. Hierbenewens moet die kostes daaraan verbonde ook 
to 'n absolute minimum beperk word sunder dat doeltref= 
fendheid ingeboet word. 

f. Die stafvereiste moet aandui wat gedurende die projekstudie 
gedoen moet word. 	Dit is noodsaaklik omreae daar soms 
verskeie aspekte in 'n stafvereiste is wat nie aan 'n pro= 
jekstudie onderwerp hoef te word nie, omdat die informasie 
alreeds beskikbaar is en slegs gekoBraineer hoef te word. 
Sekere vereistes of pz=amt:rs kan z-ers 	dia 
jekstudie of ontwikkelingstudie gekwantifiseer word. 

43. Stanne. Die gebruiker stel die stafvereiste op. Kyk Aanhangsel 
D vir riglyne in die opstel van 'n stafvereiste. 

a. 	tie gebruiker is verantwoordelik om die goedkeuring van die 
stafvereiste by die betrokke weermagsdeel- of ondersteu= 
ningsdienshoof te verkry, en na goedkeuring aan HS Plan 
voor te le 

BEPERK 



BEPERK 	 3-16 

b. 	HS Plan toets die behoefte teen die SAW Magsontwikkelings= 
plan, en verwys dit na Afdeling Logistiek (D Ing/DTels) 
en/of ander stafafdelings, weermagsdele of ondersteunings= 
dienste vir kommentaar. 

C. 	HS Plan konsolideer die betrokke instansies se kommentaar, 
berei 'n samevatting van die stafvereiste v.Dor en verwys 
dit na die Projek Kontrole Komitee. 

d. Die Projek Kontrole Komitee evalueer die stafvereiste teen 
die neergelegde kriteria en verwys dit na die betrokke 
goedkeuringsinstansie. 

e. HS Plan verwittig die gebruiker van die goedkeuringsin= 
stansie se beslissing, en voorsien ook die gebruiker van 'n 
afskrif 	van die goedgekeurde voorlegging. 	Indien die 
stafvereiste goedgekeur is, kan met die uitvoering van die 
projekstudie, soos aanbeveel, voortgegaan word. 

DIE ONTWIKKELINGSFASE 
ALGEMEEN 

44. Doel. Die doel met die ontwikkelingsfase is om die behoefte wat 
in cite definisiefasie (stafvereiste) omskryf is, te spesifiseer en 'n 
verkryglngsplan ooreenkomstig op te stel. 

45. Bestek. Die ontwikkelingsfase sluit die projekstudie, ontwikke= ------- 
lingstudie en die opstel van die verkrygingsplan in. 

46. Ultvoering. Die ontwikkelingsfase kan ingewikkeld wees en alhoe= 
wel take gesamentlik rowel as afsonderlik deur die SAW en Krygkor 
ultgevoer kan word, verels die verdere bestuur van die projek dat die 
verantwoordelikhede van die onderskeie instansies, behoorlik afgebaken 
moet word en dat none skakeling en terugvoering deurgeans gehandhaaf 
moet word. Tydens die ontwikkelingsfase, waar Krygkor die inisiatief 
moet neem, moet ails voorgestelde wysigings top gebruikersvereistes, 
finansiile beraamde hoeveelhede en tydskale aan die gebruiker bekend 
gemaak word. 

47. Wvsicings. 	Indien wysigings of veranderings tydens die Onwikke= 
lingsfase blyk nodig te wees, moet opgetree word soos hieronder aange= 
dui. 

a. 	rinansiele Beramings  

Gebruiker verskaf Fondse. 	Magtiging vir die toewysing 
van afwykingsfondse, binne die perke gestel in Para 9 
Tabel A, en wat uit die gebruiker se goedgekeurde be= 
grating gevind kan word, kan deur die Hoof van dle 
gebruikersorganisasie goedgekeur word. 

". Fondse Tekorte, of Oorskryding van Afwvkinaszerke. 
Waar die afwyking binne die neergelegde perke is, en 
die gebruiker nie die benodigde fondse uit eie begro= 
ting kan vied nie, asook wanneer die afwykingsperke, 
soos in par 9 aangedui, oorskry staan te word, moet die 
aangeleentheid, asook die implikasies daarvan na HS Plan 
(PKK) verwys word. 	Die PKK sal die saak ondersoek en 
aanbeveel na wie dit vir verdere oorweging verwys moet 
word. 
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b. Tydskedules  

.hanpassings,. 	Die gebruiker kan aanpassings van tyd= 
skale, of verskuiwtng van mylpale en doelwitdatums, 
binne die 33% perk goedkeur, mits sodanige verskui= 
wings nie gepaard gaan met 'n oorskryding van die 
finansiile afsnyperk nie. 	(Kyk par 9). Indien enige 
tydskedule veranderings egter die finansiele peramings 
bo die afsnyperk gaan lig, of die 33% afwykingsperk 
meg oorskry, moet die aangeleentheid, tesame met die 
volle 1 m^14kpe 4 gse A.arv,n, -.a ES Plan rintK) verwysUI 

word. 

c. Hoeveelhede. 	Krygkor, in samewerking met die gebruiker, 
kan besluit oor die aantal prototipes wat gedurende die 
ontwikkelingsfase gebou moet word, mits die finansi&ie 
perke (par 47a.i.) en die tydskedule perke (par 47.b.) nie 
oorskry word nie. 	Indien enige hiervan oorskry staan te 
word, moet die aangeleentheid met die voile implikasies 
daarvan na HS Plan (PKK) verwys word. 	Die PKK 	sal aan= 
bevelings aan KS Ops maak tov die verwysing daarvan na hoer 
gesag. 

d. Genruikersvereistes 

Wvsicina van Gebruikersvereistes  deur die Gebruiker. 
Indzen die gebruiker die gebruikersvereistes, soos ver= 
vat.in die goedgekeurde stafvereiste wil wysig, rnoet 'n 
stafvereistewysigingsdokument aan die normale goed= 
keuringslnstansies vocrgeli word. 

Minimur Gebruikersvereistes kan nie bevredic word nie. 
Indien dit gedurende die Ontvikkelingsfase duidelik blyk 
te wees dat die minimum vereistes, soos gestel in die 
goedgekeurde stafvereiste, nie bereik ken word nie, vIr 
watter rede oak al, moet die aangeleentheid, asook die 
implikasies hiervan na die hoogste instansie wat die 
stafvereiste aanvanklik goedgekeur het, terugverwys 
word. 

48. Voorlesoin9 van Wvsiginas. 	In alle gevalle waar 'n aangeleent= 
held na die hoogste betrokke goedkeuringsinstansie terugverwys word, 
moet 'n wysigingsdokument opgestel word waar in alle implikasies wat 
voortspruit uit die wysigings, vervat is. 	Rierdie dokument moet die 
goedkeuringsinstansie in stiat stet orn 'n beslissing te kan neem. 	In 
die in2eidende paragraaf van die wysigingsdokument rnoet 'n verwysing na 
die oorspronklike stafvereiste gemaak word. 

FUNKSIE 4 : PROJEKSTUDIE 

49. TrileidInc. Die 2rojekstudie wcrd deur Krygkor in samewerking 
die SAW en waar nodig met ander instansies uitgevoer. 

NOTA : Die enigste geval waar Krygkor nie vanaf die staanspoor 
vir die projekstudie verantwoordelikheid aanvaar nie, is tydens 
die aanvanklike ontwerpfase mbt die konstruksie van nuwe skepe 
vir die SA Vloot. Tydens hierdie projektv aanvaar die S2, Vloot 
verantwoordelikheid gedurende die projekstudie totdat die kon= 
septuele ontwerp en die gepaardgaande samestelling van spesifi= 
kasies afgehandel is. 
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Geer.Oplossing 

verkenningsfase 

Enkel oplossing 
lste Keusevernouing 

Praktiese 
oplossing 

2de Keusevernouing 
Kandidaat 
oblosing 

• 

Indiepte analise, 
evaluasie en aanbe= 
veling 

Gebruiker se finale 
beslissing 
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50. Doel. Die doel met die projekstudie is om die doeltreffendste asook 
die mees koste-effektiewe oolossing vir die bevrediging van die stafver= 
eiste te bepaal. 

51. Uitvoering. Ten erode die mees effektiewe bevrediging van die staf= 
yereiste te bepaal most die pro)ekstudie die voile implikasie van al die 
moontlik oplossings in terme van operasionele vermoins, hoeveelhede, 
kostas (1.swencciklus kostes), tydskale, mannekrRqbehnPftes. onderhoud en 
ander . relevante implikasies ondersoek en ontleed. Die eindproduk van die 
ondersoek is in rfteks AlrernAriewe Oploqctinge mat al h”,  impl 4 kasic.4', en 
die gebruiker moet besluit watter oplossing vir hom die aanvaarbaarste is 
met die voorbehoud dat realisme en minimum kostes altyd in gedagte gehou 
moet word. Kyk Aanhangsel E vir die riglyne mbt die inhoudjuitvoering 
van die projekstudie. 

52. pmvang. Dit is noodsaaklik dat al die fasette van die projekstudie 
duidelik geidentifiseer word. Ingewikkelde projekstudies kan by deur die 
volgende fases gevoer word, n1 : 

a. 	Verkenningsfase. 
b. Eerste keusevernouing. 
c. Tweede keusevernouing. 
d. Indiepte analise, evaluasie en aanbeveling. 
e. Flnale beslissing. 

53. 

Duidehike behoefteatelling 

ontleed ails moontlike op= 
sings: 

Eie kennis. 
ii. Literatuurstudies. 

iii. Bui:elandse reis. 

Hierdie sal tipies 'n teo= 
retiese oefening wees. 

Hierdie sal tipies die re= 
sultate van modelle wees. 
(Dear mag verdere keusever= 
nouing wees). 

Hierdie is die finale ver= 
slag. 

Die implikasies van alter= 
natiewe kandidaatoplos= 
sings word teen mekaar op= 
geweeg. 
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54. Keusevernouini. Gedurende die pro)ekstudie moet elle moontlike 
oplossings geidentifiseer en on :feed word. 	Die finale keuse kan, 
afhangende van die aard en omvang van die produk, 	eenvoudige be= 
sluit wees, of dit kan 	herhalende proses wees waarin die verskil= 
lende moontlikhede deur analise geilimineer word. Dit is belangrik 
dat die norme van evaluasie wat in die keusevernouing toegepas word so 
wetenskaplik en obDektief as wat moontlik is, gedoen word. Die aspek= 
to w& t. tipies bydraend tot die keusevernouing xan wees is byvoorbeeld 

a. Die mate waarin daar aan die gestelde stafvereiste voldoen 
word. 

b. Standaardisasie en rasionalisasie. 

c. Die beskikbaarheid van totale of dele of totale/dele/kompo= 
nente vanwei die wapenboikot. 

d. Praktiese uitvoerbaarheid met beskikbare ontwikkelings- en 
nywerheidsvermoins. 

e. Die benutting van bestaande fasiliteite coos konstruksie, 
opleiding, huisvesting, herstel, onderhoud, ens. 

4 	 'Die waarskynlike tydsduur'vir die daarstelling van die item 
gemeet teen die bedreigingstydskaal sons in die stafvereis= 
to vervat is. 

	

g. 	Die kwantiteit en kwaliteit van mannekrag benodig vir be= 
manning en instandhouding. 

	

' h. 	Totale kosteraming en jaarlikse kontantvloei gemeet teen 
die verdedigingsbegrotingsplaf on. 

Die koste van eienaarskap oor die he le lewenssiklus. 

j. Die uitvoer van toegepaste navorsing. 

k. Sekerheidsoorwegings. 

	

1. 	Die beskikbaarheid van die logistiekestelsel voordat uit= 
rusting in bedryf geplaas word. 

m. Kwaliteitstandaard van items/onderdele/uitrusting. 

n. Rekenariseringsoorwegings. 

	

0. 	Opmerkings. In sekere gevalle mag van die veranderlikes so 
omvangryk en ingewikkeld wees dat 'n keusevernouing uiters 
moeilik is. In sodanige gevalle kan dear van een of meer 
van die volgeride metodes gebruik gemaak word om die keuse= 
vernouing to vergemaklik. 

Volledige teoretiese ontwerp (op papier) of wiskundige 
model kan van die meer praktiese kombinasies gemaak 
word. 
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Modelle/hardeware kan gebou word ten einde die effek 
van sekere veranderlikes prakties te evalueer. 

Modelle/hardeware kan aangekoop word ten einde verskil= 
lcnda to vale ontwerpc prE.ktiec tc 	a,  veer 

NOTA : Die vervaardiging van prototipes vind gedurende die 
ontwIkkelingstuale piaas. 

55. 	Stance. Die aanbevelings van die projekstudie word vender as 
voig hanteer : 

a. Nadat Krygkor die projekstudie ultgevoer het, moet dit na 
die gebruiker terugverwys word. 

b. Die gebruiker kry die goedkeuring vir die gekose oplos= 
sing(s) van sy betrokke weermagsdeelhoof en verwys dit na 
HS Plan. 

C. 	HS Plan verwys die crojekstudie na HSL (D Ing/D Tels) en 
indien van toepassing na die betrokke stafafdeling, en KMG 
wat die aanbevelings'bestudeer en die nodige insette aan HS 
Plan lewer. 

d. HS Plan konsolideer die verskeie ins tansies se kommentaar, 
bet e= 'n projekstudieaanbeveling voor vir voorlegging aan 
die ProDek Kontrole Komi tee. 

e. Die projekstudie-aanbeveling word deur die Projek Kontrole 
Komi tee evalueer en verwys na die betrokke goedkeuringsin= 
stansie. 

a 	HS Plan bevestig dat hierdie behoefte nog binne die raam= 
werk van die magsuitbreidingsprogram val en dat daar vir 
die nodige fondse voorsiening gemaak is. 

Voortspruitend uit die aanbevelings van die projekstudie 
kan die betrokke goedkeuringsinstansie : 

i. dIrekte aankope goedkeur waarna die spesifikasie en 'n 
verkrygingsclan opgestel moet word, of 

dat daar met die ontwikkelIngstudie voortgegaan crag 
word. 

h. 	Die gebruiker moet verseker dat tydens die finansiele be= 
planning daar vir die projek begroot word om die gebruiker 
in staat te stel om met die ontwikkelingstudie en/of ver= 
kryging voort te gaan. 	(Verwys Beleidsdirektief H SAW 
5/20/80). 

FUNKSIE 5 : DIE ONTWIKKELINGSTUDIE 

56. Dom. Die doel met die ontwikkelingstudie is om primer die staf= 
vereiste ooreenkomstig die goedgekeurde projekstudieaanbeveling, in 
produkspesifikasles te omskep. 
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5'. Onvana. Die ontwikkelingstudie sluit navorsing, ontwikkeling, evalu= 
asie, verfyning, aanvaarding en die opstel van produkspesifikasies in as 
ook die beplanning van die zrojek se verdere verloop gedurende die ontwik= 
kelingsfase. 

58. Uitvoering. Die ontwikkelingstudie word deur Krygkor in sameweeking 
met die gebruiker, en wear nodig, met enige ander instansie, uitgevoer. 
Indien daar amrnunisie of plofstowwe ter sprake kom, moet KMG ook verwit= 
tig word. Die bepianning van die ontwikkelingstudie moet deur Krygkor aan 
die gebruiker voorgele word. 

59. Voorstellinc van die Ortwikkelinostudie 

Finale keuse van 
Projekstudie 

Opstel van Riglyne 
tov Spesifikasies 

Direkte aan} ope 
op bestaande 
saesifikasie I LNavorsing Ontwikkeling 

Grysareas in 'n goedgekeurde 
oplossing Vereis navorsing en 
evaluasie van resultate voor= 
dat verkrygingsaksie iken be= 
gin. (Moet in projekverband 
uitgevoer word). 

Toepassing 

Evaluasie 

Finaliseer Tegniese 
spesifikasies 

eirl.+0Nwrmown■=mmoulaswwwwwwwarriNalr.: 

Verkrygingsplan 

Ontwikkelingsmodelle 
van 'n goedgekeurde 
oplossing word gebou, 
evalueer, verfyn en 
aanvaar. 

Evaluasie 

Verfyning 

LA

anvaardingl 

	J 
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60. Uitvoer van N & 0/of Protobou. Gedurende die ontwikkelingstudie 
word 	toegepaste N & 0 en Protobou uitgevoer, met die doel om 'n aan= 
vaarbare produk en produkspesifikasie daar te stet. Die tegniese spe= 
sifikasie finaliseer die tegniese parameters van die toerusting in 
teens telling met die verkrygingspesifikasie wat addisionele aspekte 
soos kwaliteitsversekering dek. 	'n Finale interaksie net die staf= 
vereiste vind ook pleas sodat die operasionele behoefte en finale 
toerustingkonfigurasie in die koste- en effektiewe balans kan ver= 

keer. 	Die voorproduksiemodel (VPM) is nie deel van hierdie fase 
nie. 

61. Kontrakte  
a. Krygkor beding die nodige kontrakte met die navorsing- 

en/of ontwikkelingsinstansie. (Log 7 Pamflet 	1-4). 

b. Skakeling. 	Gedurende hierdie fase tree die projekspan 
onder leiding van Krygkor op. 	Laasgenoemde handhaaf 'n 
none werkverhouding met die gebruiker ten einde hom ten 
voile op die hoogte te hou van alle aspekte rakende die 
ontWikkelingsverkrygingsaktiwiteite. 	Krygkor kan die 
teenwoordigheid van weermagsdele op oorsese besoeke aan= 
vra, maar die gebruiker sal verantwoordelik bly vir die 
tref van alle reelings (insluitende finansiering) vir sy 
verteenwoordiger(s). Indien versoek word moet die gebrui= 
ker, nadat daar oor die besonderhede ooreengekom is, ook 
me: inspeksies, veldproewe, keuring, ens bystand verleen. 

62. Evaluasie. Eike prototipe moet teen voorafbepaalde evaluasieme= 
tode(s) en norme of standaarde getoets word. 	Hierdie prototipes 
moet, soos nodig, verfyn word totdat dit aan die operasionele vereis= 
:es voldoen. Dear word onderskei tussen die twee Eases. Ears tens 'n 
inspeksie, toets en evaluasie deur Krygkor in samewerking met die 
georuiker teen gestelde riglynspesifikasie en tweedens 'n evaluasie 
deur die gebruiker in samewerking met Krygkor teen die stafvereiste 
gemik op operasionele aanvaarbaarheid en doeltreffendheid. 

NOTA: 	Indien omstandighede dit vereis dat navorsingsprojekte 
van WNNR operasioneel evalueer moet word, is dit die gebruiker 
se verantwoordelikheid om goedkeuring daaraan te verleen en die 
risiko daaraan verbonde te aanvaar. 	Dit is egter noodsaaklik 
dat die beperkings mbt die prototipes duidelik deur Krygkor uitge= 
wys moet word. 	Eierdie situasie moet slegs as die uitsondering 
beskou word en beperk word tot items wat uiters dringend benodig 
word. 

63. Aanvaardinc. Die aanvaarding moet op 'n gekoardineerde grondslag 
tussen Krygkor en die gebruiker geskied, alhoewel die finale aanvaar= 
ding by die gebruiker berus. 

AMMUNISIE, PLOFSTOWWE EN VERWANTE KOMPONENTE 

64. As gevoig van die kritieke belangrikheid van hierdie items tov 
veiligheid, word dit spesifiek behandel. 

a. KMG sal in lid wees van die projekspan waar die ontwikkeling 
van hierdle items ter sprake is. 

b. KMG is ten alle tye die gevolmagtigde verteenwoordiger van 
die gebruiker tov veiligheid en funksionele doelgeskiktheid 
tensy anders deur die gebruiker bepaal ten opsigte van sekere 
funk= sionele aspekte. 
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65. Stappe. Die finale resultaat van die ontwikkelingstudie, of soda= 
nige 	resultate wat na die oordee1 van die projekspan voldoende is om 
'n beslisslng te regverdig soda voor tgegaan kan word me: die opstel 
van die verkrygingsplan, word verder as volg hanteer : 

a. Die weermagsdeelhoof keur sodanige resultate goed en ver= 
wys dit na ES Plan vir beslissing. 

b. HS Plan verwys wear van toepassing, die resultate van die 
ontwikkelingstudie na HSL, HS?, HSF en KMG vir kommentaar. 

c. HS Plan sal : 

i. Die insette bestudeer en oorweeg. 
ii. Die ontwikkelingstudie-aanbeveling na die Prcjek Kon= 

:role Komi wee verwys. 
iii. Die betrokke goedkeuringsinstansie se beslissing ver= 

kry en die gebruiker dienooreenkomstig verwittig. 

FUNKS= 6 : DIE VERKRYG1NGSPLAN 

66. Doel. Die doel met die verkrygingsplan is om die goedgekeurde 
projekstudieaanbeveling en/of die produk wat in die ontwikkelingitu= 
die gedefinieer is, in 'n praktiese uitvoerbare aankoop/vervaardi= 
gingsprogram o: to sit. 

67. Uitvgering. Krygkor is verantwoordelik om die verkrygingsplan 
mbt die hoofultrusting en die Kodifikasie- en Katalogiseringsdata en 
logistieke steunplen of te stet en aan die gebruiker voor te 14. Die 
gebruiker moet 	bykomstige aspen. te soos bv die beskikbaarheid van 
mannekrag, fasiliteite en beoogde opleiding lek. 

Nota. Die Verkrygingsplan is die belangrikste uitset van die 
Ontwikkelingstudie en kan derhalwe seam met enige spesifieke 
resultaat van die ontwikkelingstudie vir goedkeuring voorgele 
word. Funksies 5 en 6 volgens die diagram (Aanh B) kan dus 
gelyktydig uitgevoer word. 

66. Inhoud van die Verkryciusplan. (Kyk Aanhangsel F). 

69. Statme 

a. Die gebruiker moet die verkrygingsplan aan HS Plan voor= 
le. 

b. HS Plan verwys, waar van toepassing, die verkrygingsplan 
na HSL (D Ing/D Tels) HSP, HSF en KMG vir kommentaar. 

c. HS Plan sal: 

i. Die insette Destuoeer en oorweeg. 

ii. Die betrokke instansies se insette konsolideer en na 
die Propek Kontrole Komi tee verwys. 

Die betrokke goedkeuringsinstansie se beslissing 
verkry en die gebruiker dienooreenkomstig verwittig 
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70. Finansiele Aspekte. Die gebruiker moet toesien dat die nodige inset= 
te vir die 5 paar olan vir insluiting in die becrotingsaksie betyds ge= 
skied. 

DIE AANKOOP-/VMVAARDIGINGSFASE 

ALGEMEEN 

71. Doel. Die doel met die Aankoop-/Vervaardigingsfase is om die geko= 
se produk met die ondersteunende dokumentasie en Item Identifikasiedata 
(Kodifikasiedata) teen 'n kontrak prys en beraamde tydskaal te bekom. 

72. Bestek. 	Eierdie fase sluit die aankoop-/vervaardiging, die aan= 
vaarding daarvan, die afronding van die kontrak, asook die aflewering 
van die produk in. 

73. Uitvoerina. 	Tydens die vervaardigingsfase, waar Krygkor die ini= 
siatief moet neem, moet alle voorgestelde wysigings aan die gebruiker 
bekend gemaak word. 

74. Wvsigings. 	Indian wysigings of veranderings tydens die Aankoop/ 
Vervaardigingsfase blyk nodig te wees, moet opgetree word soos hieronder 
aangedui. 

a. Finansiele Beramings  

1. Gebruiker verskaf Fcndse. 	Magtiging vir die toewysing 
van afwykingsfondse, binne die perke gestel in oar 9. 
(Tahel 3) aangedui en wat uit die gebruiker se goedge= 
keurde begroting gevind kan word, kan deur die Hoof van 
die gebruikersorganisasie goedgekeur word. 

ii. Fondse Tekorte, of Oorskrvding van Afwvkinasnerke. Naar 
die afwyking binne die neergelegde perke is, en die ge= 
bruiker nie die benodiade fondse uiz eie begroting kan - 
vind nie, asook wanneer die afwykingsoerke, soos in par 
9 	aangedtu, oorskry staan te word, moet die aange= 
leentheid, asook die implikasies daarvan na HS Plan(PKK) 
verwys word. 	Dte PKK sal die saak ondersoek en aanbe= 
veel na wie dit vir verdere oorweging verwys moet word. 

b. Tvdskedules  

Aannassincs. 	Die gebruiker kan aanpassings van tydska= 
le, of verskulwings van mylpale en doelwitdatums, binne 
die 33% perk goedkeur, mits sodanige verskuiwings nie 
gepaard gaan met 'n oorskryding van die finansiele afsny= 
perk nie. (Kyk oar 9). 	Indien enige tydskedule-veran= 
derings egter die finansiile beramings bo die afsnyperk 
gaan lig, of die 33% afwykingsperk mag oorskry, moet die 
aangeleentheid, tesame met die voile implikasies daarvan, 
na HS Plan (PKK) verwys word. 
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c. Hoeveelhede 

Tov Hoofuitrusting, soos deur HS Plan omskryf, moet 
enige wysigings van totale hoeveelhede, of aanpassings 
in leweringstempo na HS PLAN (PKK) terugverwys word. 
Die PKK sal aanbevelings aan HS Ops maak toy die 
verwysing daarvan na hoer gesag. Tov ander uitrusting, 
mag die gebruiker hoeveelhede wysig binne die bestek van 
die finansiele- en tydskedule afwykingsperke (par 9). 
lndien die pence oorskry staan te word, moet die aange= 

leentheld, asook die implikasies daarvan, na HS Plan 
(PKK) verwys word. 

d. Gebrulkersvereistes 

i. W'siaing van Gebruikersvereistes deur die Gebruiker. 
Indien die gebruiker die gebruikersvereistes, soos vervat 
in die goedgekeurde stafvereiste wil wysig, moet 'n gewy= 
sigde stafvereiste, met 'n nuwe stafvereiste nommer, aan 
die normale goedkeuringsinstansies voorgeli word. 

minimum Gebruikersvereistes ken nie bevrediq word nie. 
Indien dit gedurende die hankoop/Vervaardigingsfase dui= 
delik blyk te wees dat die minimum vereistes, coos gestel 
Ln die goedgekeurde stafvereiste, nie bereik kan word 
nie, vir watter rede ook al, moet die aangeleentheid, 
asook die implikasies hiervan na die hoogste instansie 
wat die stafvereiste eanvanklik goedgekeur het, terugver= 
wys word. 

e. Krvckor Bemarkinc. 	Toy klitrusting wat Krygkor vir die mark 
vervaardig, mag die behoeftebevrediging van die SAW daardeur 
nadelig beinvloed word, itv tydskedules, hoeveelhede en fi= 
nansiile beramings. 

Waar die effek van Krygkor bemarking op die SAW se be= 
hoeftebevrediging nie die afwykingsperxe (par 9). oor= 
skry nie, en vir die gebruiker aanvaarbaar is, mag wysi= 
gings aan tydskedules , hoeveelhede en finansiele berg= 
mings deur die hoof van die gebruikersorganisasie goed= 
gekeur word. 

Sou die effek van Krygkor bemarking egter nie vir die 
gebruiker aanvaarbaar wees nie, of die afwykingsperke 
oorskry s: aan te word, moet die aangeleentheid, met die 
voile implikasies daarvan, na H SAW (PKK) verwys word. 

75. Voorleirming van Wysiginas. 	In alle gevalle waar 'n aangeleent= 
held na die hoogste betrokke goedkeuringsinstansie terugverwys word, 
oehaiwe die gevai wear die gebruiker die gebrulkersvereistes wysig (par 
47.d.i.), moet 'n wysigingsdokument opgestel word waarin alle implika= 
sies wat voortspruit uit die wysigings, vervat is. 	Hierdie dokument 
moet die goedkeuringsinstansie in staat -stel om 'n beslissing • te kan 
neem. 	In die inleidende paragraaf van die wysigingsdokument moat 'n 
verwysing na die oorspronklike stafvereiste gemaak word. 

BEPERK 
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FUNKSIE 7 : AANKOOP/VERVAARDIGING 

76. 21=2E1115_512222EY2112.E. 

a. Implementerinc. 	Na goedkeuring vir implementering, word 
Krygkor formeel belas met die uitvoering van die toepasli= 
ke gedeelte van die verkrygingsplan. 

b. 	Verkrygina. Verkryging kan op die volgende maniere plaas= 

Direkte aankope. Van die rak af. 

Vervaardiging. 	Plaaslik of oorsee . 

C. 	Skakelinc. 	Gedurende hierdie fase tree die projekspan 
under leiding van Krygkor op met uitsondering van die dele 
wat deur die gebruiker uitgevoer moet word. Krygkor hand= 
haaf in noue werkverhouding met die gebruiker ten einde 
horn ten voile op die hoogte to hou van alle aspekte raken= 
de die verkrygingsaktiwiteite. Krygkor kan die teenwoor= 
digheid van weermagslede op oorsese besOeke aanvra, maar 
die gebruiker sal verantwoordelik bly vir die verkryging 
van inhiise magtigings en finansiering. 	Ind en aldus 
versoek, moet die gebruiker, nadat daar oor die besonder= 
hede ooreengekom is, ook by inspeksies, veldoroewe, keu= 
ring, ens bystand verleen. 

d. vordering. Bestuur en beheer van die gitvoering van ver= 
kryging geskied voigens steisels en prosedures coos deur 
Krygkor ingestel en .maak voorsiening vir die voorlegging 
van vorderingsverslae.  op die voorgeskrewe tydperke aan HS 
Plan/HSL en die gebruiker, asook finansiele state in die 
formaat soos deur die hoofrekenpligtige offisier van die 
gebruiker vereis. Krygkor sal ook verslag doen aan alle 
belanghebbendes oor die bereiking van die mylpale soos in 
dz.e verkrygingsplan bepaal is. Krygkor sal in die beson= 
der verantwoordelik wees vir die instelling van 'n konfi= 
gurasie beheersisteem wat op stelselmatige grondslag voor= 
sorg sal tref vir die beheer van ontwerp- en ontwerpver= 
anderingsvoorstelle, en voorsiening sal maak vir volledige 
rekenskap van die kcnfigurasie van die produk wat aan die 
gebruiker gelewer is. 

e. verkrvcincsorobleme. Die gevolge van onvoorsiene tegnie= 
se- en politieke probleme wat die verkrygingsplan mag 
beinvloed sal deur Krygkor geivalueer en formeel as pro= 
gramveranderingsvoorstelle mbt die verkrygingsplan aan die 
gebruiker voorgeli word. 

4 .6 • 	Sleutelklaarceboue. Waar geboue of enige konstruksiewerk 
in integrale deel van krygstuigprojekte uitmaak, moet 
hierdie werk, behoudens die goedkeuring van die Departe= 
ment van Gemeenskapsontwikkeling deur die gebruiker op 'n 
sleutelklaar grondslag by die verkrygingsimplementering 
ingesluit word. 
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aan die Kontrak. Die SAW sal oeen regstreekse 
beheer oor die uitvoering van die verkrygingsplan uitoefen 
nie, mass behou die reg voor one enige projek, uitrusting of 
'.ins wat nie aan die voorskrifte van die stafvereiste, 
proDekstudie en die verkrygIngsplan voldoen nie, of te 
keur. Nadat die verkrygingskontrakte gesluit is, mag geen 
veranderings aan die spesifikasies aangebring word nie. 
Indien afgewyk word van die spesifikasies vat operesionele 
en/ of 'n finansiile implikasie inhou of levering van enige 
produk 	 kan dit siegs geskied met die skriftelike 
?:tag tilting van die gebruiker. 

h. 	AankooDIVervaardicin=. 	Krygkor is verantwoordelik om te 
verseker dal: die verkryging so doeltreffend en ekonomies as 
moontlik uitgevoer word, deur die nodige aankoop/industrie= 
lisasie/vervaardigingskontrakte te beding en te adminis= 
treer. Die volgende word onder andere ingesluit : 

Kontrakvoorwaardes. 
ii . 	Leweringsvoorwaardes. 
ii 	Kvaliteitsversekeringsvereistes. 
iv. Aanvaardingskriteria. 
v. Betalingsvoorvaardes. 

v:. 	Dokumentasie en :tens Identifikasie vereistes. 

Krygkor moet verseker at tydens die vervaardigingsproses 
-die kodifisering en katalogisering van die uitrusting uit= 
gevoe: word. Ind:..en moontUk moet in die kontrak ingesluit 
word oat dIt die vervaardiger se verantwoordelikheid is om 
die kod'ico-tng en katalogisering to last plapsvind soot t• 
met die lewering van die produk dit reeds gekodifiseer is. 
(Verwys Aanh H vir die beplanning vir die verkryging van 
Kodifikasie- en Kamalogiseringsdata by die aanskaffing van 
Materieel). 

77. AmmunIsle, Plofstowwe en Verwante Komoonente. 	Die projekspan 
met 'n lld van MG as verteenwoordlger, sal die tegniese spesifikasie/ 
vervaardigingspesifikasie goedkeur voordat die kontrak gefinaliseer 
word. 	voordat serievervaardiging in aanvang neem, sal die konfigura= 
siebeheerdokumente deur Krygkor en KKG goedgekeur word, waarna veran= 
deringe slegs deur die formele konfigurasiebestuurstelsel gehanteer 
kan word. 

FUNKcTE E KWAL:FISERING EN AANVAARDING 

76. Aloeneen. Kwalifisering en aan vaarding is progressiewe en deur= 
lopende aktiwiteite in die aanskaffingsproses en word duidelikheids= 
halwe afsonderlik in o'inskou geneem. 

7i. 	 Dit 	dlz 1)ewyslewbri,Ag 	'n vervaardigde 
produk, of gedeeltes daarvan, voldoen aan die tegniese spesifikasies 
wat daarvoor opgestel Is. Hierdie bewys moet gelewer word aan die 
instansie wat die tegniese spesifikasie verskaf en opdrag vir die 
uitvoering daarvan gegee het. Wapentuig en verwante uitrusting word 
vervaardig in opdrag van Krygkor volgens tegniese spesifikasies wet 
deur Krygkor in samewerking met die gebruiker uitgereik is. Die ver= 
veardiger is dus can Krygkor aanspreeklik om elke dee 1 

g 
	Veranderinoe 
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van die produk wat verskaf word te kwalifiseer tov die tegniese spesi= 
fikasie wat daarvoor opgestel is. Krygkor, daarenteen, is verantwoor= 
delik om te verseker dat die produk wat by namens die gebruiker verkry 
in alle opsigte kwalifiseer in terme van die tegniese spesifikasies. 

80. Aanvaarding. Dit is die proses waardeur bevestig word dat die 
komponente van 'n produk en uiteindelik die totale produk of stelsel 
aan die gebruiker se vereistes ooreenkomstig die stafvereiste en die 
tegniese spesifikasies voldoen. 	(Operasionele- en tegniese aanvaar= 
ding). Die pr; mirc vorantwoordelikheid vir aalivaaLdiny berus by die 
gebruiker, terwyl instansies aan wie die gebruiker hierdie verant= 
woordelikheid gedelegeer het, aan die gebruiker aanspreeklik is vir 
die uitvoering van die funksies aan hulle opgedra. Die belangrikste 
aspekte in hierdie verband is dat : 

a. Die gebruiker die tegniese spesifikasie goedkeur voordat 
Krygkor die kontrak finaliseer, of ten lass to voordat 
serie/produksie 'n aanvang seem, asook alle wysigings aan 
die spesifikasie itv die konfigurasiebeheerstelsel. 	In 
die geval van B-voertuie moet die voertuie deur die SAW 
Voertuigspesifikasieraad ondersoek en aanvaar word voordat 
daar op tenders vir serieproduksie uitgegaan word. 

b. Krygkor moet verseker dat daar 'm goedgekeurde kontrakspesi= 
fikasie tot stand kora, dat die kontrakzeur die nodige kwali= 
-taitsversekeringstelsel bedryf, en dat daar 'n konfigurasie= 
bestuurstelsel funksioneer sodat daar 'n versekering sal 
wees dat produkte, scos gespesifiseer, gelewer word. 

C. Aanvaarding gedurende serielvervaardiging, asook finale 
sisteemaanvaarding 'n gekoOrdineerde aksie tussen die ge= 
bruiker en Krygkor is, dws Krygkor is verantwoordelik om 
vanaf die leweransier te aanvaar, en die gebruiker of gede= 
legeerde op sy beurt vanaf Krygkor. 

AANVAARDING VAN AMMUNISIE, PLOFSTOWE EN VERWANTE KOMPONENTE 

81. Die aanvaarding van hierdie items word spesifiek hanteer. 

a. KMG is die gevoImagtigde verteenwoordiger van die gebruiker 
om namens hom bogenoemde kommoditeite te aanvaar. 

b. KMG moet verseker dat die eindproduk voldoen aan die spesi= 
fikasies, soos daargestel gedurende die ontwikkelingstudie. 

C. 	Om sinvolle aanvaarding op die eindproduk te kan does, is 
dit noodsaaklik dat 'n hoi vlak van vertroue in die totale 
vervaardigingsproses bestaan. 

d. 	Om hierdie vlak van vertroue te bereik, sal KMG ook kwali= 
teitsversekering toepas gedurende die vervaardigingsproses, 
van komponente sowel as finale produksamestelling. 

Nota. Ammunisie, plofstowwe en verwante komponente word direk by KMG 
depots vir berging afgelewer, behalwe in sekere gevalle wear die prose= 
dure vir aflewering vooraf deur Krygkor en KMG gewysig is. (Kyk Aan= 
hangsel G). 

BEPERK 
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FUNKS= 9 : KONTRAKAFRONDING 

62. Kontrakvoorwaardes. As die administrateur van leweringskontrakte 
is dit Krygkor se verantwoordelikheid oni te verseker dat dear aan elle 
kontrakvoorwaardes voldoen word, voordat betalings gemagtig word, by : 

a. Bewys van lewering. 
b. Sertifikaat van voldoening. 
C. 	Fakttre. 
d. 	Waarborg oor onderdeelvoorsiening, waar van toepassing. 

Dokumentasiebehoeftes moet onderling tussen Krygkor en die gebruiker 
ooreengekom word. 

FUNKS .= 10 : AFLEWERING 

23. Afiewering. 	Aflewering en betaling geskied dmv Krygkor soos in 
die kontrak bepaal, waarna items deur die gebruiker in ontvangs gem 
neem en op rekening gebring word. 	Verskille moet aan Krygkor uitge= 
wys word wat die nodige regstellingsaksie sal neem. 

84. Ovvoloina. 	Krygkor moet items wat deur Krygkor betaal is, maar 
nog nie in voorraad by 'n SAW depot of eenheid afgelewer is nie gereeld 
opvolg, om te verseker dat sodanige items wel afgelewer word. 

INBEDRYFSTELLINGSFASE 

FUNKSIE 11- : 2NBEDRYFETELLING EN TERUGVOER 

85. Doel. Die doel met hlerdie fase is on die uitrusting, soos in die 
stafvereiste omshryf, en in die Drojekstudie aanvaar is, in gebruik te 
neem. 

86, 	Besek. 	Hierdie fase sluit die inbedryfstelling, waarborgtyd= 
perk en die terugvoer van probleme in. 

87. Uitvoering. Die gebruiker is verantwoordelik vir die inbedryfm 
stalling van die uitrusting, met uitsondering van vas to instellasies 
waar Krygkor die verantwoordelikheid behou vir tegniese inbedryfstel= 
ling voor oorhandiging aan die gebruiker. 	Die kontrakteur kan, 
soos per kontrak neergeii, sekere dienste tydens hierdie fase lewer. 
Die volgende funksies moet in gedagte gehou word : 

a. Instandhouding. 
b. verspreiding. 
C. 	Operasionele aanwending. 
d. 	Opleiding. 

88. Terucivoering. Die gebruiker moet Krygkor verwittig tov enige 
afwykings/probleme wat met die prestasie van die produk ondervind 
word. hierdie iteLugvoex is belanyLik viz opdatftring vary toekomstige 
produkte. (Log 15 Pamflet 1 Deel 7 - Defekverslae). 

89. Samevattino. Die Aanskaffingsprosedure volstaan by hierdie laaste 
fase. 	Die aanwending- of gebruiksfase tree soos in Aanhangsel A uit= 
eengesit, nou in werking. Hierdie fase is die gewone bedryfsfase waar 
die gebruther verantwoordelikneid dra vir beide bedryf en instandhou= 
ding. Krygkor en die kontrakteur het 'n moontlike deelname in hierdie 
Ease waar onderhoudskontrakte gesluit word. 

BEPM.K 
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AANHANGSEL C BY 
HOOFSTUK 3 

RIGLYNE EN VOORBEELD VAN 'N STAFTEIKEN 

SEKERHEIDSKLASSIFIKASIE 

Kopieno ..... van ..... koziei 

Telefoon 	• • • • • • • • • • • • • * 
	 Lierverwysing 

3ylyn 	• • • • • • • • • • • • • • 
	 Adres 

PROJEK (KODEWOORD) : STAFTEIKEN NO 3/81 

SEKERHEID : DIE AANSKAFFING/VERVAARDIGING VAN I N TIPE MASJIEN WAT 
POS, PAKKIES OF KLEINMAATHOUERS MET VEILIGHEID KAN DWRSOEK 

OORSPRONG 

1 	:nisleerder 	 : Hoof van Staf Iraigting. 

2. Ondersteunende Stafafdeling 

3. Korrespondensie wat aan= 
gegee he tot die 

behoefte 

4. Sekerheidsklassifikasie 

5. Projek kodewoord 

6. UitrustIngskategorie 

7. Kostekategorie 

8. Inbedryfstelling teen 

9. Lierverwysing 

: Hoof van Staf Logistiek. 

: BriefiLierverwysing van AMI 
gedateer 

: Vertroulik. 

: "Rooi-raai" 

: 2. 

1 • 

: Januarie 1983. 

: HSL/302/6/R4. 
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SEHOEFTE 

10. Die toenemende uitbreiding van die SA ANC en ander ondermynende 
organisasies en bedrywighede, veral tov stedelike terrorisme, het dit 
genoodsaak dat daar meer waaksaam opgetree moet word. Omrede sabota= 
sie een van die hoofaktiwitaite 	orga.lioasies Is, myet 
veral teen brief-, pakket- of handtasbomme gewaak word. 

11. Ten einde hierdie bedreiging die hoof te bied, bestaan die be 
hoefte aan in tipe masjien wat in staat sal wees om enige brief, 
pakket, tas of sak met veiligheid te kan deursoek vir enige waoens, 
r- -loostowwe, bomme of ongeidentifiseerde items. 

12. Die tipe masjien sal veral benodig word by Hoofkwartiere van die 
weermagsdele, stafafdelings en komtnandemente, asook by SAW vliegvelde 
se verplasingsentrales. Die presiese hoeveelheid benodig kan nie op 
hierdie stadium verskaf word nie, maar sal uitkristalliseer met die 
uitvoerbaarheidstudie en met die opstel van die stafvereiste. 

TEKORTKOMINGE 

13. Huidiglik is daar geen sodanige masjien in gebruik in die SA 
weermag nie. 

F:NANSIES 

14. IndLen die pro,9k goedgekeur word, sal mike weermagsdeel, cnder= 
steuningsdlens of stafafde11ng self vir sy behoeftes moet voor be= 
groot. 'n Aandulding van die beraande kosteemoet gegee word. 

GOZDKEURING 

15. Vanwei die dringende behoefte aan so 	tipe masjien word die 
stafteiken vir goedkeuring voorgele. 

GOEDGEKEUR / NIE GOEDGEKEUR. 

HOOF VAN STA.? LOGISTIEK : LT GENL 
DATUM : 

GOEDGEKEUR / NIE GOEDGEKEUR. 

HOOF VAN DIE SA WEERMAG : GENERAAL 
DATUM 
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RM.= MBT DIE OPSTEL VAN 'N STAFTEIKEN 

1. 	Alvorens die Stafteiken opgestel word moet 'n Voorlopige studie 
ultgevoer word. 

Tydens die samestelliii9 i;e11 	Starteiken moet op die voigende 
asoekte gelet word : 

a. Sekerheidsklassifikasie van die dokument. 

b. Lierverwysing. 

c. Weermagsdeel Stafteiken No/jaar. 

d. Opskrif. 

e. Oorsprong. 

1. Inisleerder. 

Ondersteunende.Stafafdeling. 

Korrespondensie en/of omstandighede wat aanleiding 
gegee het tot die,benoefte. 

	

:v. 	Sekaerhezdskiassifikasie van die projek. 

V. 	ProDek Kodewoord. 

vl. Ultrustingskategorie. 

vii. Kostekategorie. 

	

viil. 	Beplande Inbedryfstellingsdatum. 

• 
	Konseo. Hierdie is 'n kort en bondige uiteensetting van die 

uitrusting/nuwe idee wet 'n spesifieke taak kan of moet 
verrig. Hierdie taak kan verder gekwalifiseer word deur to 
meld dat dit in landsbelang/operasioneel noodsaaklik is. 

g. Behoefte.  Die behoefte moet hier kortliks gemotiveer word 
en kan kwalitatief sowel as kwantitatief gestel word. 	in 
Aanduiding van die vereistes wat van die uitrusting verwag 
word moet gegee word. Voorts moet die verlangde inbedryf= 
stellingsdatum hier gemotiveer word. 

h. Tekortkominoe. 	Die tekortkominge van die huidige stelsel 
en/of die gebrek aan enige sodanige stelsel/uitrusting moet 
kortliks hier gestipuleer word. 

i. Finansies. Indien moontlik kan 'n aanduiding van die brei 
flnansiele implikasies gegee word. (Seraamde syfers). 

BEPERK 
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3 . Goedkeuringsinstansies en datum : 

i. Hoof van betrokke Weermagsdeel. 

Hoof van Staf Operasies en/of Hoof van die SA Weermag. 
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AANHANGS=1. D =17  
HOOFETUK 3 

RIGLYNE M3T DIE INHOUD VAN DIE STAFVEREISTE 

1. Doel. 	Die Joel met die stafvereiste is om die gebruikersvereis= 
tes van die item wat benodig word sc goed as moontlik in gebruikerster= 
me te ornskryf asook 'n kosteraming van die hale stelsel te verskaf. 

dwing die gebruiker om sy behoef te, of die orobleem wat oorkom 
moet word, duidelik en ondubbelsinnig te omskryf / formuleer. 

2. Bestek. Die stafvereiste bestaan hoofsaaklik uit 'n agtergrond= 
skets, gebruikersveraistes, finansiile beraming, beraamde hoeveelhede 
en tydskale. 

3. Ooskrif. Die stafvereiste moet 'n kort duidelike opskrif be om 
aan te dui waaroor dit gaan. 	(Stafvereistenommer, Kodewoord en be 
skrywing). 

4. Inle 	 -• 	Dit is 'n kort en bondige verduideliking waarom die 
stafvereiste geskryf word. 

AGTERGRONDSKETS 

Ontstaan van die Behoeft  . 	Aspekte wat bier aandag moet geniet 
: 

a. 'n Tekort aan die bestaande uitrusting en aanvulling kat 
noodsaakl:k oeword het. 

b. 'n Gebrek van die bestaande uitrusting en/ of moontlike 
iniuitfasering. 

c. Nuwe tegnologie wat daargestel is. 

d. Die vyand se gevegsontwerp. 

6. Aanwending. 	Indien die uitrusting ander oorweging duideliker 
omskryf moet word, kan 'n beskrywing van die rol/strategie/operasio= 
nele aanwene.ing gegee word. 

7. Implikasies. 	Intervlakvereistes, byvoorbeeld met ander uitrus= 
ting, weermagsdele, logistiese stelsels, fasiliteite, infra-strUktu= 
re, personeel, ens, moet kortliks aangedui word. 

6. 	Beskikkinc. 	In die aeval waar bestaande uitrusting vervang 
moet word, moet en aanduiding van toekomstige benutting/beskikking 
van sodanige uitrusting gegee word. 

BEPERK 
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EIENSKAPPE EN VEREISTES 

9. Ontwero 

a. 	Fisiese Eienskaooe. 

i. Gewigsgrense van die stelsel. 

Afmetings en ruimtebeperkings, bemanningsruimte, uitleg van 
beheersentrum, en toegang vir onderhoud. 

iii. Vereistes vir vervoer (Lug/spoor/pad) en opberging. 

iv. Duursaamheidsfaktore om die graad van betroubaarheid aan te 
dui. 

v. Bevel en beheer. 

vi. Kwesbaarheidsfaktore insluitende oorwegings van atomiese-, 
biologiese-, radiologiese-operasies, elektromagnetiese be 
straling, vuur en aanslag. 

vii. 	Lengte, spanwydte, hoogte, 
- wigte en afmetings wat die 

die syfers moet nie gesien 
spesifikasie nie aangesien 
dLe tegniese ontwerp. 

deursnee, dravermoe Of ander ge= 
fisiese konfigurasie raak. Hier= 
word as ontwerpsyfers of tegniese 
hull. siege dien as riglyne vir 

••• 

werkverrigting. 	Hierdie paragraaf gee die minimum operasionele 
werkverrigtingseienskaooe om die gesteide operasionele vereiste te 
kan verweserlik. Die stelsel se moontlikhede moet vasgestel word 
deur die boonste en onderste werkverrigiingsgrense te spesifiseer. 
Dit kan insluit : 

Dinamiese aksies of veranderings wat voorkom, byvoorbeeld 
elevasiekoers, snelhede, bewegings, ophysspoed, ens. 

4 i. Werkverrigtingseienskappe vir die operasionele behoeftes (bv 
wapens, vuurleiding, vuurtempo, uitskietstelsels, snelhede 
vir opstyg en landing, kommunikasie, krag hidroliese stel= 
sets, outomatlese stelsels). 

iii. Ander noodsaak like aspekte van stelselwerkverrigting wat nie 
beter onder 'n ander opskrif ingepas kan word nie, most hier 
Lngesluit word. 

c. Betroubaarheid. 

Betroubaarheidsvereistes moet sover as moontlik in kwantita= 
tiewe terme gestel word out die graad van betroubaarheid te 
kan verstaan. (Hierdie paragraaf mag 'n betroubaarheidsver= 
delingsntodel insluit om die verdeling van betroubaarheids,  
waardes toe te wys aan funksionele areas, vir hulle creel 
die bereiking van die veriangde stelselbetroubaarheid, by 'n 
betroubaarheidsverklaring wet .die diode in 'n elektriese 
instrument dek). 

BEPERK 
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Bykomend moet kriteria soos akkuraatheid, interpretering 
van die resultate van toetse'en sekerheidsvlakke aemeld 
word, saam met enige waarborg wat deur die gebruiker 
veriang word. 

iii. 	meld of 'n foutsoekende stroombaan, of ekwivalent inge= 
lyf moet word. 	Die verlangde mislukkingskoers (MTBF 
- Gemiddelde tydsverloop tussen weierings) moet ge= 
meld word. 

d. OmraillramLimid. 	it vereistes tov dle omruilbaarbeid van 
onderdele en sub-samestellings moet aangedui word. 

e. Omcewinc. 	Hierdie paragraaf gee 'n beskrywing van omge= 
wIngstoestande wat deur die stelsel teigekom sal word, by 
temDeratuur, bestraling, hoogte, skok, vibrasie, vogtig= 
held, atmosfeer, geraas, stof, besoedeling, terrein, 
vioeibare cherniese stowwe, elektromagnetiese steurings. 
en moon tlikhede van onderlinge steurings agv saamgelei 
radio en radar antennas. Die tyd van blootstelling is 'n 
baie belangrike faktor. 

f. Operasionele 3eskikbaarheid. 	Die verlangende graad van 
beskikbaarheid word her aangedui. 	Dit .  kan as 'n per= 
sentasie, by 10 voertuie met 80% beskikbaarheid gestel 
word 	dit irnpliseer dit ons op enige tydstip verseker 
behoort te wees van nie minder nie as 8 voertuie. 

C. 	Brendstcfinname. 

Beskryf enige spesiale kenmerke wat verlang wo±d. 
Slui: gestandaardiseerde bybehore, koppelings, druk 
verligtings- en vervaltydsgrense, standaarde verlang, 
ens in. 
Metode van brandstofinname wet verlang word. 

h. 	Rasionalisasie. 	Dit moet cover as moontlik oorweeg en/of 
toegepas worc. 

J. 
	Standaardisasie. 	Dit kan die volgende insluit : 

i. Die ontwerpbeperkings en -standaarde wat nodig is om 
versoenbaarheid van stelselhardeware te verseker. 

ii. Die definisie van die hoof-intervlakke tussen die 
stelsel wet gespeslfiseer word en ander stelsels 
waarmee dit versoenbaar moet wees. 

k. Veilicheidsfaktore. 	Hierdie paragraaf sal daardie vei= 
ligheidsvereistes wat fundamenteel is tot die ontwerp van 
die stelsel spesifiseer, by eienskappe van die uitrusting, 
wei.oat van upc4,ableb en umvewirig‘toestam:e, vftiligheid van 
die personeel en die moontlike uitwerking van die waarde= 
vermindering van die uitrusting, by : 

i. Kern-, biologiese- en chemiese- oorlogvoeringsvoor= 
sorgmaatreils. 
Beperk die gebruik van gevaarlike materiale (wear 
moontlik). 

iii. Gasopsporings- en waarskuwingstoestelle. 
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iv. Aard van elektriese stelsel. 

Voorsorgmaatreels. Die volgende sal hier gedek word tin4en 
toepaslik) : 

Gesondheidskriteria, insluitende oorweging van ongun= 
stige plofstof-, meganiese- en biologiese effekte. 
InTesl.tit in hiardie kriteria is die toksikclogittza 
effekte van die item of komponent op die gebruiker en 
die ongunstige effek van enige elektro-magnetiece 
strallng. 

ii. Statutire regulasies en ander wetsaspekte wet betrek= 
king het op die toestand. 

Voorsorgmaatreils teen radio-aktiewe bestraling. 

m. Weerstandvermoi. 	Die verlangde periode van nuttige lewe en 
die tydsduur tussen opknappings moet gespesifiseer word. 
Kwantitatiewe kriteria wat die uitrusting se uithouvermoi 
moontlikhede dek wat benodig word om in die gebruiker se 
behoefte te voorsien onder neergelegde omgewings- en ander 
toestande, ins lui tende minimum lewensverwagting moet neerge= 
le word. Verder moet die verlangde sendingsduur an beplande 
gebruikskoers aangedui word. 

10. Logistiek. 	Die volgende kan hier by ingesluit word : 

a. 	Preserverinc. VerDakkinc. Behouerinc. Gebruik van Draacrola= 
te. 

ANIMNMP 

1. Spesifikasies vir verpakking en behouering. 

Toes Land waarin item benodig/voorsien word. 

Periode van opberging. 

iv. Merking van veroakking/behouering. 

v. Draagplaatgroottes. 

vi. Temperatuurbeperkings, en dus spesiale vereisr.es. 

Naamlyste en Produkmerking. 	Hierdie paragraaf sal verels= 
tes vir naamplate, onderdeelmerking, serie- en lotnommers en 
alle ander identifiserende merktekens wat vir die stelsel en 
sy toerusting en onderdele wat benodig word, bevat. Waar 
moontlik moet verwys word na standaarde wat alreeds bestaan. 

C. Herstel en Onderhoud. 	Die herstelbeleid moet met die be= 
trokke herstel/voorraadinstansie uitgeklaar word. Die vol= 
gende aspekte moet oorweeg word : 

1. Onderdele 

(1) 	Kapitale onderdele. 

■•1.11111.. 	 
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(2) Bedryfsonderdele. 

(3) Mcbilisasie reserwes. 

ii. Werktlaasfasiliteite en gereedskap. 

Tegniese dokumentasie. 

(1) werkwinkelherstelhandleiding. 

(2) O'oerateursionderhoudshandleiding. 

(3) GeI:lustreerde onderdeeIkatalogus. 

(4) Smeerkaarte. 

(5) Tegniese Inspeksiedokumente. 

	

iv. 	Spesiale smeermiddels. 

	

V. 	Spesiale Preserveringsmateriaal. 

vi. Spesiale Skoonmaakmateriaal. 

vii. Ooleiding van tegrici. 

viii. Ot^leidingshulpmiddels. 

ix. Reserwe hoofuitrusting. 

Kodifikasie- en Katalogiseringsdata. 

xi. Vereiste logistiese verspreiding en/of verwagte opber= 
cingsvereistes en Jigging. 

Evec'ale Toerustinc. 	to 	enige spas ale toerusting wat 
benodig word, of in die vooruitsig gestel word, om maksimum 
effektiwiteit te verseker- alle logistiese aspekte van wer= 
king, onderhoud en opberging van die betrokke item. 

e. Waarde-analise. 	Enige spesiale vereiste mbt waarde-analise 
moet in hierdie afdeling ingesluit word. 

f. Luavervoerbaarheid. 	Ter sacklike aspekte moat in hierdie 
paragraaf ingesluit word by 

Opligaspekte. 

4 4 
	Decrlaat/afgoci-aspokte. 

g. Pad-/SDoorvervoerbaarheid. 	Hierdie paragraaf sal vereistes 
vir pad- en spoorvervoerbaarheid insluit wet gemeenskaplik 
is aan al die stelseltoerusting om gebruik, ontolooiing en 
logistiese ondersteuning toe te last. Alle elemente van die 
stelsel wet vir normale vervoer ongeskik sal wees, moet 
geidentifiseer word. 
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11. Dokumentasie 3enodia. 	Lys enige spesiale dokumentasie wait benoa 
dig mag word: 

a. Vir die werking, onderhoud en versiening van die toerusa 
ting/diens. 

b. Vir opleiding. 	(Opleidingshandleidingq, 1PArnlAnno van 

kursusse, pos-of taalbeskrywings en Item identifikasiedaa 
ta). 

c. Gedurende vervaardiging. 

12. Sekerheid. 	Sekerheids- en politieke implikasies moet in gem 
dagte gehou word, en die nodige sekerheidsmaatreels moet uitgespel 
word. 

FINA.NS :LE BERAmING 

13. 	Droleks-ud, ekoste. • Vir begrotingsdoeleindes moet die koste 
wat deur die projekstudie teweeggebring sal word hier beraam word. 

4. 	Beraamde Kati tale Koste. 	'n Beraming van die kapitale koste 
moet vir oep2.anningsdoeleindes gemaak word. 

15. Met die goedkeuring van die stafvereiste moet die gebruiker 
voortgaan met die finansile beplanning ingevolge Beleidsdirektief H 
SAW 5 .2/80, ten einde fondse op die Vyf.-j'aarbegroting to kry. 

BEPAPtHDE :IOEVZELMEDE 

16. 'n Aanduiding van die to tale hoeveelhede moet gegee word. 

TYOSKAAL 

17. Die tydskaal vir die bevrediging van die behoefte moet soos 
nod.L.g uitgespel word. 
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AANHANGSEL E BY 
HOOFSTUK 3 

RIGLYNE MBT DIE INHOUDIUITVOERING vAN 	PROJEKSTUDIE 

ALGEMEEN 

1. 	Rolmakserinc. 	Die projekspan moet net die aanvang van die prom 
jekstudie seker mask dat alternate ewe uitrustinc vir moontlike aanwen= 
ding reeds oorweeg is. ■Bv 'n kanon in plaas van 'n vuurpyl). 

2. 	Aanvullino cf Vervancin9. Wanneer uitrusting aangevul of vervang 
word moet die volgende oorweeg word : 

a. Modifikasie/veranderinge met die doel oii die uitrusting to 
verbeter. 

b. Standaardisasie en rasionalisasie van die reeks. 

c. Die beskikbaarheid en doeltreffendheid van die bestaande 
steunfasiliteite. 

3. 	Kostedoeltreffendheid. 	Die kostedoeltreffendheid van vergelyk= 
bare 	beskikzare uitrusting, ins luitende olaaslike vervaardiging en 
al:e ander- bronne, moet oorweeg word. 

0.1ISTIEKE ASPEKTE (MATERIEEL, FASILITEITE EN DIENSTE) 

Bvkomstice Uitrusting. Die volgende moet ccrweeg word 

a. Die minimum getal, groottes, soorte, of tipes van bykomstige 
uitrusting, fasiliteite of dienste wat die hoofuitrusting 
moet ondersteun. 

b. Watter bykomstige uitrusting verkry moet word en watter reeds 
beskikbaar is. 

c. Onderhoud en Versieninc. 	Die volgende aspekte moet by oor= 
weeg word : 

i. Gebruik van meerdoelige toetsapparaat. 

Berstel teenoor vervangingskriteria. 

iii. Organisatoriese vlakke van onderhoud. 

iv. Onderhoud- en herstelsiklusse, en tyd benodig. 

v. Toeganklikheid. 

v:. Besonderhede van geslote verseilde eenhede benodig. 

vii. Gestandaardiseerde smeermiddels. 

BEPU.K 
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5. 	Soesiale Toerustinc. 	Meld enige spesiale toerusting wat benodig, 
of in die vooruitsig gestel word, om maksimum effektiwiteit te verseker 

a? le logistiese aspekte van werking, onderhoud en opberging van die 
betrokke item. 

6. 	Vinnio Bewecende Onderdele. 	Verwagte koers van gebruik van die 
vinnig bewegende onderdele behoort vasgestel te word, asook 'n aan* 
duiding van die hoeveelhede benodig. 

7. 	vervancrinosonderdele. 	Die vereistes aan vervangingsonderdele 
en die koste van onderdele moet hier oorweeg word. Die detail besonm 
derhede sal egter eers in die verkrygingsplan, waar die lewenssiklus* 
koste bevestig moet word, bepaal word. 

8. 	Standaardisasie. 	Die volgende doelwitte van standaardisasie 
wens Pik : 

a. Die minimum getal groottes, soorte of tipes van items en 
dienste wat noodsaaklik is vir militire operasies. 

b. Bereiking van die optimum greed van omruilbaarheid van die 
onderdele wat in hierdie items gabruik word. 

c. verwys na standaard terminologie, kodes en tekeninggebruike 
om gemeenskaplike begrippe en duidelike interpretasies van 
die oeskrywing van items en gebruike te verkry. 

9. 	mater-iale. 	Die volgende moet oorweeg word : 

a. VerRistes eie aan die stelsel rakende materiale, onderdele 
en prosesse. 

b. Spesiale aandag moet geskenk word om die vermorsing of 
onnodige gebruik van strategiese- of kritiese materiale te 
voorkom. 

c. Materiale wat gekies word om verwering te minimaliseer. 

d. Fisiese intervlakverhoudings moet uitgedruk word in by 
dimensies en toleransies. 

10. Vervoerbaarheid. 	Die lug-/pad-/spoorvervoerbaarheid moet, soos 
in die stafvereiste uiteengesit, nagekom word. Alle elemente wat vir 
normale vervoer ongeskik sal woes moet ceidentifiseer word.. 

11. Vereiste Locistiese Versoreidinc en/of verwaate Olobercinosverels. 
tes en -Liccrinc. 	Gee 'n aanduiding van die logistiese stern wat nog 
daargestel moet word om hierdie uitrusting, fasiliteite of diens to 
ondersteun. 

12. Voorraad. 	Hier moat die impak van die stelsel op die voorraad= 
stelsel, en die invloed van die voorraadstelsel op die stelselontwerp 
bespreek word, by 

a. Bekendstelling van nuwe items in die voorraadstelsel en 
herbevoorradingsmetodes. 

h. Verspreiding en Jigging van stelselvoorraad. 

c. 	Item identifikasie vir nuwe voorraaditems. 
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13. Kwaliteitsversekerinc. 	Spesifiseer metudes om geskiktheid viz 
gebruik regdeur al die faces van die lewensLklus te verseker, in 
ooreenstemmIng met die antwerpte lewensduur van die materieel, fasl= 
liteite of diens. 

14. Aanvaardinc. 	Voile besonderhede van standaarde, inspeksiemeto= 
des, toetse en keuring wat gevolg of uitgevoer moet word om die aan= 
vaarbaarheid van die toerusting te bevestig moez hier ingesluit word. 

15. Fasiliteite. 	Hierdie paragraaf sal die impa:c van die stelsel 
waar van toepassIng op bestaande fasiliteite, fasiliteite-toerusting 
en die behoeftes vIr nuwe fasiliteite of huiptoeruiting spesifiseer. 
Mbt nuwe fasiliteite moet die volgende in ag geneem w'rd 

a. Grond. 

b. Ondersteuningsfasiliteite. 

c. Opleidingsfasiliteite. 

d. Infrastruktuur, soos paaie, water, elektr:siteit en riole= 
ring. 

e. Sekerheid. 

PERSONEEL ASPO:TE 
• 

16. Alcremeen. 	Die personeelvereistes wat in die stelsel integreer 
moet word moet hier aangedui word. Vereistes moet in 'n positiewe 
sin gespesifiseer word net die veronderstel:ing dat die getalle en 
geskooldheidsvlakke beski.kbaar sal wees. 	Die oncerstaande kan as 
riglyne dien. 

17. Bemanninc. 

a. Die getal en tipe operasionele bemanning en diensonder= 
houdsmersoneel vir elke ontplooiingsmetode moet vir normale 
sowel as in nocdgevalle aangedui word. 

b. Voorsiening moat ook spesifiek gemaak word vir opleiding 
van Instruksicnele personeel getal en tipe), wat verdere 
opleiding Self sal kan behartig. 

c. Die beskrywing van "tipe" opleiding moet die volgende toe= 
treevereistes ins luit : 

Opvoedkundige kwalifikasiea.. 

Opleidingsvereistes. 

iii. 	Fisiese- en mediese vereistes tinsluitende sielkundige 
keuringsvereistes Indian van toepassing). 

18. ppleiding..  Aspekte wat hier van belang is : 
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a. Kontrakteurs- en/of Staatsverantwoordelikheid vir °plc.= 
dingsvereistes wat ontstaan by nuwe uitrusting, insluitende 
the konsep van hoe opleiding uitgevoer moet word, by skool-, 
eenheids- of kontrakteursopleiding. 

b. Opleidingstyd, .fasiliteite en instruksionele personeel vir 
effektiewe opleidIngsprogramme. 

C. Kwantitatiewe en kwalitatiewe vereistes vir kursusmateriaal 
en opleidingstulpmiddels om die gespesifiseerde opleiding te 
ondersteun. 

Ozleidiusuitrusting.  Die volgende is van belang : 

a. Skatting 	van hoeveelhede van uitrusting wat uitslultlik 
ontwikkel word vir opleidingsdoeleindes. 

b. Die behoefte ors ae-assosieerde opleidingstoestelle tinslui= 
tense simuleerders/nabootsers) te ontwikkel of te verkry 
insluitend die tipes benodig. Berei feitlike gedemailleerde 
yerklarings van vereistes vir eienskappe van opleldingstoe= 
stelle voor. Beskryf opleiding en vaardighede wet ontwikkel 
moet word deur opleidIngstoestelle. 

kLGF.,..MEEN 

20. EraDnomie. 	Die uiteindelike gebruik van die stelsel deur die 
mens en die gevelglike mensimasDien interaksie'vereis dat 	ontwerp 
'n harmonie in hierdie verhouding moet skep. Nat hier belangrik is, 
.s dat die gevolg in geval van 'n menslike fout, besonder ernstig sal 
wees). 	Vir 'n oorspronklike ontwerp of verbetering van 'n ontwerp 
behoort die operateur geraadpleeg te word om maksimum effektiwiteit 
van die cntwerp te waarborg. 

21. Onmerkinc. 	Nada: al die alternatiewe oplossings met :Detrekking 
tot bogenelde paragrawe teen mekaar opgeweeg is, moet 'n aanbeveling 
ten opsigte van die beste oplossing gemaak word. Dit sluit soos gem 
meld alle fasette, by die uitrusting, personeel, opleiding en fasili= 
teite in. Voortspruitend it die projekstudie kan indien nodig, die 
ontwikkelingstudie vclg, wat lei tot die opstel van die VerkrygInTe 
splan. 
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P.:GLYN! M3T DIE MIRO= VAN DIE VERKRYGINGSPLAN 

ALGEMEEN 

1. Die volgende aspekte moet met die opstel van die verkrygingsplan 
oorweeg word. 

HOOFU:TRUSTING 

2. Spesifikasies. 	Spesifikasies moet vir die he le sisteem beskik= 
baar wees. Hierdie spesifikasies moet die nodige kwaliteitsvereistes, 
asook die ocreengekome aanvaardingsnorme en prosedures insluit. Die 
spesifikasies moet vir die aanvra van tenders of aanknoop van ander= 
handelinge geskik wees. 

3. Uitstaande Ontwikkelluswerk. 	Doelwitte van enige uitstaande 
ontwikkelingswerk wat gedurende die vervaardlgings- of implementering= 
stadium uiimgevoer moet wcrd, en die beraamde koste en tydskale daarvan 
moet ingesluit word. 

4. Kos'ze van Hocfuitrustinc en Diverse Items. 	Die volgende aspekte 
s van beiang : 

a. 	Hocfuitrusting insluitende tantiime vir vervaardiging onder 

Opsic,nele en bykomstige bocrduitrusting (insiuitende instru= 
menze, radio, reddingsui trusting, ens). 

c. Bykomstige operasionele steunuitrusting by bunkering, hys's 
Krane, trekkers, voertuie, orandweer, bote, reddings- en 
ander gespesialiseerde bassstoerusting. 

d. Wapens en mobilisasie-ammunisie. 

C. Kommunikasieuitrusting insluitende inskakeling by bestaande 
of skepping van nuwe stetiese fasiliteite soos radio- of 
radarstasles. 

Kodifikasie en Katalogisering. 

g. 	Installering en modifikasies. 

n. 	Toesig en Inspeksie. 

Bankwaarborge, pryseskalasie en rente. 

j. Evaluasie- en ingebruikstellingskoste. 

k. Spesiale klerasie. 
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1. Afleweringskostes (verpakkings, skeep en/of lug-vrag, assu= 
ransie). 

m. Reis en verblyf van spesiale sendings. 

n. Kapitaalbeieggings. 

0. 	r'olt"-^n-ftslc. 

S. 	Kontantvloei. 	Kontantvloeivereistes vanaf goedkeuring tot 
ingebruikneming ten einde akkurate langtermyn begrotingsfasering to 
maak, me: inagneming van : 

a. Realistiese afieweringstempos. 

b. Vooruitbetaling vir oppotting van ingevoerde komponente. 

c. Industrialiseringskoste. 

d. Aanwysing van koste-items na verskillende begrotingsubhoof= 
de (SVR, bedryf, ontwikkeling, ens). 

6. Logistieke Steun?lan. 	Die volgende is bier van belang : 
• 

11;enodigde dokumentas:e (insluitende vertalings). 

Opleidingsk=susse vir 1:iedryf, instandhouding en herstel. 

Onderdele-bevoorrad.1.11g; aanvanklik en lopend. 

Toetsmoerusting. 

Herstel- en onderhoudsgereedskap vir verskillende vlakke. 

FASILITEITE EN DIENSTE 

7. Behoefte. 	Die besonderhede en koste van bouwerke, waar sulke 
bouwerke nie kwalifiseer as sleutelklaarprojekte nie, moet nav die 
ondergaande oorweeg word : 

a. Aankoop van grond en terreinvoorbereiding. 

b. Uitbreiding van basisfasiliteite (viiegvelde, havens, 
oefen- /oroefbane, paaie en br5e). 

C. Tegniese geboue (insluitende loodse, store, werkplase, 
magasyne, keerwalle, sekerheidsomheinings, telefone en 
diensze). 

d. Administratlewegehoue (kantore, operasiekamers, wagkamers, 
telefone en dienste). 

e. Huishoudellkegeboue (kwartiere vir ongetroudes, anderkleu= 
riges, geri ewe, ontspannings- en sportfasiliteite, telefo= 
ne, water, elektrisiteit en riooldienste). 
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PERSONEEL 

8. 	Behoeftes. 	Personeelbehoeftes gedurende die vervaardiging- en 
implementeringsfases asook die koste daaraan verbonde moet bepaal word. 
Die to tale personeelbehoefte sons geidentifiseer in die stafvereiste en 
die projekstudle moet oo3 tier aangedui word sodat hierdie aspek in die 
uitrustIngverkrygingsplan ingesluit word orn 'n geheelbeeld to kan gee. 
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HOOFSTUK 3 

DIE AANSKAFFING VAN GEMEENSKAPL:KE WAPENS, AMMUNISZE EN SPRINGSTOWWE 

INLEIDING 

1. pmskr=ipa. Vir die doeleindes van bogenoemde onderwerp word die 
terms hierna as volg omskryf : 

a. Gemeenskaolik. Met gemeenskaplike wapens en ammunisie word 
bedoel daardie items wat deur ten minste twee gebruikers 
gebruik word (vreemde wapens en ammunisie is uitgesluit). 
Die bevrediging van die behoefte van eiesoortige wapens en 
ammunisie moet die voliedige aanskaffingsproses volg. 

b. Gebruikers. Met gebruikers word bedoel weermagsdele, stafaf= 
delings en ondersteuningsdienste. 

BEGINSELS 

2. a. Aanskaffing  

1. wapens, ammunisie en springstowwe so4teer onder kate= 
gorie 1 Materieel en word dmv Krygkor aangeskaf. 

ii. The behoeftes aan gemeenskaplike wapens en ammunisie 
word deur die SA Lear vi: verkrygingsdoelelndes gem 
koordineer. 

b. Aanvaarding  

KMG aanvaar ammunlsie er springstowwe namens die SAW. 

ii. Die SA Leer is verantwoordelik om gemeenskaplike wa= 
pens namens die SAW te aanvaar, en moet 'n vrystel= 
lingsermifikaat dienooreenkomstig uitreik. 

iii. Wapens wet nie deur die SA Leer aanvaar word nie, mag 
nie aan ander gebruikers, met uitsondering van Spes 
Magte, beskikbaar gestel of verkoop word nie. 	Tov 
Spes Magte mag die wapens aangekoop word indien dit 
nie die SA Leer se bevredigingsprioriteite benadeel 
wear die wapens vir die SA Lear bestem is nie. 

c. Opberiing  

KMG is verantwoordelik om ammunisie en springstowwe in 
grootmaat op te berg, en moet in verdeling per agent= 
sitar) in die vernanc Dynou. 

ii. Die gebruiker is verantwoordelik om gemeenskaplike 
wapens wat aangek000/vervaardig is in ontvangs te neem 
en op te berg. Indien nie moontlik nie, sal die SA 
Leer net die opberging, behulpsaam wees. Vroegtydige 
skakeling met die 32 Leer is noodsaaklik. 
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iii. 	Gebruikers is in alle opsigte verantwoordelik vir hulle 
bedryfsbehoeftes to wapens, ammunisie en springstofop= 
berging. 

d. Verdeling van Gemeenskanlike Ammunisie- en Scringstofvoor= 
rade. 	Depotvoorrade is op 28 Maart 1979 met die onder= 
staande formula as basis, tussen die weermagsdele verdeel. 
Die doel hie: van is hoofsaaklik om die bepaling van netto-
behoeftes vir begrotingsdoeleindes to vergemaklik. 

Gebruiker se pro- 	Gebruiker se 
rata deel van die 	= 	behoefte vir x Voorraad 
voorraad 	 die jaar 

SAW behoefte 
vir die jaar 

PROSEDURE VIP. DIE AANSKAFFING VAN GEMEENSKAPLIKE AMMUNISIE 

3. Behoeftebeoalina 

a. Die Weermagsdele, KMG en VEK Eenheid (namens die vyf Stafaf= 
delings en eenhede wat ander HS? sorteer) bepaal afsonderlik 
hul eie behoeftes. Dit sluit opleidings- en mobilisasiebe= 
hoeftes in. 

b. Die gebruiker se gekonsolideerde behoeftes tov gemeenskap= 
like ammunisie en soringstowwe, moet op 'n tydstip soos 
deur die SA Leer bepaal aan die SA Leer vir konsolidasie 
voorgele word. 

C. Die SA Leer beding op sy beurt die besigheidsplan met Kryg= 
kor. 

4. Bearoting  

a. Eike weermagsdeel, smafafdeling en ondersteuningsdiens 
begroot vir sy eie behoeftes. 

b. Die bevrediging van die totale SAW behoefte mbt gemeenskap= 
like axnmunisie moet deur die SA Leer en Krygkor, in same= 
werking net die ander gebruikers, ondersoek word voigens 
behoefte, produksievermo4 en prior:teite. Die SA Leer moet 
daarna die hoeveelheid per tipe aan die onderskeie gebrui= 
kers bekend maak sodas begrotingsaksies kan voortgaan. 

5. Verkrvaing  

a. Eike weermagsdeel, ondersteuningsdlens en VHK Eenheid reel 
die verkryging van sy behoeftes direk met Krygkor. 	Die 
verkryging is onderworpe aan die ondersoek deur die SA Lear 
en Krygkor soos per par 4.b uiteengesit. 

b. Wedersydse verslaggewing en prosedures moet soos nodig, 
onderling tussen die verskillende ins tansies gereil word. 

C. Ammunisie en springstowwe word by KMG depots afgelewer 
tensy anders gereil deur die betrokke gebruiker met Kryg2,  
kor. 
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6. Uitreikinc 

a. Eenhede se aanvrae vir ammunisie uit KMG depots moet deur 
:wale onderskeie hoofkwartiere gekontroleer en goedgekeur 
word, voordat dit na KMG vir uitreiking gestuur word. 

b. Indien 'n gebruiker sy kwota wit oorskry, most reelings met 
'n rider gebviiker onde-ling getrct wc-d.  M. 

7 * hastfttElniztllemIUFAt 

a. Ammunisie wat afgradeer word, moet proporsioneel teen di'e 
gebruikers gedebiteer word. KMG moet sodanige gebruikers 
In kennis stel. 

b. Indien 'n gemeenskaplike ammunisie item verkoop word, word 
die hoeveelheid afgetrek van die gebruiker se voorraad wat 
die verkope goedgekeur het. 

	

8. 	Defekverslae. Indian ammunisie items/uitrusting nie doelgeskik 
is vir aanwending in die SAW nie, moet terugvoering van sodanige 
defekte aan KMG dmv defekverslae geskied. KMG moet H SAW (Afdeling 
Logistiek) op sy beurt dienooreenkonstig verwittig. 

PROSEDURE VIR DIE AANSKAFFING VAN GEMEENSKAPLIKE WAPENS 

	

9. 	Be hoSs.ebeDa'inc 

a. Die weermagsdele, KMG en VHK Eenheid (namens die vyf Stafle 
afdelings en eenhede wat onder HSP sorteer) bepaal of son= 
derlik hul eie behoeftes. Dit sluit opleidings- en mobilin 
sasiebehoeftes in. 

b. Die behoeftes van die Lugmag, Vloot, GG, VHK Eenheid en KMG 
moet op 'n tydstip soon deur die Leer bepaal, aan die Leer 
vir konsolidasie voorgeli word. 

10. Becrotinc 

a. Eike weermagsdeel, stafafdeling en ondersteuningsdiens is 
vir sy eie begroting verantwoordelik. 

b. Die bevrediging van die to tale SAW-behoefte moet deur die 
Leir en Krygkor in samewerking net die ander gebruikers 
ondersoek word. (Kyk par 4.b hierbo). 
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PROSEDURE VIR DIE AANSKAFFING VAN OPERASIONELE WAPENS VIR AMMU TOET= 
SE 

	

11. 	Proefwacens. Wapens wat uitsluitlik ontwerp en vervaardig 
word am spesifieke vakgerigte tegniese proewe/toetse znee uit te voer 
word geklassifiseer as proefwanens. Die aanskaffing vr) hierdie 
wapens is uitsluitlik die verantwoordelikheid van KMG. 

	

12. 	Onerasionele Wanens/lope. In hierdie verband tree KMG op as 
die agent vir die gebruiker en is verantwoordelik om die doelgeskikt= 
heid van the gebruiker se ammunisie te verseker. Vir hierdie doel 
word standaard wapens/lope gebruik en wat die verantwoordelikheid van 
die betrokke weermagsdeel is om te voorsien. 

	

13. 	Aanskaffingsnrosedure.  

a. Die betrokke weermagsdeel is verantwoordelik vir die 
begroting en voorsiening van operasionele wapens wat vir 
sy funksioneringsproewe deur KMG benodig word. 

b. KMG moat sy behoefte aan operasionele wapens, soos onder= 
ling met die weermagsdele gereil, betyds indien om by die 
weermagsdele se begroting ingesluit te word. 

c. KMG moet 'n prosedure daarstel wat sal verseker dat die 
beskikhaarmaking/rotasie van die proefwapens doeltreffend 
uitgevoer word. 

	

14. 	Verkrygino. Gebruikers reel vir die verkryging van sy pehoeftes 
direk met .Krygkor. 

	

15. 	Uitreikinc. 	Die wapens sal volgens die behoeftestelling bevre= 
dig word. 

	

16. 	verslaacewing. 	wedersydse verslaggewing en prosedures moet 
• soos nodig, onderling tussen die verskillende instansies gereel word. 

	

17. 	Defekverslae. 	Dieselfde prosedure word gevolg soos omskryf in 
par 8. hierbo. 
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AANHANGSEL N BY 
HOOFSTIJK 3 

RIGLYNE EN VERANTWOORDELIKHEDE VIR DIE B:PLANNING VIR DIE VERKRYGING 
VAN KODIFIKASIE- EN KATALOGISERINGSDATA 

DOEL 

1. Die Joel met hierdie dokument is nm pratio van die Verdedigingefa- 
milie met die riglyne in verband met verantwoordelikhede met betrek= 
king tot die verkryging van data benodig vir die kodifikasie- en 
kataiogiseringstaak vertroud te maak. 

BESTEK 

2. Hierdie prosedure identifiseer die belangrikste steppe wat deur 
belanghebbende instansies gevolg moet word om te verseker dat kodif i= 
kasie- en katalogiseringsdata by die volgende tipes van verkryging 
gelewer word : 

a. Verkryging van aanvangsvoorraad en aanvangsonderdele. 

n. Verkryging van bedryfsvoorraad. 

VERKRYGING DEUR KRYGKOR 

3, 	Die 'Prolekleier se Skakelinc net die Kodifikasieseksies. 	Kodi= 
fikasie on  katalogisering is een van die verantwoordelikhede wat in 
sy aanstellingsbrief aan die prcjekleier opgedra moet word. 	Aange= 
sien kodifikasie en katalbgisering egter 'n spesialistaak is most die 
projekleLar hierdie teak in oorleg met die betrokke kodifikasieseksie 
ne;lan en deurvoer. 	Dit is dus noodsatklik dat sodra die projek= 

sy aanstellingsbrief ontvang , by die kodifikasieseksie skrif= 
telik verwliztlg van die saakmakende besonderhede van die projek. 
Die kodifikasieseksie is onder andere verantwoordeiik vir kodifika= 
see-insette vir 

a. die stafvereiste; 

b. die projek- en ontwikkelingstudie; en 

c. die verkrygingsplan. 

4. 	Die Stafvereiste % 	Wanneer die stafvereiste geformulee: word 
moet die kodifikasieseksie die gebruiker verwittig van die beraamde 
koste van kodifikasie en katalogisering sodat hierdie koste op die 
kostestaat van die projek eangebring kan word. 

S. 	Die Prciek- en Ontwikkelinaptpdie. 	In die geval van voorgenome 
plaaslike vervaardiging is di t, met die oog op rasionalisasie en 
standaardisasie, noodsaaklik dat Krygkor se programbestuurder kennis 
moet neem van : 
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a. Hoof van Staf Logistiek (HSL) se Direktoraat Kodifikasie en 
Katalogisering (DKK) se databank van itemidentifikasiekaarte 
van items wet reeds in SAW-uitrusting gebruik word en dat 
die databank tot die beskikkina van Krygkor en die vervaar= 
diger is om te bepaal of daar bestaande komoonente of on 
derdele is wat in die nuwe ontwerp gebruik kan word. 

b. Die reekse van kommoditeite waarop daar reeds in die SA 
Weermag gerasionaliseer en gestandaardiseer is, sodat daar 
van die bestaande standaarde gebruik gemaak kan word by die 
ontwerp van die nuwe uitrusting. 

6. Die Verkrvgingsplan  

a. Wanneer daar finaal besluit is op die ultrusting wet aange= 
koop/ vervaardig gaan word en die kontrakteur geidentifi= 
seer is, moet Krygkor 'n vergadering bele waarop die be= 
trokke gebruiker se kodifikasieseksie, dio projekleier en 
die vervaardiger teenwoordig sal wees om die volgende ui= 
ters belangrike aspekte te bespreek : 

• 

• 	

Cie voltociing van die Aanbevole Lys van Onderdele 
(vorm DD 1376) deur die vervardigers/leweransiers 
voigens die voorskrifte vervat in die dokument. 	pie 
doel van hierdie dokument is om die voorraaditems 
asook die ware vervaardigers dearvan positief te idea= 
tifiseer voordat die kodifiseringsproses in aanvang 
nee:. 	Dear mag derhalwe in geen omstandighede van 
hierdie stipulasie afgewyk word nie. 

11. Die Kodifikasieklousuie. 	Die vervaardiger/leweran= 
sier word breedvoerig ingelig mbt sy verantwoordelik= 
held vir die lewering van tegniese data benodig vir 
kodifikasie en katalogisering aan die betrokke weer= 
magsdele of 	goedgekeurde kodifikasie-/katalogise= 
ringskontrakteur in terme van die kodifikasieklousule 
wat by die hoofkontrak ingesluit word. 	Wear die 
plaaslike vervaardiger/leweransier self die kodifika= 
sie- en/of katalogiseringstaak gaan behartig moet hy 
ingelig word oor sy registrasie as kodifikasiekontrak= 
teur. 	Waal' 'n oorsese vervaardiger/leweransier self 
die kodifikasietaak gaan behartig moet hy versoek word 
cm onverwyld met die betrokke oorsese Nasionale Kodi= 
fikasieturo (NKB) in verbinding te tree am voorgelig 
te word oor die kodifikasieprosedures van daardie 
land. 	Ander aspekte waaroor hy ingelig moet word is 
die volgende : 

(1) Dat hy ook verantwoordelik is vir die verkryging 
en lewering van kodifikasie- en katalogiserings= 
data ten opsgite van items wat deur subkontrak= 
teurs vervaardig/ verskaf word. 
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2) Waar van toepass:ng die vertaling van vreemdtalige 
tegniese dokumentasie en/of itemidentifikasiekaar= 
te. 

(3) Die formaat waarin data verskaf moet word. 

Krvakor Betrokkenheid. 	Omdat Krygkor 'n verkrygings= 
instansie vir die SA Weermag is, moet by in hierdie 
hoedanigheid ook optree as die verantwoordelike skakel 
vIr die vorkrning Ave  •lowering van kudirikasie- en 
katalogiseringsdata ooreenkomstig die kodifikasieklou= 
sule. 

_ v. 	na.e Aanvaardinc van Kodifikasie- en Katalociserincsdan 
=a. Die verantwooroelikheid mbt die aanvaarbaarheid/ 
korrektheid van die kodifikasie- en katalogiseringsdan 
to mag op hierdie vergadering aan die betrokke kodifin 
kasieseksie gedelegeer word, in welke geval die kodi= 
fikasieseksie dan direk met die vervaardiger/levee== 
ransier mag skakel. 	Besonderhede oor die hantering 
van hierdie aspek, sons ooreengekom op die vergade= 
ring, moet in die kodifikasieklousule aangeteken word. 

v. Verkrvcino van Kodifikasie- en Kata1o9iserin9sdata vir•  
Ultrustinc wat Klandestien Aancekoon word. In geval-  
le waar ultrusting klandestien aangekoop word en die 
moontlikheid bestaan dat die vervaardiger/leweransier 
geidentifIseer kan word indien kodifikasiedata sonder 
meer vanaf oorsee aangevra sou word, moet dear op die 
vergadering wear al die betrokkenes verteenwoordig is, 
besluit word on die baste metode en prosedure om die 
kodifikasie- en katalogiseringsdata te bekom. 	Hier= 
die prosedure moet in 'n kodifikasieklousule of oor= 
eenkoms uitgespel word en dit sal van die betrokkenes 
verwag word on stiptelik volgens hierdie prosedure te 
handel. 	DKK Voorskrif lr V1/82/1 gedateer 20 Desem= 
bet. 19'62 maak voorsiening vir die kodifisering van 
items wat asgeheim geklassifiseer is en waarvan die 
voorsieningsnron nie openbaar gemaak mag word nie. 

b. Die Benlanninc van die Kodifikasie- en Kataloaiserin•staak. 
Omdat kodifikasie en katalogisering een van die logistiese 
datapakke is wat seam met die uitrusting gelewer moet word 
is dit van prImere belang dat 'n beplanningsdokument vir 
hierdie teak met teikendatums by die verkrygingsplan ingen 
sluit word. 

• Skakelinc tussen Krvgkor die gebruiker se Kodifikasieseksie,  
die Vervaardicer en die Kodifikasiekontrakteur. 	Nadat die betrokke 

ow.leypley.ny met die vervaardiger en Krygxor se pro* 
grambestuurder besluit het wetter samestelle en onderdele aangekoop 
moet word om die uitrusting in bedryf to hou, stet die betrokke kodi= 
fikasieseksie 'n onderdeellys vir kodifikasie (ODLK) op en oorhandig 
dit aan Krygkor met die versoek om die kodifikasiedata tov die items 
op die lys vanaf die vervaardiger of leweransier te verkry. 	Afhan= 
gende van wie dle kodifikasletaak gaan behartig en wear dit gedoen 
gaan word, sal die volgende prosethlres van toepassing wees : 
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a. 	In die Geval van Plaaslike Kodifikasie deur 'n Goedaekeurde 
Kodifikasiekontrakteur. 	Waar die kodifikasietaak deur 'n 
goedgekeurde kodifikasiekontrakteur behartig sal word, sal 
Krygkor versoek word om die kodifikasiedata tov die items op 
die ODLK aan die kodifikasiekontrakteur te besorg of last 
besorg. 

In die  Geval van PlaaLikft Kudifikasie deur die betroxxe  
aebruiker se Kodifikasieseksie. 	Waar die kodifikasiesek= 
sie self die kodifikasietaak behartig, sal Krygkor reel dat 
die kodifikasiedata aan die betrokke seksie gelewer word. 

c. In  die Geval waar Kodifikasie deur die Vervaardi  er 9edoen 
sal word. 	Waar die vervaardiger te kenne gegee het dat hy 
die kodifisering van die uitrusting en onderdele sal behar= 
tig is hy reeds tydens die verkrygingsplanfase (par 9) 
ingelig &bt sy verantwoordelikhede. 

8. Oorsese Kodifikasie. 	Kodifikasiedata tov Oorsese Verkryging 
mag slegs deur Krygkor.aanvaar word en soos in die geval van plaasli= 
ke verkrygingsorojekte is dit noodsaaklik dat die kodifikasieklousule 
ook by die aankoopkontrak ingesluit word waar uitrusting oorsee aan= 
gekoop word. 	Omdat die uitrusting en die onderhoudsonderdele wat 
oorsee aangekoop word verkies lik in die land van vervaardiging geko= 
difseer moet word, word daar in die kodifikasieklousule voorsiening 
gemaak vir die lewering van tegniese data vir kodifikasie en katalo= 
gLsering aan 'n goedgekeurde kodifikasiekontrikteur. 

9.  

a. Sodra die gebruiker se kodifikasieseksie deur die projekof= 
fisier verwittig is van die oorsese aankope moet die DKK 
van die volgende besonderhede voorsien word : 

i. Sekerheidsklassifikasie. 

ii. Naam van die projek. 

Naam van die uitrusting soos dit in die land van her= 
koms bekend is of in die kontrak genoem word. 	Die 
goedgekeurde Itemnaam twaar dit bestaan) en itemnaam= 
kode moet ook verstrek word. 

iv. Meld of dit 'n hoofuitrusting of 'n uitrusting is wat 
deel van 'n hoofuitrusting uitmaak. 	In laasgenoemde 
geval moet die naam van die hoofuitrusting ook ver= 
strek word. 

v. Die benaderde getal items wat gekodifseer moet word. 

vi. Datums waaroo die uitrusting en onderdele gelewer 
moet word. 
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vii. Volledige naam en adres van die vervaardiger en waar van 
toepassing van die leweransiertkontrakteur. 

yiii. Tipe- en/of modelnommer van die uitrusting. 

ix. In Bier, bekend, anger lande wat die uitrusting gebruik of 
gaan gebruik. 

x. (vnlgens beplanninT) waarop die Onderdecllys vir 
Kodifikas:.e (ODLK) vir versending oorsee gereed sal 
wees. 

xi. Datum waar kodlfikasie afgehandel moet word. 

xii. Waar dit bekend is dat 'n socrtgelyke model of tipe 
ui7.rusting in die betrokke land reeds gekodifiseer is 
moet besonderhede verstrek word. 

b. DKK as die Nasionale Kodifikasieburo (NKB) vir die RSA sal 
dan met die NKB van die land wear die uitrusting aangekoop 
word reel vir die kodifikasie van die uitrusting en ondetde= 
le deur 'n goedgekeurde kodifikasiekontrakteur in die land 
van vervaardiging en indien 'n sekerheidsklassifikasie aan 
die uitrusting toegese is moet met Krygkor geskakel word. 

,c. iNadat die OD :a opgestel is sal dit deur DKK aan die NKB van 
die lane van vervaardiOng gr-s,vur word vir oorhandiging can 
die kodifikasiekontrakteur. 

d. 	Die oorsese NKB sal toesien dat die uitrusting en onderdele 
volgens internasionale kodfikasieregulasies gekodifiseer 
word waarna die.kodifikasiedata aan DKK gestuur sal word. 

VERKRYGING DMV TENDERAANKOPE 

10. In alle gevalle waar ultrusting/voorraaditems deur middel van 
tenderaankope, deur die Kantoor vir Staatsaankope of in uitsonderlike 
gevalle deur Krygkor verkry moet word, is dit die verantwoordelikheid 
van die gebruiker om in samewerking met die kodifikasie-afdelings to 
bepaal wet die behoefte toy kodifikasie en katalogisering, met inbe= 
grip van die voltooiing van vorm , DD 1376, tov die goedere wat aange= 
troop moat word, sal wees. 

11. Wear van toepassing moet die betrokke gebruiker in die behoefte= 
stalling aan die Kantoor vir Staatsaankope en Krygkor spesifiseer dat 
dit as 'n vereiste in die tendervoorwaardes gestel word dat die sukses= 
voile tenderaar kodifikasie- en katalogiseringsdata moet lewer en die 
worm DD 1376 voltooi. 	Vir nierdle doel moet die hehoefta!gt,.21er 'n 
klousulef waarvolgens en in watter forma#t die kodifikasie- en katalo= 
giseringsdata verskaf moet word, voorberei vir insluiting in die ten= 
der of kontrak wat deur die Kantoor vir Staatsaankope of Krygkor met 
die suksesvolle tenderaar aangegaan sal word. 	Die gebruiker moet ook 
spesifiseer wanneer die suksesvolle tendgraar die voltooide DD 1376 en 
kodifikasie- en katalogiseringsdata moet lewer, by die vorm DD 1376 
mow: binne 7 dae nadat die kontrak toegeken is gelewer word en die 
data vir kodifikasie en katalogisering 21 dae daarna. 
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12. In gevalle waar die gebruikers self ooreenkomstig die voorskrifte 
van die Kantoor vir Staatsaankooe Delegasie en Noodaankope mag behartlg 
dmv tenderaankope, moet die gebruiker in die tenderdokumente spesifi= 
seer  dat di:: van die silicmgtIvolle tenAeraar verwag word rim, indien 
nodig, 'n voltocide vorm DO 1376 en data vir kodifikasie en katalogi= 
sering te lewer. 

13. By die aanvra vir tenders moet tenderaars versoek word om met 
die gebruikers se kodifikasieseksie te skakel oor die voile besonder= 
hede tov voltooiing van die DD 1376 en die tipe data wat verlang word 
vir die kodifisering van die uitrusting en onderdele en die opstel 
van katalogusse. 

14. By die voltooiing van tenderdokumente moet tenderaars op 'n 
spar to bled 'n aanduiding van die volgende gee 

a. Die acrd en beskrywing van bestaande werkwinkelhandlei= 
dings, operateurshandleidings en onderdeelkatalogusse vir 
die uitrusting wat aangekoop word .en wat aan die SAW be= 
skikbaar gestel kan word. 

b. Of die uitrusting en onderdele ten voile of gedeeltelik 
sieiodifiseer is en in wazter land. 
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AANHANGSEL I BY 
HOOFSTUK 3 

PROSEDURES VIR DIE AANSKAFFING VAN ELEKTRONIESE, TELEKOMMUNIKASIE EN 
ELEKTRIESE KRAGVOORSIENINGSUITRUSTING 

INLEIDING 

1. Vanwee die besondere aard en koste van elektroniese-, telekommu= 
nikasie- en elektriese kragvoorsieningsuitrusting (ETEKU) en aange= 
seen aanpasbaarhede en interwerkbaarheid normaalweg tussen stelsels 
vereis word, kan die aanskaffingsbeplanning van ETEKU nie in isolasie 
gedoen word nie. 	Wisselwerking tussen Weermagsdele, Stafafdelings 
en Ondersteuningsdienste is nodig vanaf die oorspronklike behoefte= 
stelling tot by die inbedryfstellingsfase. 

2. H SAW deur Hoof van Staf Logistiek (D Tels) is gevoiglik verant= 
woordelik vir die koOrdinering en kontrolering van bogenoemde aktiwi= 
teite met die primere doel om rasionalisasie, standaardisasie en 
integrasie van ETEKU in die SA Weermag te bewerksteilig. 

DOEL 

3. Die doel van hierdie dokument is om oorsigtelik die bree riglyne 
neer te le waarvolgens opgetree moet word om hierdie doelwitte te 
verwesenlik. 

BEPALING VAN BELEID 

4. Die beleid vir die aanskaffing van ETEKU in die SA Weermag en 
die aktiwiteite wat daaruit voortspruit word deur die SAW Telekommu= 
nikasieraad bepaal. 	Die Voorsitter van die Raad is die Direkteur 
Telekommunikasies van Afdeling Logistiek. 	Lede van die Raad is 
senior tegniese en operasionele verteenwoordigers van Weermagsdele en 
Stafafdelings, en ook verteenwoordiqers en Krygstuigkorporasie en 
WNNR. 	Die Raad vergader soos en wanneer dit benodig word. 

5. Omdat die veld so wyd is, is 'n komitee aangestel wat inderdaad 
'n werksgroep is wat aanbevelings maak aan die Telsraad tov beleid, 
standaardisasie integrasie en aanskaffing ivm ETEKU soos dit van 
toepassing is. 	Die komitee staan bekend as die Staande Tegniese Komi= 
tee van die Telsraad. 	Die voorsitter is SSO Telekommunikasie Beplan= 
ning en ten minste een lid van die SA Leer, SA Lugmag, SA Vloot, SAGD 
en Spes Magte. 	Lede van ander staatsdepartemente, WNNR,. Krygkor en 
die privaatsektor crag gekoOpteer word. 

6. Navorsing en Ontwikkeling (N & 0) verdien spesiale vermelding. 
Bo-en-behalwe die normale verkrygingsprosedure moet alle stafvereis= 
tes van gebruikers-behoeftes wat dmv N & 0 bevrediq sal word, na die 
Direktoraat Ingenieurswese (D Ing) in Afdeling Logistiek verwys word 
om die Tegnologie Sekretariaat (TS) die geleentheid te bied om enige 
insette, indien nodig, te lewer. 	Log 7 Pamflette 1 - Die Bestuur 
van Navorsing en Ontwikkeling in die SA Weermag het betrekking. 
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7. Alhoewel 'n groot verskeidenheid uitrusting hedendaags as elektro= 
niese uitrusting geklassifiseer kan word, word die volgende omskrywing 
gegee onz 'n aanduiding te gee van watter kategorieg aktiwiteite en 
uitrusting na Afdeling Logistiek (D Tels) verwys moet word vir koar= 
dinering en verdere prosessering : 

a. Elektroniese Uitrusting. Alle uitrusting waarvan die prim 
mere funksionering dmv elektronika geskied, maar vir die 
doel van hierdie instruksie word dit beperk tot telekommu= 
nikasie-, elektriesekragvoorsiening, radar-, navigasie, 
elektro-optiese, en meteorologiese-uitrusting sowel as 
rekenaars en bandopnemers wat vir operasionele doeleindes 
gebruik word. 	Let daarop dat elektroniese-uitrusting wat 
as arbeidsbesparende hulpmiddels geklassifiseer word, na 
HWS (DBD) verwys moet word. 	Elektroniese apparaat bedoel 
vir toegangsbeheer, inligting en teen-inligting moet na HSI 
verwys word vir goedkeuring en koordinering. 

b. Telekommunikasie-uitrusting. 	Enige uitrusting wat vir 
oorsending, of ontvangs van enige seine, deur rniddel van 
laser-, infrarooi-, optiese-, sonar-, elektroniese- of 
ander elektromagnetiese stelsels of apparaat, gebruik word, 
word geklassifiseer as telekommunikasie-uitrusting. 

c. Uitrusting vir Elektriese Kragvoorsienin7. 	Enige mobiele 
uitrusting of stelsel wat elektriese krag kan opwek, tesame 
met transmissiestelsels, omsetters en beheeruitrusting wat 
daarmee gepaard gaan. 

d. Rekenaars. 	Benewens die instruksies vervat in Hoofstuk 1 
paragraaf 24 tot 26 van hierdie pamflet, het die Verdedi= 
gingsbevelsraad ook besluit dat alle rekenaarbehoeftes, onge= 
ag die aanwending, na DRIS verwys moet word vir koeordinering. 
Dit beteken due dat behoeftestellings waar rekenaars 'n 
integrale deel vorm van stelsels wat te velde aangewend word, 
of 'n integrale deel vorm van telekommunikasiestelsels (by= 
voorbeeld elektroniese POTS), of deel uitmaak van statiese 
radarstelsels, bevel-en-beheerstelsels, strategiese wapen= 
tuig, nabootsers en spesiale stelsels, dit na sowel HWS(DRIS) 
as HSL(D TELS) vir kodrdinering verwys moet word; 	(Verwys 
ook na GWU-113 Hoofstuk 8 paragraaf 20 tot 24). 

e. Navigasie-uitrusting. Alle uitrusting waarvan die interne 
funksie primer deur elektronika gedoen word. 

f. Meteorologiese-uitrusting. 	Hieronder ressorteer beide 
grondoppervlak- en bolugwaarnemingsuitrusting. 
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8. Enige van die bogemelde kategoriee uitrusting kan ook deel vorm of 
'n komponent uitmaak van 'n ander hoofuitrusting. 	So byvoorbeeld kan 
'n radio deel van 'n vliegtuig of skip wees, en 'n radaruitrusting deel 
van 'n vuurleidingstelsel vorm. 	Dit is egter vanselfsprekend dat 
Afdeling Logistiek (D Tels) nie verantwoordelik kan wees vir aanskaf= 
fing esm van vuurwapens, vliegtuie en skepe nie. 

9. Dit verskaf egter ondersteuning aan die bepaalde instansies wat 
projekte van hierdie aard hanteer en is steeds verantwoordelik vir 
die beleidsaspekte betreffende die uitrusting gemeld in subparagrawe 
a tot f hierbo. 	Die instansie wat 'n projek van hierdie aard inisi= 
eer moet dus deur die normale dienswee Afdeling Logistiek (D Tels) in 
kennis stel van navorsingsof verkrygingsaktiwiteite in die verband. 

PROSEDURE VIR DIE VERKRYGING VAN ETEKU 

10. 'Elke weermagsdeel, stafafdeling of ondersteuningsdiens wat ETEKU 
benodig, is verantwoordelik om sy eie behoeftes te beplan en te be= 
groot volgens die beleid wat deur die SAW Telekommunikasieraad bepaal 
word. 	Indien dit nodig mag wees om in sekere gevalle van die beleid 
of te wyk moet Afdeling Logistiek (D Tels) tydig in kennis gestel 
word tesame met 'n volledige motivering. 	Die prosedure vir aanskaf= 
fing van materieel, soos omskryf in hierdie pamflet is ook van toe-
passing op die aanskaffing van ETEKU, met die verskil dat die staf= 
teiken, stafvereiste, projekstudie en ontwikkelingstudie ook na Afde= 
ling Logistiek (D Tels) verwys moet word vir kennisname/kommentaar. 

KOORDINERING 

11. Oorhoofse  Koardinering. 	Die oorhoofse koordinering van die 
aanskaffing van ETEKU word deur Afdeling Logistiek (D Tels) behartig. 

12. Optredes deur Weermagsdele, Stafafdelin9s en Ondersteuningsdien= 
ste 

a. Interne Koardinerin2. 	Aide aktiwiteite wat met ETEKU in 
verband staan, dws .N & 0 aanskaffing ens, moet eers intern 
gekoordineer word deur die betrokke weermagsdeel, stafafde= 
ling of ondersteuningsdiens, voordat dit na Afdeling Logis= 
tiek (D Tels) verwys word. 

b. Verkr • in va n Be• insel• oedkeurin• om Fondse o • be• rotin 
te mag Plaas. 	Vir alle ETEKU (hoofuitrusting) wat benodig 
word, word goedkeuring van die stafteiken beskou as magtiging 
om fondse op die vyfjaarplan te plaas. 	Verwys Hoofs tuk 3, 
par 6 van hierdie pamf let. 
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C. 22.SE.4.2I127-111=a1211. 	Om die aankoopverantwoordelikheid, 
(soos in die Finansigle Bestuursinforrnasiestelsel omskryf) te 
magtig om met die aanEkaffing voort te gaan, word 'm Magti= 
ging vir Verkryging (MVV) benodig. 	Die MVV word deur die 

-Emojekoffisier opgestel en onderteken en na die senior koar= 
dineringsinstansie dws Afdeling Logistiek (D Tels) verwys 
vir oorweging. 	'n Aansoek om MVV kan oak in sommige gevalle 
deur die aankoopverantwoordelikheid geinisieer word. 'n MW 
word benodig vir 

i. Aanskaffing van ETEKU (Nie aanvulling van bestaande 
uitrusting of onderdele nie). 

ii. Modifikasie op bestaande uitrusting. 

iii. Navorsing en Ontwikkeling, en 

iv. Uitvoer van 'n projekstudie. 

13. Optredes deur Afdeling Logistiek (D Tels) 

a. Begroting  

_ Nadat die nodige koardineringsfunksies uitgevoer is en 
beginselgoedkeuring verleen is dat die fondse op begro= 
ting geplaas mag word, is dit die verantwoordelikheid 
van die begrotingsinstansies om verdere aksie te neem 
ten einde finale goedkeuring by die VBR te verkry. 

b. Uitvoering. Op ontvangs van die aansoek om MW bepaal Afde= 
ling Logistiek (D Tels) of : 

i. 	Enige verdere koardinering, standaardisasie of integra= 
sie van fasiliteite oorweeg behoort te word. 	Die 
ETEKU-komitee kan in so 'n geval saamgeroep word om die 
aangeleentheid te oorweeg om aanbevelings in die verband 
te maak. 	Uitvoering van navorsing gerig op tegnologie= 
vestiging word in oorleg met Afdeling Logistiek (D Ing) 
gedoen. 

'n Reeksnommer word toegeken en die MW dien dan as 
opdrag vir die aankoopverantwoordelikheid om met die 
uitvoering van die opdrag voort te gaan. Geen aankope 
van ETEKU mag plaasvind of diens mag gelewer word voor= 
dat die MVV nie deur Direkteur Telekommunikasies of sy 
verteenwoordiger onderteken is nie. 
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HOOFSTtJK 4 : PROSEDURE VIR DIE AANSKAFFING VAN KATEGORIE 2 UITRUSTING DEUR 
DIE SA WEERMAG INV STAATSTENDERRAADPROSEEURE 

Aanhmngsel A : Aanskaffingsprosedure : Kategorie 2 en 3 Materieel 
B Vrystellingsertifikaat 

INLEIDING 

1. Bestek. Hierdie hoofstuk handel oor die aanskaffing van kategorie 2 
uitrusting, dws kommersiele uitrusting wat mediese vcorrade insluit. Vir 
hierdie doel word die hoofstuk as voig verdeel: 

a. Priceedure. 

b. Algemene Vborrmad. 

c. C en D Vrte. 

d. Petrol, Olie en Smeermiddels. 

e. Rantsoene. 

f . Mediese Co.Vrrade 

g. Verbod. 

2. Vloeidiagram. Die eerste deel van die vloeidiagram, nl funksies 1 tot 4 
kan soortgelyk wees aan die vloeidiagram (Aanhangsel B) vir kategorie 1 
Uitrusting by hoofstuk 3, dws indien die behoeftestelling bevredig word uit 
ontwikkeling en vervaardiging. Indien die gestelde behoefte ter bevrediging 
van die daaglikse roetine is, word dit as 'n bedryfsbehoefte beskou wat deur 
'n direkte aankope bevredig kan word. wat die prosedure dus verder betref 
word die klem nou op direkte aankope geplaas. 

3. Verwante Vborskrifte. Die volgende voorskrifte ncet hiermee smamgelees 
word: 

a. Log 9 en 10 Pamf let 2 Deel 1 - Ontwerp en Ontwikkeling van Alge-
mene Voorraad. 

b. "Log 15 Pamphlet 2 Part 3 - Repair of D Vehs. 

c. Log 15 Pandlet 4 Deel 2 - Verkryging, Aanwending en Bedryf van C 
Vrte in die SAW. 

d. Log 15 Pamilet 4 Deel 1 - Terminologie van Vtt Tipes in die SAW. 

e. Log 12 Pamflet 4 - Noodaankope van Petrol, Olie en Smeermiddels en 
Noodherstel van SAW Vrte dmv Vbrm DD 556. 

f. Staatstenderraad (STR) Delegasie 4-6-1-63 dd 5 Mei 1988. 

g. Staatstenderraad regulasie ST 36 en ,I-Andleiding : Algemene Vcor-
skrifte en Prosedures. 

4. Kategorie 2 Uitrusting. Kategccie 2 uitrusting word normaalweg, af-
bangende van die aard hiervan, deur een bepaalde instansie, namens al die 
ander gebruikers verkry. Die situasie is soos volg: 
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a. Elke Weermagsdeel verkry sy eie C-voertuie, en skaf sy eie 
deleaan. 

b. RIG koordineer en verkry die volgende uitrusting vir die SAW: 

i . Algemene voorraad dws dit wat gemeenskaplik van acrd is en 
sons met die gebruiker ooreengekom is. 

D-Voertuie (Elke gebruiker koop sy eie onderdele aan). 

Petrol, olie en smeermiddels. 

iv. R3ntsoene. 

C. GG is verantwoordelik vir die behoeftebepaling, die begroting en 
die verkryging van alle mediese voorrade. 

5. Eiesoortige Kommersidle Voorrade. Eiesoortige kommersiele voorrade 
moet, waar van toepassing, deur elke gebruiker self , by wyse van nornale 
tenderaankope verkry word. 

6. Aankope : Kategorie 2 Vborraaditems. By alle aankope van Kategorie 2 
Vborraaditems moet elke gebruiker verseker dat Kod en Kat data ooreenkomstig 
Hoofstuk 3, Aanhangsel H, par 10 tot 14 geskied. Ten einde bedrogpleging to 
voorkom tydens aankope, moet die verdeling van pligte sons in TI N5.5 ver-
vat, streng nagekom word, sodat die persoon wat die bestelling nagtig nie 
verantwoordelik is vir sertifisering van ontvangste, vir die aankoop en/of 
herstel van voorraad en lewering van dienste nie. 

PROSEDURE 

FUNKSIES 1 TOT 4 

7. Behoeftebepaling. Elke gebruiker bepaal sy eie besondere behoeftes 
voortspruitend uit die bedreiging en daargestelde magspeile. Dit beteken 
dat die behoefte aan vervanging/manvulling van bestaande items die behoefte 
aan nuwe items , bepaal moet word. Mbt nuwe items mag dit nodig wees om deur 
die proses van in voorlopige studie, stafteiken, stafvereiste, projekstudie 
en Ontwikkelingstudie to gaan. Voordat vervaardiging egter begin, moet die 
behoefte herbevestig word. Indien die ontwikkelingsproses gevolg was, sal 
dit uit die projekstudie-aanbeveling duidelik wees of die aanskaffingsproses 
as 'n direkte aankope of as 'n verkryging voorafgegaan deur vervaardiging 
sal geskied. 

FUNKSIE 5 

8. Funksie 5 is slegs van toepassing op kategorie 1 uitrusting rakende die 
ontwikkeling van uitrusting. 

FUNKSIE 6 

9. Verkry9ingsplan. Nadat die gebruiker sy behoefte bepaal het , moet hy 
die jongste pryse, voorraadstand, praktiese uitvoerbaarheid en die tydskale 
rnbt die bevrediging van sy behoefte bepaal. Die gebruiker eindig met 'n 
verkrygingsplan wat sy netto-behoefte en finansidle implikasies uiteensit. 

NCCA: mar KHG byvoorbeeld die nodig begroting- /verkrygingsaksie neem, 
moet hy vir die doeleindes hiervan as die gebruiker op die 
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vloeidiagram gesien word. 

10. Besluitneming. Die goedkeuringsproses soos in Aanhangsel B by Hoof stuk 
3 omskryf is, moet met die verkrygingsplan gevoig word alvorens met die 
aankoop/vervaardigingsfase voortgegaan word. 

FUNKSIE 7 

11. Aankoop/Vervaardi9ing. Die volgende deel handel oor die Staatstender-
read (STR) en die procedure tov die verskillende metodes van aankope. 

12. STR 

a. Dom. Die STR is ingevolge die bepalings van die Wet op die 
Staatstenderraad, (Wet No 86 van 1968 soos gewysig) en uitgevaar-
digde regulasies daargestel en bevoeg om leweransies en dienste 
vir die Staat te verkry, die huur of verhuur van enigiets of die 
verkryging of verlenging van enige reg vir of nantens die Staat te 
reel. 

b. Verteenwoordi 	Die SAW word deur 'n lid of 'n sekundus (van 
Afd Log) op die STR verteenwoordig. Hierdie lid is verantwoordelik' 
om oa die sake van die SAW wat voor die STR dien te kan verduide-
lik en indien nodig verder te motiveer. 

13. Voorligting. Ten einde die SAW-lid wat op die STR dien voor te lig, 
moet 'n afskrif van alle afwykende aanbevelings ivm die aanname van tenders 
aan hierdie lid gestuur word. 

14. metodes van Aankope. Daar is vvf metodes van aankope, naamlik dm v spe-
siale kontraxte, termynkontrakte, delegasie-aankope, noodaankope, en afwy-
kende aankope. Hierdie metodes word kortliks hierna bespreek. Die regulasies 
verbonde aan hierdie metodes van aankope moet te alle tye streng nagekom 
word. 

a. 	spesialf Kontrakte  

Algemeen. Aankope dznv tenders strek die staat tot voordeel 
omdat: 

(1) Dit ope mededinging aanntoedig en monopolieS teen werk. 

(2) Produksie op hierdie manier op die mees ekonomiese en 
doeltreffende wyse beplan en uitgevoer word. 

(3) Standaardisasie van spesifikasies word in landsbelang 
bevorder. 

Stappe. (Die vloeidiagram moet hiermee saamgelees word). 

(1) Die tenderaonvrp.ag wcrd na 	tenderraad gestuur waar 
dit bestudeer en verder• geprosesseer word. 

(2) Nadat die verskillende kontrakteurs die geleentheid 
gehad het om hul tenders voor te berei en in te dien, 
word die tenders deur die Tenderraad geskeduleer. 

(3) Hierna ontvang die gebruiker die geskeduleerde tenders. 
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('n Afskrif van die tenderraadaanbeveling word ter 
inligting aan die SAW lid op die Tenderraad gestuurl. 

(4) Die Tenderraad oorweeg die tenderaanbevelings en 'n 
brief van aanname word opgestel. 

(5) Die gebruiker plaas die nodige bestelling op die suk-
sesvolle kontrakteur, waarna aflewering, aanvaarding, 
betaling, opberging en inbedryfstelling plaasvind. 

b.. Termynkontrakte  

Algemeen. Termynkontrakte word deur die STR gesluit. Die SAW 
kan dmv 'n staatsbestelling produkte vanaf 'n leweransier, 
met wie die staat 'n kontrak gesluit het, bekom. 

naive  

(1) Die gebruiker moet periodiek behoeftelyste vir termyn-
kontrakte hersien. 

(2) Die gebruiker plaas die nodig bestelling op die 'ewe-_ 
ransier. 

(3) Nadat die .leweransier die produk verskaf het; wind 
aanvaarding, betaling, opberging en ingebruikneming 
plaas. 

c. Delegasie-Aankope  

i. Algemeen. Waar daar nie termynkontrakte bestaan nie, reik die 
STR voorskrifte en prosedures uit waarvolgens die SAW sekere 
items self mag aankoop. Sodanige aankope mag nie 'n vooraf 
goedgekeurde bedrag oorskry nie. 

Stappe  

(1) Die gebruikers vra self tenders binne die raamwerk van 
die delegasie aan. 

(2) Die gebruikers keur die laagste tender wat aan sy be-
hoeftes voldoen, self goed en plaas die nodige bestel-
ling, waarna aflewering, aanvaarding, betaling, op-
berging en ingebruikneming plaasvind. 

d. Nbodaankope  

Algemeen  . Die SAW mag in gevalle van nood van die bestaande 
prosedure afwyk ten einde sekere uitrusting to bekom. In 
sulks gevalle moet post facto goedkeuring vanaf die STR ver-
kry word, behalwe in sodanige'gevalle wear die bedrag binne 
die raamwerk van die goedgekeurde delegasies val. 

ii. Stappe  

(1) 	Die STR moet indien dit enigsins moontlik is vooraf vir 
magtiging genader word. (Selfs telefonies). 
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(2) Die gebruikers vra vir tenders aan en plaas die nodige 
bestelling, waarna aflewering, aanvaarding, betaling, 
cpberging en inbedryfstelling plaasvind. 

(3) Indien vooraf magtiging nie verkry is nie moet post 
facto goedkeuring ooreenkomstig par 507 van die Hand-
leiding, Aigemene Voorskrifte en Prosedures verkry 
word. in Volledige motivering moet aan Hoofdirekteur: 
Verkrygingsadministrasie, met HSL en HS? ter informa-
sie, voorgele word. 

e. Afwykende Aankope  

Algemeen. Dit mag sours voorkom dat daac ten opsigte van kate-
gorie 2 uitrusting van die neergelegde prosedure afgewyk moet 
word, deurdat Krygkor versoek kan word om die verkryging van 
in spesifieke item/uitrusting te behartig met fondse wat op 
die Standaardrekening voor begroot is. Alle aansoeke om afwy-
king van die normale standaardrekening verkrygingsprosedure 
word na 'n paneel verwys wat bestaan uit lede van Afdeling 
Logistiek en Krygkor. Die versoek word teen die onderstaande 
kriteria ge-evalueer om aanbevelings tov die vrystelling van 
die tenderprosedure te maak. Die kriteria van toepassing is: 

(I) 7,ankoopspesifikasies. 

(2) Beskikbaarheid. 

(3) Verma. 

(4) Kwaliteitsbeheer. 

(5) Kontrakadministrasie. 

(6) Sekerheid. 

(7) Selfversorgendheid. 

ii. Stappe  

(1) Die gebruiker moet 'n ten voile gemotiveerde versoek om 
van die normale standaardrekeningverkrygingsprosedure 
af te wyk, aan H SAW (HSL) vir aandag Direkteur Bevoor-
rading en Verkryging (DBV) voorla. 

(2) Hierdie versoek word na die paneel verwys wat dit eva- 
lueer en die nodige aanbevelings tov vrystelling maak. 

(3) Indien vrystelling aanbeveel word, versoek HSL(DBV) die 
Hocfdirekteur : Verkrygingsadministrasie vir vrystelling 
om van die normale tenderprosedure af te wyk. 

(4) Die Hoofdirekteur: Verkrygingsadministrasie oorweeg die 
versoek en indien dit goedgekeur word, word 'n vrystel 
lingsertifikaat uitgereik en word HSL(DBV) dienooreen-
komstig verwittig. Kyk Aanhangsel B - Vrystellingser-
tifikaa.:. 

(5) HSL (DBV) verwittig die gebruiker van die goedkeuring. 

BEPERK 	 Wys3/12/2/Apr88 



BEPERK 	 4-6 

Verder word aan die gebruiker opgedra om te verseker 
dat die nodige fondse na die SvR oorgeplaas word 
alvorens die verkrygingsaksie uitgevoer kan word. 

(6) Die gebruiker op sy beurt versoek HSF om fondse begroot 
op die Standaardrekening na die Spesiale Verdedigings-
rekening oor te plaas. 

(7) HSP verkry ministerine goedkeuring. 

(8) HSF verwittig die gebruiker en HSL(DBV) dienooreenkom-
stig en voorsien die posnommer van die oorgeplaaste 
fondse aan die gebruiker. 

(9) Die gebruiker magtig Krygkor om voort te gaan met die 
verkrygingstaak. 'n Kopie van die vrystellingsertifi-
kaat meet oak aan Krygkor voorsien word. 

(10) Krygkor kan eers op hierdie stadium voortgaan om uit-
voering aan die opdrag te gee en beskik oor 'n goedge-
keurde FM en vrystellingsertifikaat wat die bestelling 
rugsteun. 

15. VOoraankoopaksie. Die volgende aspekte moet aandag geniet voordat daar 
met die werklike aankope begin word: 

a. Die behoefte moet behoorlik geidentifiseer word. 

b. Die voorraadstand moet in ag geneem word. 

C. 	Standaardisasie moet in gedagte gehou word. 

d. Die beskikbaarheid van fondse moet bevestig word. 

e . Dit moet verseker word dat die hoeveelheid aangedui is en dat die 
pick van aflewering bekend is. 

FUNKSIE 8 : KWALIFISERING EN AANVAARDING 

16. Kwalifisering. Iwalifisering is 'n progressiewe en deurlopende aktiwi-
telt en is die bewyslewering dat 'n vervaardigde produk, of gedeelte daar-
van, voldoen aan die tegniese spesifikasies wat daarvoor opgestel is. Hier-
die bewys moet gelewer word aan die instansie wat die tegniese spesifikasies 
verskaf en opdrag vir die uitvoering daarvan gegee het. 

17. Aanvaarding. Dit is 'n progressiewe en deurlopende proses waardeur 
bevestig word dat die komponent van 'n produk en uiteindelik die totals 
produk of stelsel aan die gebruiker se vereistes ooreenkomstig die Stafver-
eiste en tegniese spesifikasies voldoen. Die primire verantwoordelikheid vir 
aanvaarding berus by die gebruiker, terwyl instansies aan wie die gebruiker 
hierdie verantwoordelikheid gedelegeer het, aan die gebruiker aanspreeklik 
is vir die uitvoering van die funksies aan hulle opgedra. Aanvaarding kan 
afhangende van die card van die produk deur die volgende instansies behartig 
word: 

a. 	Die gebruiker. 
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b. 	KMG. 

C. 	'n Agent soos by die SA Buro vir Standaarde. 

Daarom is dit belangrik dat die gebruiker die tegniese spesifikasies moet 
goedkeur alvorens die kontrak gefinaliseer word. 

FUNKSIE 9 EN 10 : KONTRAKAFRONDING EN AFLEWERING 

18. Voordat betalings gemagtig word most die gebruiker verseker dat daar 
aan alle kontrakvoorwaardes voldoen word, bv: 

a. Bewys van lewering. 

b. Sertifisering van fakture. 

c. Waarborg vir lewering. 

d. Lewering volgens kontrak. 

e. Aan kwaliteitsvereistes voldoen. 

f. Lewering volgens spesifikasie. 

FUNKSIE 11 

19. Inbedryfstellingsfase. Die produk word na gelang van die omstandighede 
of opgeberg of direk aarigewend. 

ALGEMENE VOORRAAD  

INLEIDING 

20. Algemene voorrade is daardie gemeenskaplike uitrusting w•at deur die 
vier Weermagsdele, Stafafdelings en Ondersteuningsdienste gebruik word. Kyk 
KMG Log 1, Vol Fl, Pamflet 1 vir die verkryging van gemeenskaplike voorraad. 

PROSEDURE RIGLYNE VTR VERXRYGING 

21. Verkryging  

a. Elke gebruiker bepaal sy eie behoefte en gee dit vir koBrdine-
ringsdoeleindes aan KMG. Daar moet op gelet word dat aangesien 
algemene voorraad van uiteenlopende acrd is, die behoeftestelling 
in sommige gevalle moontlik beter deur KMG self gedoen kan word 
deur byvoorbeeld die vorige jaar se uitreiking as 'n basis vir 
begroting to neem. Wedersydse insette tussen KMG en die gebrui-
kers ter verfyning van die verkrygingsprosedure is noodsaaklik. 

b. KMG begroot namens alle gebruikers vir voorraad wat gemeenskaplik 
van aarl is. 

C. Verkryging word deur KMG in ooreenstemming met die goedgekeurde 
fondse uitgevoer. Die behoefte moet, waar moontlik, herbevestig 
word voor kontraksluiting. 

NOTA: Vir sekere gemeenskaplike voorrade is die Wee;magsdele, KMG en 
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Stafafdelings self verantwoordelik vir die begroting, beheer en 
verkryging van sodanige items. (Kyk HSF se skrywe HSF/B/501/2/B 
gedateer 7 Mei 1985• 

22. Aanvaarding. 

a. KMG aanvaar die gelewerde produk ingevolge die rteergelegde kon-
trak, berg dit on en versprei dit soos nodig. 'n Gpbruiker kart in 
'n spesiale geval met KMG ooreenkom om die item self finaal te 
aanvaar deur dit byvoorbeeld aan bepaalde toetse te onderwerp. 

b. Kwaliteitsversekering/-kontrole is belangrike vereistes wat venal 
by items soos by die v►ervaardiging van materiale ingebou en gemo-
nitor moet word. 14G kan vir hierdie doel van 'n agent soos by-
voorbeeld die SA Buro vir Standaarde gebruik maak. 

23. Betaling. Betaling geskied in ooreenstemming met die voorwaardes soos 
in die kontrak omskryf is. 

C EN D VOERTUIE  

INLEIDING 

24. Definisies  

a. C-Voertuie. Dit is alle voertuie wat in konsep konstruksie- of 
meganiese hanteringsuitrusting is. 

b. D-Voertuie. Dit is sagtewand voertuie wat vir burgerlike gebruik 
ontwerp is en solider modifikasie deur die SAW aangewend kan word. 

P ROSEDURE 

25. Verkryging van C-Voertuie  

a. Die Weermagsdeel is self verantwoordelik out vir sy eie behoeftes 
aan C-Voertuie te begroot. 

b. Die finansiele administrasie en beheer tov C-Voertuig aankope, 
moet geskied volgens Delegasie van Verantwoordelikheid tov Finan-
siele Administrasie en Beheer in die SAW (HSF/505/2/B dd 28 Okto-
ber 1980). 

C. Aankoopprosedures moet geskied in ooreenstemming met die beleid en 
procedures coos van toepassing in pare 1 tot 17 van hierdie hoof-
stuk. 

26. Aanwending. Voortaan moet "C" voertuie hoofsaaklik vir die bevrediging 
van direkte operasionele behoeftes aangewend word. Alle ander SAW konstruk-
sietake moet deur kontrakteurs in die privaatsektor onderneem word. Ten 
einde "staantyd" egter te verminder, mag "C" voertuie aangewend word om die 
volgende take te verrig: 

a. Gevegsdienste  

i . 	Operateursopleiding 
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ii. Onderhoud aan bestaande operasionele en konstruksionele op-
sette. 

Kleinwerke met 'n direkte operasionele inslag, in oorleg met 
Kwartiermeester-generaal. 

b. Kwartiermeester-9therAAI  

i. Operateursopleiding. 

ii. Sensitiewe take. 

Onderhoud aan bestaande nie-operasionele konstruksionale 
opsette. 

iv. Grater werke met 'n operasionele inslag in oorleg met die 
Dept Gemeenskapsontwikkeling, waar nodig. 

27. aflEXILELY211t2Inna 

a. Begtoting. Weermagsdele, Stafafdelings; Ondersteuningsdienste en 
Spes Magte is self verantwoordelik om vir eie behoeftes aan D-
Voertuie te begroot. 

b. Trehdetaksie. Die SAW se gekonsolideerde behoefte aan D-Voertuie 
word deur KKG aan die Sekretaris van Vervoer verskaf vir inslui-
ting by die behoeftes van die Departemente van Vervoer, SA Poli-
sie, Poswese en Tuislandregerings. Die behoeftes van al die depar-
temente word saamgevoeg in een gemeenskapllke staatsbehoefte wat 
aan die Hoofdirekteur: Verkrygingsadministrasie voorgela word vir 
die inwin van tenders. 

c. Skedulering van Tenders Ontvang. Na ontvangs van die tenders deur 
die Hoofdirekteur: Verkrygingsadministrasie word die tenders ge-
skeduleer en saam met die skedule aan die Sekretaris van Vervoer 
gestuur vir die beoordeling van elke aanbod. 

d. Beoordeling van /rend-des Ontvang. Sodra die beoordeling van al die 
aanbiedinge deur die Departetnent van Vervoer afgehandel is, word 
MG en al die ander betrokke departement . van 'n konsep voorsien 
wat . alle besonderhede in terme van prys, spesifikasie-afwykings 
ens, van elke aanbod bevat. Die departemente kry hierdeur die 
geleentheid om hul eie behoeftes met die aangebode voertuie te 
vergelyk. 

e. Nadat die beoordeling van die 
tenders afgehandel is, bela die Sekretaris van Vervoer 'n vergade-
ring van verteenwoordigers van die onderskeie departemente. Met 
die vergadering word al die tenders met aanbiedinge noukeurig 
nagegan em weird beTaal watter voertuie dmv aanbevelings aan die 
Staatstenderraad voorgele moat word vir insluiting in die jaarkon-
trak. 

f. Kontraktuele Re'dlings. Wanneer die . aanbivelings deur die Staats- 
tenderraad oorweeg en goedgekeur is, word die betrokke departemen-
te, sowel as die leweransier deur die Hoofdirekte=: Verkrygings-
administrasie dxnv briewe van aanname in kennis gestel. 
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g 
	KMG Optrede. By die ontvangs van die briewe van aannarae, word die 

volgende verkrygingsaksies deur KMG gevolg: 

Gdedketiriiig "van -FM. Die behoefte en koste van 'n besondere 
voertuig word vergelyk met die fondle wat volgens die goedge-
keurde begroting beskikbaar is. Hierdeur kan die aantal voer-
tuie in oorleg met die gebruiker verminder of vermeerder. 
Nadat hierdie vergelyking gemaak is, moet die begrotings-
instansie KMG met die nottg FM voorsien. 

Placing 'van -Ttairbestelling. Sodra die FM goedgekeur is, 
word 'n staatsbestel ling deur KMG teen die betrokke leweran-
Bier geplaas vir die verskaffing van die voertuie ooreenkom-
stig die heersende staatskontrak. Afskrifte van bestellings 
word aan KT-depots en ander ontvangseenhede gestuur waar die 
voertuie gelewer moet word met 'n aanduiding van die weer-
magsdeel vir vie die voertuie bedoel is. Afskrifte van be-
stellings word ook aan die betrokke Weermagsdee1, Stafafde-
ling, Ondersteuningsdiens en Spes Magte gestuur. 

28. 	 D-voertuie word deur KMG namens die SAW aanvaar. 

NOTA : Indien daar 'n behoefte aan D-Voertuie is wat buite die staats-...._ 
kontrak val, moet daar van die normale tenderprosedure gebruik 
gemaak word. Die behoeftes moat ook deur KMG gekansalleer word. 

29. Betalihgs.:  KKG reel vir betalings aan die kontrakteur in ooreenstemming 
met die bepalings in die kontrak neergela. 

30. Sedan Motors. Benewens die bogenoemde prosedure moet die volgende bepa-
lings rakende die aankoop van sedan motors vir die SA Weermag, nagekom 
word: 

a. Met inagneming van dit wat van 'n bepaalde motor verlang word, 
soos deur die behoeftesteller vir 'n bepaalde sentrum gemotiveer 
is, en die doel waarvoor die motor aangewend gaan word, mag die 
enjinkapasiteit nie 1800 =3  oorskry nie. Aspekte soos befondsing 
en die algemene vereistes waaraan die voertuig moet voldoen, moet 
sorgvuldig oorweeg word voordat 'n bestelling vir die motor 
geplaas word. Dit sal verhoed dat 'n voertuig van groot enjinkapa-
siteit onnodiglik aangekoop word, terwyl 'n kleiner een die 
behoefte sou bevredig het. 

b. In uitsonderlike gevalle waar uitgestrektheid van terrein, die 
afstande wat afgeli moet word of enige ander oorweging 'n motor 
van grater enjinkapasiteit noodsaak, moet 'n behoorlik gemotiveer-
de versoek aan H SAW (HSL) met KMG ter informasie, ingedien word. 
Sulke versoeke moet deur minstens 'n hoofdirekteur onderteken 
word. 

PETROL,'OLIE SMEERMIDDELS  

INLEIDING 

31. Algemeen. KMG verkry petrol, VP gas; olie en smeermiddels in die reel 
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Veroudering. 

iv. Mikrobiologiese besmetting. 

d. Dromvoorraad.  Lugvaartbrandstof word sover moontlik nie in dromme 
opgeberg nie, maar indien dit wel nodig is, word die leeftyd van 
lugvaartkeroseen (AVTUR) beskou as 12 maande en AVGAS 6 maande 
waarna dit getoets moet word. Alle dromne wat met AVTUR en AVGAS 
gevul word, word gemerk met die datum waarop dit verval, sodat 
daar geen twyfel kan bestaan oar die ouderdom van rakleeftyd van 
die produkte nie. 

35. petaling. Betaling geskied in ooreenstemming met die vereistes in die 
kontrak neergela. Die verantwoordelikheid berus by: 

a. Voertuigbrandstof : 
b. Lugvaartbrandstof : SALM. 
0. 	Skeepsbrandstof 	: SAV. 
d. Noodaankope 	: Betrokke gebruiker. 

RANTSOENE  

PROSEDURE 

36. 7erkty4in4  

a. Eike gebruiker bepaal sy eie behoefte. 

b. 124G kodrdineer die SAW se behoeftes en begroot dienooreenkomstig 
daarvoor. 

c. Die gekoBrdineerde behoeftes aan die Roofdirekteur: Verkrygingsad-
ministrasie voorsien, wat die nodige termynkontrakte rein. 

d. KMG se onderskeie KT depots verkry en voorsien die onderskeie 
weermagsdele. Tov die operasionele gebied in SWA is 16 Ondh Eenh 
die verantwoordelike instansie. 

37.. Plaaslike Aankope  

a. Fornele sowel as Informele kontrakte vir die aankoop van bederf-
bare rantsoene wat deur verafgelee eenhede aangeskaf moet word, 
word deur die naaste KT depot voorsien. 

b. Dro4 rantsoene vir eenhede word nogtans deur die betrokke KT-depot 
voorsien. 

c. Die KT depot moet verseker dat rantsoene wat aanvaar word ooreen-
komstig die voorgeskrewe kontrakvoorwaardes geskied. 

36. Betaling. KMG re41 dat vereffening plaasvind. 

KEDIESE VOORRADE  

PROSEDURE 

39. Omskrywing. 	sluit byvoorbeeld a1le farmaseutiese middels, verband- 
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materiaal, chirurgiese toerusting, tandheelkundige-, veearteseny- en gesond-
heidsmiddele in. 

40. ylvattLv GG is verantwoordelik vir die voorsiening van alie mediese 
voorrade aan aisle staatsdepartemente, tuislande en sekere onafhanklike buur-
state. Alla voorrade word as 'n red' dmv staatskontrakte wat deur die Hoof-
direkteur: Verkrygingsadministrasie gereil is aangekoop. 

VERBOD. 

ONREiLMATIGREDE MBT KONTRAKTE 

41. Geen lid van die SAW, beamptes; werknemers of enige ander persoon ver-
bonde aan die SAW, mag omkoopgelde, kommissie, geskenke, lenings, voordele 
of enige ander vergoeding hoegenaamd van 'n kontrakteur wat op enige wyse to 
make het met die lewering van dienste en/of krygstttig van die SAW, aanneem 
of ontvang nie. 

PROSEDURE 

42. indien 'n aanbod van omkoopgelde, kominissie, geskenke, lenings, voor- . 
dele of enige ander vergoeding hoegenaamd aan enige lid verbonde aan die 
SAW, soos in par 42 hierbo genoem, deur 'n kontrakteur/leweransier gemaak 
word, moet die aangeleentheid onverwyld aan Afdeling Logistiek (DBV).  gerap-
corteer word. 

OPENBAARMAKING VAN UITSLAE VAN TENDERS 
• 

43. Geen lid van die SAW; of enige persoon verbonde aan die SAW; wat oor 
inligting aangaande aanbevelings rakende tenders beskik, :nag hierdie inlig-
ting aan enige firma bekend maak alvorens die suksesvolle tenderaar skrifte-
lik deur die Hoofdirekteur: Verkrygingsadministrasie van die aanname van 'n 
tender verwittig is nie. 

• 
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AANHANGSEL B BY 
HOOFSTUK 4 

VRYSTELLINGSERTIFIXAAT 

DEEL 1 - HOOF VAN STAF LOGISTIEK 

1. In terme van die SAW Beleid en Prosedure vir die Aanskaffing van ' 
Materieel i Log 12 Pamflet 2, Hoofstuk 4, Paragraaf 14.e.i. het die ge-
bruiker die Paneel versoek am aan die hand van die neergelegde kriteria die 
Hoofdirekteur Verkrygingsadministrasie te nader om: 

Kommoditeit 	: 250 x,Tente : Mil Spek 

Ter waarde van 	R 2 500,00 

Applikant 	 : SA Lear 

dmv Krygkor te verkry met fondse bewillig op die Standaardrekening 
(01 Fondse). 

2. Bogenoemde versoek is deur die paneel goedgunstiglik oorweeg. 

VOORSITTER 

DEEL 2 - HOOFDIREKTEUR : VERKRYGINGSADMINISTRASIE 

3. In terme van die SA Weermag se beleidsvoorskrif word die Departiment 
van Verdediging hiermee vrystelling verleen out bogenoemde kommoditeit dmv 
Krygkor te verkry. 

HOOFDIREKTEUR VERKRYGINGSADMIN ISTRAS IE 
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